

정책실명제 중점관리 대상사업 등록부

①등록번호	②정책명	③사업부서	④담당자
2017-1	아시아 누들타운 조성사업	관광진흥실	· 행정5급 나광호 · 임기7급 이철식
2017-2	1950 인천상륙작전 프로젝트	관광진흥실	· 행정5급 나광호 · 임기7급 이철식
2017-3	춤추는 소무의도 조성사업	관광진흥실	· 행정5급 나광호 · 행정7급 이광성
2017-4	복합문화공간조성 (근현대 생활사 전시관 조성)	관광진흥실	· 행정5급 나광호 · 시설7급 전호용
2017-5	영종동 하늘지원 주민센터 신축	총무과	· 행정5급 한영대 · 행정7급 김현욱
2017-6	국제교류 활성화	총무과	· 행정5급 한영대 · 임기7급 박예람
2017-7	영종역사관 조성사업	문화예술과	· 행정5급 김용수 · 행정7급 김연희
2017-8	대불호텔 유적보존 및 활용	문화예술과	· 행정5급 김용수 · 행정8급 유시내
2017-9	인천세관 舊창고 부속동 보수	문화예술과	· 행정5급 김용수 · 시설7급 김기호
2017-10	인천개항장 밤마실	문화예술과	· 행정5급 김용수 · 행정7급 정규숙

정책실명제 중점관리 대상사업 등록부

①등록번호	②정책명	③사업부서	④담당자
2017-11	넙디 경로당 건립	주민복지과	· 행정5급 김충일 · 행정7급 최옥인
2017-12	신포국제시장 공중화장실 추가설치	경제정책과	· 행정6급 채진규 · 행정7급 박성철
2017-13	답동성당 일원 관광자원화 사업	건설과	· 행정6급 고경훈 · 시설7급 김진홍
2017-14	월미관광특구 일원 지중화사업 (신포동 신포로)	건설과	· 행정6급 고경훈 · 시설7급 김진홍
2017-15	신포국제시장 일원 기반시설 정비공사	건설과	· 행정6급 고경훈 · 시설7급 김진홍
2017-16	연안부두 여객터미널 일원 노후하수관 정비공사	건설과	· 행정6급 고경훈 · 시설7급 김두용
2017-17	차이나타운 보행환경 개선사업	건설과	· 행정6급 고경훈 · 시설7급 김진홍
2017-18	용유·무의지역 도시관리방안수립 용역	도시개발과	· 시설5급 김광호 · 시설7급 유창덕
2017-19	하나개지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획수립 용역	도시개발과	· 시설5급 김광호 · 시설7급 유창덕
2017-20	신흥동일원 도시재생활성화계획수립 용역	건축과	· 시설5급 임제락 · 시설7급 김성남
2017-21	연안부두일원 도시재생활성화계획수립 용역	건축과	· 시설5급 임제락 · 시설7급 김성남

정책실명제 중점관리 대상사업 등록부

①등록번호	②정책명	③사업부서	④담당자
2017-22	연안부두 폐선로를 활용한 무가선티램 도입 타당성 조사 용역	건 축 과	· 시설5급 임제락 · 시설7급 김성남
2017-23	송월시장 정비사업	건 축 과	· 시설5급 임제락 · 건축운영7급 정황일
2017-24	인현동 저층주거지 관리사업	건 축 과	· 시설5급 임제락 · 시설8급 김선민
2017-25	북성동 저층주거지 관리사업	건 축 과	· 시설5급 임제락 · 시설8급 김선민
2017-26	도원동 70계단 광장엘리베이터 설치공사	건 축 과	· 시설5급 임제락 · 시설7급 김종근
2017-27	영종 복합청사 별관 증축공사	건 축 과	· 시설5급 임제락 · 시설7급 김종근
2015-28	하늘문화센터 리모델링공사	건 축 과	· 시설5급 임제락 · 시설8급 박경미
2017-29	연안바다목장 조성사업	항 만 공 항 수 산 과	· 행정5급 이승선 · 수산7급 안성근
2017-30	동화마을 공영주차장 조성	교 통 운 수 과	· 행정5급 박종혁 · 행정7급 신선경 · 시설7급 윤자영
2017-31	내동1 공영주차장 조성	교 통 운 수 과	· 행정5급 박종혁 · 행정7급 신선경 · 시설7급 윤자영
2017-32	영종 미개발지역 소1-3호선 (4구간) 도로개설공사	기 반 시 설 과	· 행정5급 김용수 · 시설7급 김경희

정책실명제 중점관리 대상사업 등록부

①등록번호	②정책명	③사업부서	④담당자
2017-33	영종 미개발지역 소1-4호선 (1차) 도로개설공사	기반시설과	· 행정5급 김용수 · 시설7급 김유민
2017-34	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사	기반시설과	· 행정5급 김용수 · 시설7급 김경희
2017-35	소하천(동강천 1-1구간) 정비공사	기반시설과	· 행정5급 김용수 · 시설7급 김정용
2017-36	운중로 일원 인도 조성공사	기반시설과	· 행정5급 김용수 · 시설7급 이경욱
2017-37	가족형 생태 물놀이장 조성사업	허가민원과	· 녹지5급 홍기주 · 녹지7급 강소현
2017-38	무의도 해상관광 탐방로 조성사업	허가민원과	· 녹지5급 홍기주 · 시설7급 권순철
2017-39	무의(광명항) 공영주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설7급 황태우
2017-40	영종역 일원 공영노상주차장 건설	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설7급 황태우
2017-41	왕산 해변 공영주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설7급 황태우
2017-42	을왕리 해변 공영주차장 조성	교통지적과	· 시설5급 류인철 · 시설7급 황태우

역사문화 **중심도시!** 비상하는 **관광중구!**

2017년도 4/4분기 _____

정책실명제 중점관리 대상사업



【기획감사실】

2017년도 정책실명제 중점관리 대상사업 목록

등록번호	정 책 명	사업부서	쪽 수
2017 - 1	아시아 누들타운 조성사업	관 광 진 흥 실	1
2017- 2	1950 인천상륙작전프로젝트		2
2017 - 3	춤추는 소무의도 조성사업		3
2017 - 4	복합문화공간조성 (근현대 생활사 전시관 조성)		4
2017 - 5	영종동 하늘지원 주민센터 신축	총 무 과	6
2017 - 6	국제교류 활성화		7
2017 - 7	영종역사관 조성사업	문 화 예 술 과	9
2017 - 8	대불호텔 유적보존 및 활용		12
2017 - 9	인천세관 舊창고 부속동 보수		14
2017 - 10	인천개항장 밤마실		15
2017 - 14	넙디 경로당 건립	주 민 복 지 과	16
2017 - 15	신포국제시장 공중화장실 추가설치	경 제 정 책 과	18
2017 - 16	답동성당 일원 관광자원화 사업	건 설 과	19
2017 - 17	월미관광특구 일원 지중화사업 (신포동 신포로)		21
2017 - 18	신포국제시장 일원 기반시설 정비공사		22
2017 - 19	연안부두 여객터미널 일원 노후하수관 정비공사		23
2017 - 20	차이나타운 보행환경 개선사업		24
2017 - 21	용유·무의지역 도시관리방안수립 용역		도 시 개 발 과
2017 - 22	하나개지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획수립 용역	27	
2017 - 23	신흥동일원 도시재생활성화계획수립 용역	건 축 과	28
2017 - 24	연안부두일원 도시재생활성화계획수립 용역		30
2017 - 25	연안부두 폐선로를 활용한 무가선트램 도입 타당성 조사 용역		32
2017 - 26	송월시장 정비사업		33
2017 - 27	인현동 저층주거지 관리사업		34
2017 - 28	북성동 저층주거지 관리사업		36
2017 - 11	도원동 70계단 광장엘리베이터 설치공사		38
2017 - 12	영종 복합청사 별관 증축공사		40
2017 - 13	하늘문화센터 리모델링공사		42
2017 - 29	연안바다목장 조성사업		항만공항수산과
2017 - 30	동화마을 공영주차장 조성	교 통 운 수 과	45
2017 - 31	내동1 공영주차장 조성		46
2017 - 32	영종 미개발지역 소1-3호선 (4구간) 도로개설공사	기 반 시 설 과	47
2017 - 33	영종 미개발지역 소1-4호선 (1차) 도로개설공사		48
2017 - 34	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사		49
2017 - 35	소하천(동강천 1-1구간) 정비공사		50
2017 - 36	운중로 일원 인도 조성공사		51
2017 - 37	가족형 생태 물놀이장 조성사업	허 가 민 원 과	52
2017 - 38	무의도 해상관광 탐방로 조성사업		53
2017 - 39	무의(광명항) 공영주차장 조성	교 통 지 적 과	54
2017 - 40	영종역 일원 공영노상주차장 건설		56
2017 - 41	왕산 해변 공영주차장 조성		58
2017 - 42	을왕리 해변 공영주차장 조성		60

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2017-1)

①사업부서	관광진흥실	②담당자 (연락처)	행정7급 (임기제) 이철식 (760-6484)
③정책사업명	아시아 누들타운 조성사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2014년 ~ 2019년
⑥주요내용	<p>○ 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 아시아 한중일 음식과 역사를 살린 누들테마 루트를 개발하고, 누들인프라 확충 및 누들음식문화사업을 육성하여 관광객 유치 및 지역경제활성화에 기여코자 함 - 사업위치 : 자유공원을 중심으로 반경 6km 구간 ※ 차이나타운 : 짜장면 거리, 신포동 : 쫄면 거리, 용동 : 칼국수 거리 등 - 총사업비 : 11,369백만원 (국비3,536 / 시비1,750 / 구비6,409) - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 아시아 누들플랫폼 조성 및 누들스토리 개발 · 누들테마거리 정비 · 아시아 누들페스티벌 개최 및 누들 비즈니스 육성, 홍보 등 <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2012. 7월 : 아시아누들로드 및 타운 조성 수립 용역 완료 (市) - 2013. 10. 2 : 아시아누들타운 조성사업 계획 수립 (區) - 2013. 10. 30 : 市 지방재정 투·융자 심사 완료 (조건부 승인) - 2013. 11. 11 : 도시활력증진지역개발사업 선정(국토교통부) - 2016. 4. 15 : 누들테마거리 조성공사 완료 - 2017. 3. 3 : 누들플랫폼 전시 및 공간계획 수립 용역 착수 - 2017. 3. 7 : 누들플랫폼 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2017. 3. 15 : 누들플랫폼 부지(관동2가 3-3) 매입 완료(등기이전) - 2017. 8. 23 : 누들플랫폼 조성사업 기본계획 수립 - 2017. 10. 23 : 공유재산심의회 개최 → 원안 가결 - 2017. 12. 4 : 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 2월 : 시 문화재위원회 현상변경 심의 완료 누들플랫폼 전시·공간계획/기본·실시설계 용역 완료 건축 인허가 및 BF인증 등 완료 - 2018. 4월 ~ 2019. 3월 : 누들플랫폼 조성공사 시행 		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2017-2)

①사업부서	관광진흥실	②담당자 (연락처)	행정7급 (임기제) 이철식 (760-6484)
③정책사업명	1950 인천상륙작전 프로젝트		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2016. 4월 ~ 2018. 5월
⑥주요내용	<p>○ 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 1950년 9월 15일 인천상륙작전의 배경이었던 월미도의 역사성과 자원을 콘텐츠로 개발하고 이를 활용하여 신규 관광인프라를 확충하고 환경을 개선함으로써 국내외 관광객 유치 및 지역경제활성화에 기여 - 사업위치 : 월미관광특구 월미도권역 - 총사업비 : 1,240백만원 (국비 620 / 시비 310 / 구비 310) - 사업내용 : 가칭)자유의길 및 스토리텔링센터 조성, 스토리텔링 개발 및 전시콘텐츠 제작 <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016. 4월 : 2016년 관광특구 활성화사업 공모 선정 - 2016. 11월 : 역사문화자원 조사 용역 완료 - 2017. 5월 : 주민공람 공고 실시 - 2017. 6월 : 제69회 市 도시공원위원회 심의 → 보류 - 2017. 8월 : 제70회 市 도시공원위원회 심의 → 조건부 가결 - 2017. 11월 : 가칭)자유의길 조성 기본·실시설계 용역 완료, 월미공원 공원조성계획 변경결정 용역 완료 공원조성계획 변경결정 및 지형도면 고시 - 2017. 12월 : 가칭)자유의길 조성공사 착공, 스토리텔링센터 전시콘텐츠/융복합콘텐츠 개발제작 시행 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 3월 ~ 12월 : 가칭)자유의길 조성공사 시행 - 2018. 11월 : 스토리텔링센터 조성 기본 및 실시설계 용역 완료, 스토리텔링 개발 및 전시콘텐츠 제작 완료 - 2018. 5월 : ~ 2018. 4월 : 스토리텔링센터 조성공사 시행 		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2017-3)

①사업부서	관광진흥실	②담당자 (연락처)	행정7급 이광성 (760-6842)
③정책사업명	춤추는 소무의도 조성사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2015년 ~ 2019년
⑥주요내용	<p>○ 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 연 10만명이 방문하는 소무의도 해양자원과 유희공간을 활용해 관광자원으로 개발하고 주민 역량강화를 통해 신규 수익사업을 발굴하여 자생력 있는 관광어촌마을로 조성 - 사업위치 : 무의동 소무의로 27 일원 (무의 12통) - 사업기간 : 2015년 ~ 2019년 - 총사업비 : 2,500백만원 (국비 2,000 / 지방비 500) - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 종합계획 수립 및 지역역량강화교육, 콘텐츠(스토리)·브랜드 개발 · 건어물가공판매장, 갯벌종합체험장, 마을카페 조성 · 민박개선 브랜드 사업, 여행상품개발 및 지원 등 <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2014. 6. 9 : 행정자치부 특성화사업 선정 - 2015. 12. 24 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 완료 - 2016. 12. 18 : 소무의영어조합법인 설립 - 2016. 12. 27 : 지역역량강화 및 컨설팅사업 용역 완료 - 2016. 12. 28 : 콘텐츠 및 브랜드 개발사업 용역 완료 - 2017. 2. 28 : 섬이야기박물관 전시시설 개선공사 준공 - 2017. 4월 ~ : 바다시장 운영 중 - 2017. 10. 16 : 건어물가공저장시설 리모델링 실시설계 용역 착수 - 2017. 12. 13 : 소무의도 관광홍보 물품 제작 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018. 1월 : 건어물가공저장시설 리모델링 설계 완료 및 공사 착공 - 2018. 3월 : 소무의도 마을예술프로젝트 거리환경 개선 시행 - 2019년 : 마을문화센터 조성 및 관광안내체계 구축 등 		

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

(2017-4)

①사업부서	관광진흥실	②담당자 (연락처)	시설7급 전호용 (760-6498)
③정책사업명	복합문화공간 조성 (근현대 생활사 전시관 조성)		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2013. 9월 ~ 2017. 9월 [완료]
⑥주요내용	<p>○ 추진배경</p> <p>흥미롭고 내실있는 전시관 조성을 통해 개항장 거리를 명소화 하고, 주민과 관광객의 문화 향유 기회를 확대하여 친근감과 유대감을 형성하여 다시 찾고 싶은 문화지구 이미지 제고</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2013. 9월 ~ 2017. 9월 - 위 치 : 신포로23번길 97 (중앙동1가 17-1번지) - 규 모 : 대지면적 413.2㎡, 연면적 733.36㎡, 지하 1층 / 지상 2층 - 내 용 : 개항박물관, 근대건축전시관, 대불호텔 터 유적과 연계 활용이 가능한 근현대 생활사 전시관 조성 - 사 업 비 : 3,051,491천원 범위 내 <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2013. 12. 2 : 문화지구 프리마켓 및 만남·교류의 장 조성 변경계획 수립 - 2013. 12. 11 : 인천도시관리계획(공공공지) 결정 - 2014. 1. 23 : 소유권 이전 완료 (12억) - 2014. 7. 15 : 복합문화공간(흥일사 건물) 건립 계획 수립 - 2014. 10. 22 : 실시설계 용역 착수 - 2014. 12. 11 : 용역 중지 (대불호텔 연계계획) - 2015. 8. 11 : 도시계획시설결정(변경) 용역 착수 - 2015. 10. 2 : 『근현대 생활사 전시관 조성』으로 변경계획 수립 - 2015. 12. 14 : 도시관리계획 변경 결정 (공공공지 → 문화시설) - 2015. 12. 17 : 건축공사 계약의뢰 - 2015. 12. 29 : 건축공사 계약체결 - 2016. 1. 7 : 건축공사 착공 		

- 2016. 4. 6 : 전시시설 실시설계 용역 착수
- 2016. 9. 19 : 전시시설 실시설계 용역 완료
- 2016. 11. 1 : 건축공사 준공
- 2016. 11. 30 : 전시시설 공사 착공
- 2017. 7. 21 : 전시시설 공사 준공
- 2017. 8. 25 : 보강공사 시행
- 2017. 9. 5 ~ 11. 7 : 보강공사, 방수공사, 벽화공사 및 전기
공사 준공
- 2017. 12. 18 : 전시그래픽(안내판) 제작·설치 검수조서 송부
- 2017. 12. 26 ~ 12. 28 : 생활사 전시관 준공통보 및 건축물대장
정리, 업무인계(관광진흥실→문화예술과)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2017-5)

①사업부서	총 무 과	②담당자 (연락처)	행정7급 김현옥 (760-7162)
③정책사업명	영종동 하늘지원 주민센터 신축		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2014. 1월 ~ 2017. 2월 [완료]
⑥주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 중산동 1878-9 - 대지면적 : 600㎡ - 건축면적 : 294.3㎡ - 건축연면적 : 1,720㎡ - 건축규모 : 지하 1층, 지상 5층 (주민센터, 주민자치센터 등) - 소요예산 : 4,524백만원 <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2011. 9월 : 영종동 하늘지원주민센터 신축 기본계획 수립 - 2012. 6월 : 부지매입 - 2014. 2. 13 ~ 6. 24 : 기본 및 실시설계용역 실시 - 2014. 3. 18 : 주민설명회 실시 - 2015. 7. 17 : 제2회 추경예산 공사비 일부 확보 - 2015. 11. 7 : 공사 착공 - 2015. 12. 18 : 제3회 추경예산 공사비 전액 확보 - 2016. 2월 : 터파기 완료 - 2017. 2. 28 : 공정률 100% 		

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

(2017-6)

①사업부서	총 무 과	②담당자 (연락처)	행정7급 (임기제) 박예람 (760-7813)																																																																												
③정책사업명	국제교류 활성화																																																																														
④선정기준	부구청장 이상이 단장이 되는 국제교류 및 통상 협상	⑤사업기간	2017. 1월 ~ 12월 [완료]																																																																												
⑥주요내용	○ 목적 및 기대효과 - 국외 우호교류도시 및 주요 도시와 인적 교류 및 문물 교류를 추진하여 상호 협력 강화, 이해 증진 및 공동 발전방향 모색을 통해 구정 및 국제화 발전 기여하고자 함 ○ 국제교류도시 현황 - 5개국 16개 도시																																																																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">국 가 명</th> <th style="width: 20%;">도 시 명</th> <th style="width: 15%;">체 결 일</th> <th style="width: 15%;">인 구</th> <th style="width: 10%;">면 적</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">중 국 (11)</td> <td>반금시</td> <td>'96.08.13</td> <td>144만명</td> <td>4,065km²</td> </tr> <tr> <td>청도시 시남구</td> <td>'96.08.11</td> <td>57만명</td> <td>30km²</td> </tr> <tr> <td>위해시 환취구</td> <td>'00.09.01</td> <td>29만명</td> <td>270.6km²</td> </tr> <tr> <td>요성시 동창부구</td> <td>'03.10.06</td> <td>88만명</td> <td>829.5km²</td> </tr> <tr> <td>안산시 천산구</td> <td>'04.07.23</td> <td>12만명</td> <td>370km²</td> </tr> <tr> <td>치박시 박산구</td> <td>'06.03.08</td> <td>46만명</td> <td>698km²</td> </tr> <tr> <td>임기시 난산구</td> <td>'06.03.10</td> <td>112만명</td> <td>839km²</td> </tr> <tr> <td>온주시</td> <td>'06.11.07</td> <td>912만명</td> <td>12,065km²</td> </tr> <tr> <td>천진시 하북구</td> <td>'13.01.22 (의향서)</td> <td>89만명</td> <td>29.6km²</td> </tr> <tr> <td>당산시 조비전구</td> <td>'14.10.20 (의향서)</td> <td>26만명</td> <td>1,943km²</td> </tr> <tr> <td>위해시 경제기술개발구</td> <td>'15.08.24 (의향서)</td> <td>23만명</td> <td>278.2km²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">일 본 (2)</td> <td>나리타시</td> <td>'98.09.21</td> <td>13만명</td> <td>214km²</td> </tr> <tr> <td>요코하마시 중구</td> <td>'10.03.12</td> <td>14만명</td> <td>21.05km²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">베트남</td> <td>냐짱시</td> <td>'99.03.08</td> <td>39만명</td> <td>252.6km²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">몽 골</td> <td>울란바토르시 수호바토르구</td> <td>'11.07.10</td> <td>14만명</td> <td>72km²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">필리핀</td> <td>파시그시</td> <td>'13.11.06</td> <td>67만명</td> <td>48.46km²</td> </tr> </tbody> </table>					국 가 명	도 시 명	체 결 일	인 구	면 적	중 국 (11)	반금시	'96.08.13	144만명	4,065km ²	청도시 시남구	'96.08.11	57만명	30km ²	위해시 환취구	'00.09.01	29만명	270.6km ²	요성시 동창부구	'03.10.06	88만명	829.5km ²	안산시 천산구	'04.07.23	12만명	370km ²	치박시 박산구	'06.03.08	46만명	698km ²	임기시 난산구	'06.03.10	112만명	839km ²	온주시	'06.11.07	912만명	12,065km ²	천진시 하북구	'13.01.22 (의향서)	89만명	29.6km ²	당산시 조비전구	'14.10.20 (의향서)	26만명	1,943km ²	위해시 경제기술개발구	'15.08.24 (의향서)	23만명	278.2km ²	일 본 (2)	나리타시	'98.09.21	13만명	214km ²	요코하마시 중구	'10.03.12	14만명	21.05km ²	베트남	냐짱시	'99.03.08	39만명	252.6km ²	몽 골	울란바토르시 수호바토르구	'11.07.10	14만명	72km ²	필리핀	파시그시	'13.11.06	67만명	48.46km ²
	국 가 명	도 시 명	체 결 일	인 구	면 적																																																																										
	중 국 (11)	반금시	'96.08.13	144만명	4,065km ²																																																																										
		청도시 시남구	'96.08.11	57만명	30km ²																																																																										
		위해시 환취구	'00.09.01	29만명	270.6km ²																																																																										
		요성시 동창부구	'03.10.06	88만명	829.5km ²																																																																										
		안산시 천산구	'04.07.23	12만명	370km ²																																																																										
		치박시 박산구	'06.03.08	46만명	698km ²																																																																										
		임기시 난산구	'06.03.10	112만명	839km ²																																																																										
		온주시	'06.11.07	912만명	12,065km ²																																																																										
		천진시 하북구	'13.01.22 (의향서)	89만명	29.6km ²																																																																										
		당산시 조비전구	'14.10.20 (의향서)	26만명	1,943km ²																																																																										
	위해시 경제기술개발구	'15.08.24 (의향서)	23만명	278.2km ²																																																																											
	일 본 (2)	나리타시	'98.09.21	13만명	214km ²																																																																										
요코하마시 중구		'10.03.12	14만명	21.05km ²																																																																											
베트남	냐짱시	'99.03.08	39만명	252.6km ²																																																																											
몽 골	울란바토르시 수호바토르구	'11.07.10	14만명	72km ²																																																																											
필리핀	파시그시	'13.11.06	67만명	48.46km ²																																																																											

- 2017년 소요예산 : 347,500천원

(단위 : 천원)

구 분	계	국제화 여 비	국외업무 여 비	외빈초청 여 비	해외사무소 운 영	파견공무원 지 원
예산액	347,500	150,000	57,000	20,000	38,100	82,400

○ 그 동안 추진사항

- 국외 우호교류도시 상호 예방 : 2017. 1월 ~ 12월
 - 우리 구 대표단 국외 우호교류도시 방문
: 월미관광특구 관광인프라 확충을 위한 일본 요코하마 방문 등 3회 / 20명
 - 국외 우호교류도시 대표단 우리 구 방문
: 다문화 가족 지원센터 등 분야 연수를 위한 일본 요코하마 대표단 방문 등 7회 / 53명
- 해외선진도시 공무국외연수 : 2017. 1월 ~ 12월
 - 해외 선진 항만시설 비교시찰을 위한 홍콩 방문 등 16회 / 17개국 / 104명
- 중국 우호교류도시 내 해외사무소 설치·운영
 - 2017년 제1회 인천광역시 중구 투자설명회 개최
 - 중국 왕홍(블로거) 한류아카데미 유치
 - 중국내 우리 구 온라인 홍보 실시
 - 2017년 제1회 중구 및 인천관광 합동홍보전 개최
 - 위해시 환취구내 대형전광판 활용 홍보
 - 2017년 위해 국제상품무역박람회 홍보전 개최
 - 인천·중구 우수상품(관광) 설명회 개최
 - 2017년 제1회 문화관광교류 설명회 개최
- 중국 위해시 환취구와 정부 간 공무원 상호 파견근무 실시
 - 우리구 ⇒ 환취구 : 1명
 - 환취구 ⇒ 우리구 : 1명

○ 향후계획

- 중국 우호교류도시 내 해외사무소 운영 : 연중
- 우호교류 자치단체장간 상호방문 실시 : 연중
- 우호교류 증진을 위한 분야별 교류사업 추진 : 연중
- 각종 행사 개최 시 축하 사절단 상호 파견 : 연중
- 직무능력 배양을 위한 공무원 선진지역 해외연수 실시 등 : 연중

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

(2017-7)

①사업부서	문화예술과	②담당자 (연락처)	행정7급 김연희 (760-6304)
③정책사업명	영종역사관 조성사업		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2012년 ~ 2018년
⑥주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 목적 및 필요성 <ul style="list-style-type: none"> · 영종의 유적과 유물을 수집·전시로 급변하고 있는 영종의 역사와 문화를 조명 · 영종지역 주민 및 인천국제공항 환승객 등에게 영종의 역사를 통해 한국의 문화를 조망할 수 있는 관람, 휴게 등 편의 제공 - 위 치 : 구읍로 63 (중산동) - 사업규모 : 대지면적 5,000㎡, 건축연면적 2,937㎡, 지하1층, 지상3층 - 사업기간 : 2012. 2월 ~ 2018. 6월 - 총사업비 : 10,701백만원 <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2009. 1. 13 : 문화재청의 발굴완료조치 통보 (문화재청 → LH) “사업시행자는 전시관 건립에 대하여 관련계획 (전시대상, 추후 관리주체 필히 명기)을 제출할 것” - 2011. 9. 14 : 하늘도시 개발계획 변경신청에 따른 협의 회신 (區→경제청) 영종역사관 건립의 세부계획 확정 및 조속한 추진 촉구 - 2012. 1. 31 : 영종역사관 건립계획에 대한 의견조회 (LH → 區) - 2012. 2. 8 : 영종역사관 건립 기본계획(안) 수립 - 2012. 2. 9 : 영종역사관 건립 기본계획(안) 통지 (區 → LH) - 2012. 4. 12 : 영종역사관 건립 참여 결정 통지 (LH → 區) - 2012. 10. 4 : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 착수 - 2012. 11. 8 : 지방 투·융자심사 (결과 : 조건부 가) - 2012. 12. 7 : 영종역사관 건립에 관한 협약 체결 (區·LH·도시공사) - 2012. 12. 31 : 2012년도분 건립 부담금(30%) 납부 (LH·도시공사) - 2013. 2. 26 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공 - 2013. 6. 13 : 『영종역사관 조성사업 변경 추진계획』 수립 - 2013. 6. 28 : 『영종역사관 건립을 위한 유물 확보 추진계획』 수립 - 2013. 7. 31 : 제2회 추경예산 심의 시 계속비사업으로 전환 - 2013. 8. 6 : 국가귀속유물 활용계획에 대한 국립중앙박물관 협의 - 2013. 9. 30 : 문화체육관광부 건립 협의 - 2013. 10. 15 : 건축 및 전시 기본설계 제안공모 		

- 2013. 10. 25 : 유물기증원 접수 (향토문화연구소 김홍일 소장)
- 2013. 11. 22 : 영종지역 유물보관고 설치
- 2013. 11. 28 : 주민설명회 개최
- 2013. 12. 5 : 제2회 영종역사관 건립 자문위원회 개최
- 2013. 12. 23 : 2015년 공립박물관 건립 지원 신청서 제출
- 2013. 12. 26 : 건축 및 전시설계 제안평가
- 2014. 1. 15 : 제3회 영종역사관 건립 자문위원회 개최
- 2014. 2. 3 : 건축설계 및 실시설계 착수
- 2014. 4. 17 : 용역(과업) 중지
- 2015. 12. 4 : 건축허가 공용 재협의 (區 → 경제청)
- 2015. 1. 12 : 보완(재산권 및 에너지절약계획서) (경제청 → 區)
- 2015. 1. 23 : 에너지 부분 보완 제출 및 협조 요청 (區 → 경제청)
- 2015. 1. 27 : ‘사용허가’ 여부 확인 요청 (경제청 → 區)
- 2015. 1. 28 : ‘사용허가서’ 제출요청 (區 → LH)
- 2015. 2. 26 : 사용허가서 제출 에 대한 보완 회신 (LH공사 → 구)
- 2015. 2. 26 : 토지사용에 대한 보완 제출 (구 → 경제청)
- 2015. 3. 4 : 건축협의(신축) 처리 알림 (경제청 → 구)
- 2015. 3. 27 : 건축·전시설계 준공
- 2015. 4. 20 : 영종역사관 조성공사(건축부문) 계약의뢰
- 2015. 4. 29 : 영종역사관 조성공사(건축부문) 입찰공고
- 2015. 5. 29 : 영종역사관 조성공사 건축부문 착공
- 2015. 6. 12 : 영종역사관 조성공사 착공식 개최
- 2015. 9. 25 : 전시인테리어 및 전시물 설치공사 계약체결
- 2015. 10. 1 : 전시인테리어 및 전시물 설치공사 착공
- 2016. 4. 15 : 시공사 부도에 따른 타절기성검사 실시
- 2016. 5. 9 : 건축공사 보증시공 위탁업체 계약체결
(건설공제조합 → 하이원종합건설)
- 2016. 5. 20 : 골조공사 완료 (지하 1층 ~ 지상 3층)
- 2016. 6. 20 : 공사중지 요청 (하이원종합건설 → 구)
⇒ 원도급자(보아스그린종합건설) 미불업체의 민원으로 인한
공사 증장비 공급 불가
- 2016. 9. 6 : 건축공사 보증시공업체 위탁계약 해지통보
(건설공제조합 → 구)
- 2016. 9. 8 : 위탁계약 해지에 따른 타절기성검사 실시
(건설공제조합, 구, 하이원종합건설)
- 2016. 11. 9 : 건축공사 보증시공 위탁계약 체결 (홍왕토건)
- 2017. 1. 24 : 건축공사 준공
- 2017. 3. 7 : 전시공사 계약기간 연장 (준공예정일 17. 4월 → 17. 6월)
- 2017. 3. 16 : 전시공사 기성검사(기성금 493,000천원 / 기성율 14.4% 1회)

- 2017. 3. 24 : 전시감리용역 계약기간 연장 (준공예정일 '17. 4월 → 6월)
- 2017. 5. 22 : 전시공사 일시정지
- 2017. 6. 7 : 전시 자문위원회 개최
- 2017. 6. 19 : 전시공사 재개 및 추가과업 지시 (준공예정일 '17. 6월 → 7월)
- 2017. 7. 25 : 전시공사 일시정지 [사유 : 공덕비 이전 협의]
- 2017. 8. 30 : 카페테리아 임대관련 감정평가 의뢰
- 2017. 8. 31 : 영종역사관 보존등기 완료
- 2017. 9. 4 : 영종역사관 무인경비대행 용역 시행
- 2017. 9. 16 : 영종역사관 청소 용역 시행
- 2017. 9. 18 : 영종역사관 박물관 등록 신청(구 → 시)
- 2017. 10. 16 : 영종역사관 팀 신설
- 2017. 10. 23 ~ 12. 5 : 야외 쉼터(데크 및 난간구조물)설치
- 2017. 11. 23 ~ 12. 15 : 영종역사관 포토존 사인물 설치
- 2017. 11. 23 ~ 12. 18 : 야외 전시장(사색의 언덕)조성공사
- 2017. 12. 7 : 박물관 등록(제1종 전문박물관)
- 2017. 12. 11 : 전시공사 준공

○ 예산계획

(단위 : 백만원)

재원구분	총사업비	2014까지 투입액	2015예산	2016예산
계	10,701	6,124	2,473	2,104
국비	-	-	-	-
시·도비	-	-	-	-
시·군·구비	6,201	1,624	2,473	2,104
기타	4,500	4,500	-	-

○ 향후계획

- 2018. 1월 ~ 2018. 2월 : 국가귀속문화재(영종출토유물)대여 및 전시
- 2018. 3월 : 영종역사관 개관

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

(2017-8)

①사업부서	문화예술과	②담당자 (연락처)	행정8급(임기제) 유시내(760-6473)
③정책사업명	대불호텔 유적보존 및 활용		
④선정기준	구가 발주하는 5억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2013. 1월 ~ 2018. 3월
⑥주요내용	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2011년 건축 공사 시 확인된 유적(대불호텔 기초 구조물)의 활용계획이 문화재청 및 시 문화재과 현상변경 승인처리 됨 - 현 유적의 기본계획을 바탕으로 건립 당시의 대불호텔을 원형에 가깝게 재현하여 개항기 근대건축물 밀집지역의 도시경관을 보존하여 지역 문화관광 활성화하고자 함 <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2018. 3월 - 위 치 : 중앙동1가 18번지(신포로23번길 101) - 규 모 : 대지면적 386.8㎡, 연면적 628.82㎡, 지상3층 - 내 용 <ul style="list-style-type: none"> · 대불호텔 터 유적의 보존 및 활용계획 수립 · 실시설계 및 공사 시행 - 사 업 비 : 2,589백만원 (학술용역비, 설계비, 공사비 등) <p>○ 그 동안 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2013. 6. 14 : 대불호텔 터 보존 및 활용계획 수립 - 2013. 9. 25 : 유적부지 기증에 따른 소유권 이전 - 2013. 9. 26 : 대불호텔 터 활용 기본계획 학술용역 발주 - 2014. 4. 18 : 대불호텔 터 활용 기본계획 학술용역 준공 - 2014. 6. 26 : 유적 활용계획 문화재청 승인 - 2014. 7. 21 : 대불호텔 터 활용사업 추진계획 수립 - 2014. 8. 28 : 인천시 문화재위원회 현상변경 심의 (가결) - 2014. 10. 22 : 대불호텔 유적지 보존(복원) 설계용역 착수 - 2014. 11. 13 : 대불호텔 자문단 구성·운영 계획 수립 - 2014. 12. 1 : 실시설계용역 착수보고회 개최 - 2015. 1. 29 : 용역 일시중지 		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 1	담당부서 작성 자	관광진흥실 이철식 / 760-6484
정 책 명	아시아누들타운 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 아시아 한중일 음식과 역사를 살린 누들테마 루트를 개발 및 정비하고, 누들인프라 확충 및 누들음식 문화사업을 육성하여 일자리 창출 및 관광객 유치를 통한 지역경제활성화에 기여하고자 함. ○ 추진기간 : 2014. 1월 ~ 2019. 12월 ○ 총사업비 : 11,695백만원 (국비 3,536 / 시비 1,750 / 구비 6,409) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 아시아누들플랫폼 조성 및 누들콘텐츠 개발 - 누들테마거리 정비 및 누들페스티벌 개최, 누들비즈니스 육성 등 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 3. 27 : 제296회 인천광역시 중구 조례·규칙 심의회 개최 (공유재산관리계획 심의-누들플랫폼 매입 : 2,000백만원) <ul style="list-style-type: none"> - 중구 부구청장 홍희경, 주민생활지원국장 김숙자 - 지역개발국장 유병환, 보건소장 김양태, 기획감사실장 강광석 - 홍보체육진흥실장 김세열, 관광진흥실장 박용운 ○ '14. 4. 2 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(2차) 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 인천시 관광진흥과장 정재덕, 팀장 유호응, 주무관 문윤구 - 도시재생과 주무관 윤지원 - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장 - 인천 중구청 주무관 이철식, 인천 동구청 주무관 김○화 ○ '14. 6. 25 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(3차) 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 인천시 관광개발팀장 유○응, 주무관 문○구 - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장 - 인천 중구청 주무관 이철식, 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사) ○ '14. 7. 3 : 아시아누들타운조성사업 기본설계 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 관광진흥실장 박용운, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식 - 비타건축사사무소 손○문소장 및 소유 최○일이사 (용역사) ○ '14. 7. 10 : 누들플랫폼 조성 및 누드페스티벌 관련 KBS 협의 		

- 중구 관광진흥실장 박용운, 주무관 이철식, KBS 문화사업팀장
- 김○배, 서○영 전문위원, 아카이브영상사업팀 박○철 차장
- '14. 8. 13 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(4차) 개최
 - 인천시 관광개발팀 주무관 문○구, 도시재생과 주무관 민○희
 - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장
 - 인천 중구청 주무관 이철식, 인천 동구청 주무관 김○화
 - 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)
- '14. 8. 28 : 제2차 추가경정예산 심의회(제232회 중구 임시회) 의결
(누들플랫폼 매입비 500백만원)
 - 區의회 김○홍의원, 김○찬의원, 이○재의원, 김○훈의원, 한○수의원
 - 區 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
- '14. 8. 18 : 인천재능대학교 조리학과 방문 및 전문가 자문
 - 관광진흥실 주무관 이철식, 비타그룹건축사사무소 손○문소장
 - 인천재능대학교 조리학과 최○주 교수, 김○호 교수
- '14. 12. 19 : 2015년도 일반·기타특별회계(제235회 정례회) 의결
(조성사업비, 매입비, 시설부대비 등 4,180백만원)
 - 區의회 김○홍의원, 김○찬의원, 이○재의원, 김○훈의원, 한○수의원
 - 區 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
- '14. 12. 15 : 아시아누들타운조성사업 추진단 회의(5차) 개최
 - 인천시 관광개발팀장 유○응, 주무관 문○구
 - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장
 - 인천 중구청 주무관 이철식, 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)
- '14. 12. 15 : 누들플랫폼 관련 부동산(신포동 48-2) 매매계약 체결
 - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
 - 소유자 (우○기 외 3명)
- '14. 12. 18 : 누들플랫폼 관련 부동산(신포동 52) 매매계약 체결
 - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식,
 - 소유자 대리인 (김○욱)
- '14. 12. 24 : 아시아누들타운조성사업 추진보고회 개최
 - 인천 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 관광진흥실장 이승선,
 - 관광기획팀장 채진규, 지역개발단장 김광호, 주무관 이철식,
 - 신지훈, 비타건축사사무소 손○문소장 및 소유 최○일이사(용역사)
- '15. 1. 21 : 누들플랫폼 부동산(신포동 61) 매입
 - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자(허○용)

- '15. 3. 19 : 기본설계 용역 완료
 - (중 구) 인천 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
 - (용역사) 비타그룹 손○문 대표, 소유인터네셔널 최○이사
- '15. 4. 15 : 누들플랫폼 부동산(신포동 51-2) 매입
 - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자(김○성)
- '15. 5. 14 : 누들플랫폼 부동산(신포동 51-1) 매입
 - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자(염○욱)
- '15. 7. 13 : 누들테마거리 조성 실시설계 용역 착수
 - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 용역사 등
- '15. 9. 12 : 누들테마거리 조성 실시설계 용역 완료
 - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 용역사 등
- '15. 10. 12 : 누들플랫폼 부동산(신포동 47) 매입
 - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자(박○자)
- '15. 11. 30 : 누들테마거리 조성공사 착공
 - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- '15. 12 .30 : 누들테마거리 조성공사 공사 동절기 공사 중지
 - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- '16. 1. 27 : 누들테마거리 조성공사 공사 재개
 - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- '16. 2. 19 ~ 29 : 토지소유자 대상 사업 설명 및 의견 청취
 - 인천 중구 주무관 이철식, 용역사 민○상무, 임○과장
 - 소유자 7명 (신포동 48-1, 48-3, 49, 53, 54-1, 54-2, 55)
- '16. 4. 15 : 누들테마거리 조성공사 준공
 - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등
- '16. 6. 16 : 도시활력증진지역 개발사업 사업추진 점검 회의
 - (중구) 주무관 이철식
 - (시 도시재생정책관실) 김○환, 김○훈 주무관
- '16. 8. 1 : 감정평가 실시
 - (감정평가사) 제일감정평가법인, 프라임감정평가법인
- '16. 8. 17 : 도시활력증진지역 개발사업 현장 점검회의
 - (중구) 주무관 이철식
 - (시 도시재생정책관실) 김○환, 김○훈 주무관
- '16. 9. 1 : 부동산 매매계약 체결

- (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
- (소유자) 강○모 외 1명
- '16. 9. 2 : 보상금(계약금) 지급
 - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
 - (소유자) 강○모 외 1명
- '16. 9. 22 : 도시활력증진지역 개발사업 변경 협의
 - (중구) 주무관 이철식, (시) 김○훈 주무관
 - (국토교통부) 곽○종 주무관
- '16. 10. 17 : 도시활력증진지역 개발사업(아시아누들타운 조성사업) 계획변경 신청서 제출 (구 → 국토교통부)
 - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
- '16. 10. 24 : 도시활력증진지역 개발사업 변경승인 완료(국토교통부)
- '16. 11. 30 : 누들플랫폼 조성사업 기본 및 실시설계 용역 계약의뢰
 - 인천 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철, 주무관 전용우
- '16. 12. 7 : 보상금(2차-중도금) 지급
 - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
 - (소유자) 강○모 외 1명
- '17. 2. 6 : 누들플랫폼 조성 기본 및 실시설계용역 사업수행능력 평가결과 통보
 - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철, 주무관 전용우 (사업수행능력평가 참여업체)
- '17. 2. 14 : 누들플랫폼 조성사업 전시 및 공간계획 수립 용역 계약의뢰
 - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
- '17. 3. 3 : 누들플랫폼 전시 및 기본계획 수립 용역 착수
 - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
 - (용역사) (주)팝앤디자인파트너스 신○주 대표
- '17. 3. 7 : 누들플랫폼 기본 및 실시설계 용역 착수
 - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
 - (용역사) (주)성우엔지니어링 종합건축사사무소 이○원 대표
- '17. 3. 15 : 누들플랫폼 건립부지 등기이전 완료
 - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
 - (소유자) 강○모 외 1명
- '17. 3. 31: 누들플랫폼 조성사업 용역 관련 구청장 보고

- (중구) 구청장, 관광진흥실장 나광호 4명
- (용역사) (주)팝앤디자인파트너스 신○주 대표
(주)성우엔지니어링 종합건축사사무소 박○구 이사
- '17. 4월 ~ 5월 : 실무회의 개최(7회)
 - (중구) 주무관 이철식, 주무관 전용우
 - (용역사) (주)팝앤디자인파트너스 신○주 대표
(주)성우엔지니어링 종합건축사사무소 박○구 이사
- '17. 6. 8 : 아시아누들타운 조성사업 市 현장점검 실시
 - (구) 주무관 이철식 / (시) 주무관 나○원, 김○지
- '17. 8. 10 : 누들플랫폼 조성사업 정책조정위원회 개최
 - 참석자 : 부구청장 외 6명
 - 결 과 : 조건부 가결 → 1안 (기존 건물 철거 후 신축)
- '17. 8. 23 : 누들플랫폼 조성사업 기본계획 수립
- '17. 8. 30 : 도시활력증진지역개발사업 (아시아누들타운 조성사업) 집행점검
 - (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식
 - (시) 관광진흥과 관광개발팀 주무관 김○연, 김○지
- '17. 9. 1 : 중구 도시관리계획(시설:주차장) 변경결정 입안
- '17. 10. 23 : 중구 공유재산심의회 개최 완료 → 원안 가결
 - (구) 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 이철식
 - (평가위원) 4명
- '17. 10. 27 : 중구 건축위원회 심의 → 원안 의결
- '17. 11. 29 : 중구 도시계획위원회 심의 → 원안 가결
 - (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식
- '17. 12. 4 : 도시관리계획(시설:주차장) 변경결정 및 지형도면 고시
- '17. 12. 22 : 市 문화재위원회 현상변경 심의

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 2	담당부서 작성자	관광진흥실 이철식 / 760-6484
정 책 명	1950 인천상륙작전 프로젝트		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 1950년 9월 15일 인천상륙작전의 배경이었던 월미도의 역사성과 자원을 콘텐츠로 개발하고 이를 활용하여 신규 관광인프라를 확충하고 환경을 개선함으로써 국내외 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여 ○ 추진기간 : 2016. 4월 ~ 2018. 4월 ○ 총사업비 : 1,240백만원 (국비 620, 시비 310, 구비 310) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - (가칭)자유의길 및 스토리텔링센터 조성 - 스토리텔링 개발 및 전시콘텐츠 제작 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 1. 28 : 2016년 관광특구 활성화사업 계획 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식 ○ '16. 4. 17 : 공모사업 선정결과 통보 <ul style="list-style-type: none"> - 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식 ○ '16. 5. 9 : 1950 인천상륙작전 프로젝트 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 관광진흥실장 이승선, - 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식 ○ '16. 7. 27 : 인천상륙작전 역사문화자원조사 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식 - (용역사) (사)인천개항장연구소 대표 이○태 외 1명 ○ '16. 8. 17 : (가칭)자유의길 조성 기본 및 실시설계 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식 - (용역사) (주)루트 외 1개사 대표 서○혁 외 1명 ○ '16. 10. 7 : (가칭)자유의길 조성 기본 및 실시설계 용역 일시정지 <ul style="list-style-type: none"> - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식 ○ '16. 11. 24 : 인천상륙작전 역사문화자원조사 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식 - (용역사) (사)인천개항장연구소 대표 이○태 외 1명 		

- '17. 2. 21 : 市 월미공원사업소 업무 협의
 - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
 - (市) 월미공원팀장 박○철, 주무관 오○자
- '17. 3. 31 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 용역 착수
 - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
 - (용역사) (주)삼흥엘앤씨 실장 한○영 외 1명
- '17. 5. 1 ~ 15 : 주민공람 공고 실시 (구보, 구홈페이지)
- '17. 5. 17 : 市 공원녹지과 공원위원회 심의 일정 및 사업 설명
 - (市) 월미공원팀장 박○철
 - (市) 공원녹지과 공원조성팀 주무관 박○지, 김○성
- '17. 6. 7 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 입안 신청
(區 → 市 월미공원사업소)
- '17. 6. 26 : 제69회 市 도시공원위원회 심의
 - 심의결과 : 보류
- '17. 7. 31 ~ 8. 4 : 전문가 자문 실시
 - 구 : 주무관 이철식, 황유철 팀장 (용역사)
 - 전문가 : 조○성, 나○훈
- '17. 8. 10 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 재입안
- '17. 8. 24 : 제70회 市 도시공원위원회 심의
 - 심의결과 : 조건부 가결
 - 콘텐츠 확정 전 위원회 별도 보고, 역사적 사실 외 피해 등에 대한 내용 반영, 전문가 및 시민단체 등으로 구성된 자문위원회 구성 추진
- '17. 9. 12 : 제70회 市 도시공원위원회 조치계획 제출 (區→市)
- '17.11. 6 : 공원조성계획 변경결정 및 지형도면 고시
- '17.11. 6 : 인천상륙작전 스토리텔링 개발 용역 착수
 - 구 : 관광기획팀장, 주무관 이철식
 - 용역사 : (주)매스씨앤지 2명
- '17.11. 28 : 가칭)자유의 길 조성 기본 및 실시설계 용역 완료
- '17.12. 12 : 인천상륙작전 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발 제작 계약의뢰
 - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
- '17.12. 20 : 가칭)자유의길 조성공사 입찰
- '17.12. 20 : 인천상륙작전 융복합콘텐츠 개발제작 계약의뢰
 - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 3	담당부서 작성 자	관광진흥실 이광성 / 760-6842
정책명	춤추는 소무의도 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 연 10만명이 방문하는 소무의도 해양자원과 유희공간을 활용하여 관광자원으로 개발하고 주민 역량강화를 통해 신규 수익사업을 발굴하여 자생력 있는 관광어촌마을로 조성 ○ 사업위치 : 인천 중구 소무의도 27 일원 (무의 12통) ○ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년 ○ 총사업비 : 2,500백만원 (국비 2,000 / 지방비 500) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 지역역량강화 및 컨설팅, 콘텐츠(스토리)·브랜드 개발 - 건어물가공 저장시설 조성, 마을카페 등 조성 - 민박개선 브랜드 사업, 여행상품개발 및 지원 등 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 2. 27 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식 - 용역사(인천발전연구원) 심진범 박사 ○ '15. 4. 25 : 관광객 설문조사 및 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 주민설명회 : 주민 22명, 설문조사 : 관광객 198명 ○ '15. 5. 8 : 용역 추진사항 보고 및 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 관광진흥실장 이승선, 주무관 이철식, 심진범 박사 외 2명 ○ '15. 5. 12 : 사업 현장방문 및 주민의견 청취 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 관광진흥실 주무관 이철식, 용역사 심진범 박사 외 1명 - 주민 2명 (무의 12통장, 소무의번영회 회장) ○ '15. 7. 7 : 추진보고회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식 - 용역사 심진범 박사 외 1명 ○ '15. 10. 26 : 지역역량강화 및 컨설팅사업 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 용역사(국토정보기술단) 임태근 박사 외 1명 ○ '15. 11. 24 : 가칭)소무의 발전협의회 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 관광진흥실 주무관 이철식, 전문가(인천발전연구원 심진범 박사, 인천마을공동체 지원센터 이해경 센터장, 인천관광공사 신영섭 차장), 주민(번영회장 및 총무, 12통장, 부녀회장) 		

- '15. 12. 15 : 국내선진지 견학 실시
 - 무의12통장, 소무의번영회장 외 주민 25명
 - 용역사(국토정보기술단) 임태근 박사 외 1명
- '15. 12. 23 : 콘텐츠 및 브랜드개발사업 착수
 - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
 - 용역사(매스C&G) 이희곤 외 1명
- '15. 12. 24 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 완료
 - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식
 - 용역사(인천발전연구원) 심진범 박사
- '16. 2. 15 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경
 - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 조영세
- '16. 4. 22 : 춤추는 소무의도 조성사업 추진을 위한 회의 개최
 - 관광진흥실 주무관 조영세, 인천발전연구원 심진범 박사, 용역사(매스C&G, 국토정보기술단) 3명
- '16. 9. 5 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경
 - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 이성방, 주무관 조영세
- '16. 10. 4 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경
 - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 조영세
- '16. 12. 8 ~ 9 : 국내선진지 견학 실시 (1박2일)
 - 영어조합법인 대표 외 지역주민 20명, 용역사 1명
- '16. 12. 18 : 소무의도 영어조합법인 설립
- '16. 12. 27 : 지역역량강화사업 용역 준공
- '16. 12. 28 : 콘텐츠 및 브랜드 개발용역 준공
- '17. 2. 28 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경
 - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 오윤필
- '17. 6. 1 : 바다시장 운영 (소무의도 브랜드화 쇼핑백 등 제작)
- '17. 10. 16 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경
 - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성
- '17. 10. 16 : 건어물가공판매시설 리모델링 실시설계 용역 착수
 - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성
 - 용역사((주)김종합건축사사무소) 김상연 건축사
- '17. 11. 23 : 건어물가공판매시설 리모델링 주민 요구사항 수립
 - 주무관 전호용, 주무관 이광성, 주민(영어조합법인 대표 및 12통장)
- '17. 12. 13 : 소무의도 관광홍보 물품 제작(쇼핑백, 손수건 등)
- '17. 12. 22 : 소무의도 마을예술프로젝트 실시설계 시행

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 4	담당부서 작성 자	관광진흥실 전호용 / 760-6498
정 책 명	복합문화공간 조성 (근현대 생활사 전시관 조성)		
사업개요	<p>○ 추진배경 흥미롭고 내실있는 전시관 조성을 통해 개항장 거리를 명소화하고, 주민과 관광객의 문화 향유 기회를 확대하여 친근감과 유대감을 형성하여 다시 찾고 싶은 문화지구 이미지 제고</p> <p>○ 위 치 : 중앙동1가 17-1번지</p> <p>○ 추진기간 : 2013. 9월 ~ 2017. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 3,051백만원</p> <p>○ 사업규모 : 대지면적 413.2㎡, 건축연면적 733.36㎡, 지하1층/지상2층</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도시관리계획 변경 : 공공공지 → 문화시설 - 개항박물관, 근대건축전시관, 대불호텔 터 유적과 연계활용이 가능한 생활사 전시관 조성 		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ '13. 12. 2 : 문화지구 프리마켓 및 만남·교류의 장 조성 변경계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 부구청장 홍희경, 총무국장 박성용, 문화예술과장 최중용 - 문화재팀장 박종화, 주무관 견수찬 <p>○ '13. 12. 11 : 인천도시관리계획(공공공지) 결정</p> <p>○ '14. 7. 15 : 복합문화공간(홍일사 건물) 건립 계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 총무국장 심재영 - 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박종화, 주무관 견수찬 <p>○ '14. 10. 22 : 실시설계 용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> - 총무국장 심재영, 문화예술과장 최중용, 문화재시설팀장 박용암 - 주무관 김선민 <p>○ '14. 12. 10 : 용역 중지 (대불호텔 연계계획)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 문화예술과장 최중용, 문화재시설팀장 박용암 - 주무관 김선민 		

- '15. 8. 11 : 도시계획시설결정(변경) 용역 착수
- '15. 10. 2 : 『근현대 생활사 전시관 조성』으로 변경계획 수립
 - 부구청장 계재덕, 총무국장 심재영, 문화예술과장 최중용, 문화시설팀장 윤득상
 - 주무관 견수찬
- '15. 12. 14 : 도시관리계획 변경 결정 (공공공지 → 문화시설)
- '15. 12. 17 : 건축공사 계약의뢰
 - 구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 총무국장 심재영, 기획감사실장 우원균, 문화예술과장 최중용, 문화시설팀장 윤득상
 - 주무관 김선민
- '15. 12. 29 : 건축공사 계약체결
- '16. 1. 7 : 건축공사 착공
- '16. 3. 28 : 전시시설 실시설계 용역 시행
 - 관광진흥실장 이승선, 관광개발팀장 조수준
 - 주무관 김정용
- '16. 4. 12 : 정밀안전진단 용역 완료
- '16. 9. 19 : 전시시설 실시설계 용역 완료
- '16. 10. 19 : 전시공사 시행
 - 구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전용우
- '16. 11. 1 : 건축공사 준공
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전용우
- '16. 11. 30 : 전시시설공사 착공
- '17. 1. 23 : 전시시설공사 중지
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전용우
- '17. 5. 19 : 전시시설공사 재개
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전용우
- '17. 7. 21 : 전시시설공사 준공
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철

- '17. 9. 5 : 보강공사 시행
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전호용
- '17. 9. 25 : 방수공사 시행
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전호용
- '17. 10. 11 : 계량기 분리 전기공사 시행
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전호용
- '17. 10. 18 : 벽화공사 시행
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전호용
- '17. 10. 23 : 방수공사 준공
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전호용
- '17. 10. 31 : 벽화공사 준공
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전호용
- '17. 11. 7 : 계량기 분리 전기공사 준공
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전호용
- '17. 12. 18 : 물품검수조서 송부
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철
 - 주무관 전호용
- 최초 입안자 및 최종 결재자
 - 최초 입안자 : 전임계약직 다급 견수찬
 - 최종 결재자 : 구청장 김홍섭
- 추진실적
 - 전시시설공사 준공
 - 보강공사 준공
 - 방수공사 준공
 - 벽화공사 준공
 - 계량기 분리 전기공사 준공

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 5	담당부서 작성자	총무국 / 총무과 김현옥 / 760-7162
정 책 명	영종동 하늘지원 주민센터 신축 [완료]		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 영종하늘도시 조성으로 인구가 증가함에 따라 청사를 신축하여 주민복지 및 환경정비 등 행정수요에 대비하고 주민생활 만족도 제고 ○ 추진기간 : 2014. 1월 ~ 2017. 2월 ○ 총사업비 : 4,524백만원 ○ 주요내용 - 영종동 하늘지원 주민센터 신축 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '11. 9월 : 영종동 하늘지원 주민센터 신축 기본계획 수립 - 구청장 김홍복, 부구청장 나봉훈, 총무국장 김숙자, 총무과장 김상준, 행정여론팀장 고경훈, 주무관 정준호 ○ '14. 1월 : 영종동 하늘지원 주민센터 신축공사 실시설계용역 시행 - 총무과장 심재영, 행정여론팀장 김영남, 주무관 김민선 ○ '14. 6. 26 : 영종동 하늘지원 주민센터 신축공사 실시설계용역 준공 - 총무과장 한상원, 행정여론팀장 김영남, 주무관 박력 ○ '15. 11. 7 : 영종동 하늘지원 주민센터 신축공사 착공 - 총무과장 한상원, 행정여론팀장 나종배, 주무관 한형정 홍보체육진흥실 주무관 송대성, 재무과 주무관 김종근, 주무관 유탁경 ○ '17. 2. 28 현재 : 공정율 100% - 총무과장 한상원, 행정여론팀장 김세원, 주무관 한형정 		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 6	담당부서 작성자	총무국 / 총무과 박예람 / 760-7813			
정 책 명	국제교류 활성화					
사업개요	<p>○ 추진배경 국외 우호교류도시 및 주요 도시와 인적 교류 및 문물 교류를 추진하여 상호 협력 강화, 이해 증진 및 공동 발전방향 모색을 통해 구정 및 국제화 발전에 기여하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31</p> <p>○ 총사업비 : 347백만원</p> <p>○ 주요내용 - 우호교류도시간 상호방문 실시 - 직무능력 배양을 위한 공무원 선진지 해외연수 실시</p>					
추진경과 및 사업관련자	○ 우리 구 ⇒ 해외교류도시 예방 (3개국 3개 도시 3회 20명)					
	연번	방문도시	방문기간	방문자	방문목적	비고
	1	일본 요코하마시 중구	2017. 03. 10.	김홍섭 구청장 외 9명	우호교류 발전방향 논의 및 월미관광특구 관광인프라 확충을 위한 시찰	
	2	베트남 칸호아성 나짱시	2017. 06. 08. ~ 06. 12.	정창래 부구청장 외 7명	협력방안 논의 및 바다축 제 참석	
	3	몽골 수호바토르구	2017. 11. 08. ~ 11. 11.	김성일 실무관 외 1명	2017년 인천광역시 중구 의회 우호교류도시 방문	
○ 해외교류도시 ⇒ 우리 구 예방 (4개국 7개 도시 7회 53명)						
연번	방문도시	방문기간	방문자	방문목적	비고	
1	중국 요녕성 반금시	2017. 1. 18.	풍해빈 요동만신구 관리위원회 부주임 외 9명	반금시 한국관(쇼핑몰) 내 한국제품 납품 협의		
2	중국 북경시	2017. 1. 19.	강건 경동그룹 판매사업본부 부총재 외 12명	전자상거래 경동그룹 쇼핑몰 내 한국제품 납품 협의		
3	일본 요코하마 중구	2017. 2. 22. ~ 2. 24.	이유 외 2명	다문화 가족 지원센터 등 분야 연수		
4	중국 위해시 환취구	2017. 8. 28.	윤난화 주일한사 무처 주임	우호교류 증진 방안 논의		
5	베트남 칸호아성 나짱시	2017. 9. 28. ~ 9. 30.	레 호우 터 나짱 시 시장 외 9명	제26회 중구 구민의 날 행사 참석 및 우호교류 협력증진 방안 논의		

6	몽골 수호바토르구	2017. 9. 26. ~ 9. 30.	에르덴 간바트 의 장 외 12명	제26회 중구 구민의 날 행사 참석 및 우호교류 협력증진 방안 논의
7	일본 나리타시	2017. 10. 27. ~ 10. 29.	이토 우요시 미즈 스포츠진흥과장 외 2명	제16회 한일민간친선축구 대회 참석

○ 해외선진도시 공무국외 연수 (17개국 16회 104명)

연번	연수국가	연수기간	주관부서	인원	연수목적	비고
1	독일, 오스트리아, 헝가리, 체코	2017. 3. 24. ~ 4. 2.	총무과	15	장기근속공무원 정책연수	
2	홍콩	2017. 5. 10. ~ 5. 13.	항만공항공산과	15	해외 선진 항만시설 비교시찰	
3	덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드, 에스토니아, 러시아	2017. 5. 14. ~ 5. 25.	의회사무과	2	2017년 중구의회 국외선진지 비교시찰(1조)	
4	프랑스	2017. 6. 22. ~ 6. 30.	의회사무과	3	2017년 중구의회 국외선진지 비교시찰(2조)	
5	독일	2017. 7. 14. ~ 7. 20.	자원순환과	6	해외 선진 환경도시 벤치마킹 시찰단	
6	일본	2017. 8. 28. ~ 9. 1.	건강증진과	1	제17기 중견리더과정 역사문화탐방	
7	싱가포르	2017. 9. 10. ~ 9. 14.	영종지원과	8	공항복합도시 견학을 위한 국외 선진지 방문	
8	미국	2017. 9. 11. ~ 9. 24.	경제정책과	1	2017년 외국어정예과정 국외연수	
9	독일, 체코	2017. 9. 17. ~ 10. 1.	경제정책과	1	제14기 핵심중견간부양성과정 국외연수	
10	스페인, 포르투갈	2017. 9. 17. ~ 9. 29.	건축과	1	제14기 핵심중견간부양성과정 국외연수	
11	프랑스	2017. 9. 26. ~ 10. 2.	건설과	6	선진 도시기반시설 운영정책 견학	
12	일본	2017. 10. 28. ~ 11. 02.	총무과	9	해외 선진문화 체험 1팀	
13	일본	2017. 11. 04. ~ 11. 09.	총무과	10	해외 선진문화 체험 2팀	
14	일본	2017. 11. 02. ~ 11. 07.	총무과	6	해외 선진문화 체험 3팀	
15	미국	2017. 11. 12. ~ 11. 20.	관광진흥실	10	관광콘텐츠 및 관광인프라 개발을 위한 국외선진지 시찰	
16	일본	2017. 11. 21. ~ 11. 25.	기획감사실	10	2016년 기준 자체, 군구행정실적, 국정평가 우수공무원 국외선진지 견학	

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 7	담당부서 작성 자	총무국 / 문화예술과 김연희 / 760-6304
정책명	영종역사관 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 영종의 유적과 유물을 수집·전시로 급변하고 있는 영종의 역사와 문화를 조명 - 영종지역 주민 및 인천국제공항 환승객 등에게 영종의 역사를 통해 한국의 문화를 조망할 수 있는 관람, 휴게 등 편의 제공 ○ 위 치 : 구읍로 63 (중산동) ○ 추진기간 : 2012. 2월 ~ 2018. 6월 ○ 총사업비 : 10,701백만원 ○ 사업규모 : 대지면적 5,000㎡, 건축연면적 2,937㎡, 지하1층 지상3층 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기본계획 수립 용역 - 건축 및 전시설계 - 건축 및 조경, 전시물 제작 및 설치 - 유물구입, 개관 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '12. 2. 8 : 영종역사관 건립 기본계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 인천 중구청장 권한대행 나봉훈, 총무국장 김충식, 관광문화재과장 최인선, 문화재팀장 김상중, 주무관 견수찬 ○ '12. 2. 9 : 영종역사관 건립 기본계획(안) 통지 (區→LH) <ul style="list-style-type: none"> - 관광문화재과장 최인선, 문화재팀장 김상중, 주무관 견수찬 ○ '12. 10. 4 : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재팀장 김상중, 주무관 견수찬, 용역사 ○ '12. 12. 7 : 영종역사관 건립에 관한 협약 체결 (區·LH·도시공사) <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 한국토지주택공사 사장, 도시개발공사 사장 ○ '12. 12. 31 : 2012년도분 건립 부담금(30%) 납부 (LH·도시공사) <ul style="list-style-type: none"> - 한국토지주택공사, 도시개발공사 - 관광문화재과장 한영대, 문화재팀장 김상중, 주무관 견수찬 ○ '13. 2. 26 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재팀장 김상중, 주무관 견수찬, 용역사 ○ '13. 6. 13 : 『영종역사관 조성사업 변경 추진계획』 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 인천 중구청장 김홍섭, 총무국장 박성용, 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 견수찬 		

- '13. 6. 28 : 『영종역사관 건립을 위한 유물 확보 추진계획』 수립
 - 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 견수찬
- '13. 7. 31 : 제2회 추경예산 심의 시 계속비사업으로 전환
 - 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 견수찬
- '13. 9. 30 : 문화체육관광부 건립 협의
 - 문화체육관광부 국비지원 담당
 - 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 견수찬
- '13. 10. 15 : 건축 및 전시 기본설계 제안공모
 - 문화예술과장 최중용, 문화시설팀장 박용암, 주무관 김선민
- '13. 10. 25 : 유물기증원 접수
 - 기증자 : 향토문화연구소 김홍일 소장
 - 문화시설팀장 박용암, 주무관 견수찬
- '13. 11. 22 : 영종지역 유물보관고 설치
 - 문화재팀장 박종화, 주무관 견수찬
- '13. 11. 28 : 주민설명회 개최
 - 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박종화, 주무관 견수찬
- '13. 12. 5 : 영종역사관 건립 자문위원회 개최
 - 부위원장 신용석, 위원 조우성 외 7인
 - 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박종화, 주무관 견수찬
- '13. 12. 23 : 2015년 공립박물관 건립 지원 신청서 제출
 - 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박종화, 주무관 견수찬
- '14. 1. 15 : 영종역사관 건립 자문위원회 개최
 - 부위원장 신용석, 위원 조우성 외 7인
 - 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박종화, 주무관 견수찬
- '14. 2. 3 : 건축 및 전시설계용역 착수
 - 문화시설팀장 박용암, 주무관 김선민(건축), 견수찬(전시),
 - 건우사종합건축사사무소, 옥토끼이미징
- '15. 3. 27 : 건축·전시설계 준공
 - 문화시설팀장 박용암, 주무관 김선민(건축), 견수찬(전시),
 - 건우사종합건축사사무소, 옥토끼이미징
- '15. 5. 29 : 영종역사관 조성공사 건축부문 착공
 - 문화시설팀장 윤득상, 주무관 김선민(건축), 견수찬(전시)
 - 시공사 보아스그린종합건설사 외 3개사
 - 감리용역사 완성건축사사무소, 신한이앤씨

- '15. 6. 12 : 영종역사관 조성공사 착공식 개최
 - 한국토지주택공사 사장, 도시개발공사 사장
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 총무국장 심재영, 문화예술과장 최중용, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 김선민(건축), 견수찬(전시)
 - 시공사 보아스그린종합건설사 외 3개사
 - 감리용역사 완성건축사사무소, 신한이앤씨
- '15. 10. 1 : 전시인테리어 및 전시물 제작·설치 착공
 - 문화시설팀장 윤득상, 주무관 김선민(건축), 견수찬(전시)
 - 시공사 옥토끼이미징
- '16. 4. 15 : 시공사 부도에 따른 타절기성검사 실시
 - 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 김기호
 - 시공사 보아스그린종합건설 현장소장 김수남
- '16. 5. 9 : 건축공사 보증시공 위탁업체 계약체결
 - 건설공제조합 인천지점, 하이원종합건설, 재무과
- '16. 6. 20 : 공사중지 요청 (하이원종합건설→구)
 - ⇒ 원도급자(보아스그린종합건설) 미불업체의 민원으로 인한 공사 중장비 공급 불가
 - 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 김기호
 - 하이원종합건설 현장소장 박재기, 감리용역사 조완형
- '16. 9. 6 : 건축공사 보증시공업체 위탁계약 해지통보
 - 건설공제조합 강북보상센터, 하이원종합건설, 재무과
- '16. 9. 8 : 위탁계약 해지에 따른 타절기성검사 실시
 - 건설공제조합 강북보상센터 김근희, 김영재 과장
 - 하이원종합건설 현장소장 박재기
 - 건축감리용역 완성건축사사무소 조완형
 - 문화시설팀장 윤득상, 주무관 김기호
- '16. 11. 9 : 건축공사 보증시공 위탁계약 체결 (홍왕토건)
 - 건설공제조합 강북보상센터, 재무과, 홍왕토건 대표 조중구
- '17. 1. 24 : 건축공사 준공
 - 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 김기호
- '17. 6. 7 : 전시 자문위원회 개최
 - 부구청장 정창래, 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 김연희, 자문위원, 시공사

- '17. 7. 25 : 전시공사 일시정지
 - 사유 : 공덕비 이전 협의(市 문화재과)
- '17. 8. 31 : 영종역사관 보존등기 완료
- '17. 9. 18 : 영종역사관 박물관 등록 신청(구 → 시)
 - 문화예술과장 이병직, 문화유산팀장 조수준, 주무관 김연희
- '17. 10. 23 ~ 12. 5 : 야외 쉼터(데크 및 난간구조물) 설치
 - 문화예술과장 이병직, 문화유산팀장 조수준, 주무관 김기호
 - 에스와이우드(주) 대표 문성렬
- '17. 11. 23 ~ 12. 5 : 영종역사관 포토존 사인물 설치
 - 문화예술과장 이병직, 영종역사관팀장 유동숙, 주무관 유탁경
 - (주) 운토 대표 윤덕규
- '17. 11. 23 ~ 12. 18 : 야외전시장(사색의 언덕) 조성공사
 - 문화예술과장 이병직, 영종역사관팀장 유동숙, 주무관 유탁경
 - 리라조경(주) 대표 김정순
- '17. 12. 7 : 박물관 등록(제1종 전문박물관)
- '17. 12. 11 : 전시공사 준공
 - 문화예술과장 이병직, 영종역사관팀장 유동숙, 주무관 김연희
 - (주)옥토끼이미징 대표 안경희

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 8	담당부서 작성 자	총무국 / 문화예술과 유시내 / 760-6473
정 책 명	대불호텔 유적보존 및 활용		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2011년 건축 공사시 확인된 유적(대불호텔 기초 구조물)의 활용계획이 문화재청 및 시 문화재과 현상변경 승인처리 됨. - 현 유적의 기본계획을 바탕으로 건립 당시의 대불호텔을 원형에 가깝게 재현하여 개항기 근대건축물 밀집지역의 도시경관을 보존하여 지역 문화관광 활성화하고자 함. <p>○ 위 치 : 중앙동1가 18번지(신포로23번길 101)</p> <p>○ 추진기간 : 2013. 1월 ~ 2018. 3월</p> <p>○ 총사업비 : 2,589백만원</p> <p>○ 사업규모 : 대지면적 386.8㎡, 연면적 628.82㎡, 지상3층</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대불호텔 터 유적의 보존 및 활용계획 수립 - 실시설계 및 공사 시행 		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 추진경과</p> <p>○ '13. 6. 14 : 대불호텔 터 보존 및 활용계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 총무국장 김상준, 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 견수찬 <p>○ '13. 9. 25 : 유적부지 기증에 따른 소유권 이전</p> <p>○ '13. 9. 24 : 용역 시행 계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 총무국장 박성용, 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 견수찬 <p>○ '13. 9. 26 : 용역 발주</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중구 부구청장 홍희경, 총무국장 박성용, 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 한형정 <p>○ '13. 11. 26 : 용역 착수보고회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 구의원 등 50여명 <p>○ '14. 1. 24 : 용역 중간보고회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 구의원 등 50여명 <p>○ '14. 4. 18 : 용역 준공</p>		

- '14. 6. 26 : 유적 활용계획 문화재청 승인
- '14. 8. 28 : 인천시 문화재위원회 현상변경 심의(가결)
- '14. 9. 22 : 대불호텔 유적지 보존(복원) 설계용역 시행
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 총무국장 심재영, 문화예술과장 최중용, 문화재시설팀장 박용암, 주무관 문성우
- '14. 11. 13 : 대불호텔 자문단 구성·운영 계획 수립
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 총무국장 심재영, 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박종화, 주무관 견수찬
- '14. 12. 1 : 실시설계용역 착수보고회 개최
 - 중구청장 김홍섭, 총무국장 심재영, 예월주민협의회 회장 이일웅, 인천시 문화재위원회 김용하, 성균관대학교 건축학부 윤인석, 배제대학교 건축학부 김종현, 인천시 역사자료관 강옥엽 등
- '15. 1. 29 : 설계용역 일시중지
- '15. 5. 28 : 문화재 심의결과(조건부 가결) 통보 (시 → 구)
- '15. 9. 18 : 현상변경 허가를 위한 보완 설계서 제출 (구 → 시)
- '15. 11. 13 : 현상변경 허가 통보 (시 → 구)
- '15. 12. 3 : 용역 재개
- '15. 12. 23 : 설계용역 준공
- '15. 12. 28 : 매장문화재 관련 협의 완료
- '16. 2. 12 : 건축협의 완료
- '16. 3. 9 : 건축공사 시행
 - 중구 부구청장 박명성, 총무국장 심재영, 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 최진호
- '16. 4. 12 : 건축공사 착공
- '16. 9. 29 : 전시공사 시행
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 총무국장 심재영, 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 최진호
- '16. 10. 28 : 전시공사 착공
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 총무국장 심재영, 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 김연희
- '17. 5. 30 : 건축공사 준공
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영, 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 최진호
- '17. 7. 21 : 소방공사 준공
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영,

문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 조수준, 주무관 유탁경

○ '17. 9. 15 : 전시 시설공사 완료

- 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영,
문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 조수준, 주무관 이정훈

○ '17. 10. 21 : 전시공사 준공

- 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영,
문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 조수준, 주무관 김기호,
유시내

○ '17. 12. 27 : 장애물 없는 생활환경인증 시설물 설치 공사 착공

- 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영,
문화예술과장 김용수, 문화시설팀장 조수준, 주무관 김기호

□ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 행정7급 견수찬
- 최종 결재자 : 행정5급 최중용

□ 다른기관 또는 민간인 관련자

- 기본계획 수립 용역 시행 : (재)한국지식산업연구원
- 문화재청 (발굴제도과) : 매장문화재 활용계획 승인
- 인천광역시 (문화재과) : 시지정문화재 주변 현상변경 허가

□ 추진실적

- 유적 부지 기부채납 및 소유권 이전
- 대불호텔 터 활용 기본계획 수립 용역 준공
- 기본계획의 문화재청 승인
- 인천광역시의 현상변경 허가
- 실시설계 용역 준공
- 건축협의 완료
- 건축공사 완료
- 전시공사 완료

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 9	담당부서 작성자	총무국 / 문화예술과 이정훈 / 760-6478
정 책 명	인천세관 舊창고 부속동 보수 [완료]		
사업개요	<p>○ 추진배경 등록문화재 제569호로 지정된 인천세관 구 창고의 부속동 (선거계, 화물계 사무실)을 보수하여 문화재 보존 및 활용코자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2015. 4월 ~ 2017. 3월</p> <p>○ 총사업비 : 600백만원 (국비:50,구비:25,시비:25) 범위 내</p> <p>○ 주요내용 - 선거계 및 화물계 건물 보수 정비 및 주변환경 정비 1식 - 실시설계 및 보수공사 시행</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ '14. 5. 21 : 국고보조사업 예산신청서 제출 (區→문화재청) - 인천시 문화예술과장 최중용, 팀장 임채경, 주무관 문성우</p> <p>○ '15. 1. 22 : 15년도 국고보조사업 확정통보 (문화재청)</p> <p>○ '15. 2. 16 : 15년도 문화재보수정비 지침 확정 통보 (문화재청)</p> <p>○ '15. 3. 26 : 15년도 문화재보수정비 사업분류 통보 (문화재청)</p> <p>○ '15. 5. 22 : 설계용역 착수 - 문화예술과장 최중용, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 최진호</p> <p>○ '15. 7. 9 : 인천세관 업무협의 위해 용역 일시 중지 - 문화예술과장 최중용, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 최진호</p> <p>○ '16. 4. 12 : 문화재청 설계승인 절차 완료</p> <p>○ '16. 5. 25 : 설계용역 완료 - 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 최진호</p> <p>○ '16. 7. 4 : 보수공사 착수 - 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 최진호</p> <p>○ '17. 3. 23 : 보수공사 준공 - 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 최진호</p>		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 10	담당부서 작성자	총무국 / 문화예술과 정규숙 / 760-6472
정 책 명	2017 인천 개항장 밤마실		
사업개요	<p>○ 추진배경 개항의 역사와 문화가 공존하는 개항장 일원에 산재해 있는 근대문화유산과 함께 야간문화를 향유하고 체험할 수 있는 사업 추진으로 역사문화관광도시 확립에 기여</p> <p>○ 장 소 : 개항장 일원</p> <p>○ 추진기간 【 상반기 : 인천 개항장 야행 밤마실 】 - 주요행사 : 5. 27 (토) ~ 28 (일) - 문화재 스토리텔링 도보탐방 : 6. 3 ~ 24, 매주 토요일 - 총사업비 : 500백만원 (국비 250, 시비 125, 구비 125) 【 하반기 : 개항장 밤마실 ‘음악의 밤’ 】 - 기 간 : 2017. 10. 21 (토) ~ 10. 22 (일) - 사 업 비 : 300백만원 (시비 200 / 구비 100)</p> <p>○ 주요내용 - 문화재 및 문화시설 야간개방 - 도보 탐방, 개항장 바로 알기 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ ‘16. 8. 16 : 2017 문화재 야행사업 공모 공고 (문화재청)</p> <p>○ ‘16. 8. 26 : 2017 문화재 야행사업 공모 신청 - 중구 부구청장 박명성, 총무국장 심재영, 기획감사실장 우원균, 문화예술과장 이병직</p> <p>○ ‘16. 10. 7 : 2017 문화재 야행사업 공모 선정</p> <p>○ ‘16. 12. 23 : 2017 문화재 야행사업 국고보조금 확정 통보</p> <p>○ ‘17. 2. 9 : 문화재청 야행사업 공모 선정에 따른 2017 인천 개항장 밤마실 추진계획(안) 수립 - 인천 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영, 문화예술과장 이병직</p>		

- '17. 2. 13 : 행사 위수탁협약 체결 (중구청⇔인천관광공사)
 - 인천 중구 문화시설팀장 윤득상, 주무관 정규숙
 - 인천관광공사 창조관광팀장 홍정수, 이세배나 과장, 김은선 대리
- '17. 3. 28 : 행사 운영대행사 선정
 - 인천 중구 문화시설팀장 윤득상, 주무관 정규숙
 - 인천관광공사 창조관광팀장 홍정수, 이세배나 과장, 김은선 대리
- '17. 5. 27 ~ 6. 24 : 행사 시행
 - 인천 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영, 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 정규숙
 - 인천관광공사 사장 황준기, 마케팅본부장 최혜경, 창조관광팀장 홍정수, 이세배나 과장, 김은선 대리
- '17. 6. 20 : 2017 하반기 개항장 밤마실 추진계획(안) 수립
 - 인천 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영, 문화예술과장 이병직
- '17. 8. 25 : 행사 위수탁협약 체결 (중구청⇔인천관광공사)
 - 인천 중구 문화시설팀장 조수준, 주무관 정규숙
 - 인천관광공사 창조관광팀장 홍정수, 이세배나 과장
- '17. 8. 26 : 2018 문화재 야행사업 공모 신청
 - 중구 부구청장 정창래, 총무국장 심재영, 기획감사실장 최중용 문화예술과장 이병직
- '17. 9. 18 : 2018 문화재 야행사업 공모 선정
- '17. 10. 21 ~ 10. 22 : 개항장 밤마실 '음악의 밤' 행사 추진
 - 인천 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영, 문화예술과장 이병직, 문화유산팀장 조수준, 주무관 정규숙
 - 인천관광공사 사장 채홍기, 마케팅본부장 최혜경, 창조관광팀장 홍정수, 이세배나 과장, 김명훈 주임
- '17. 12. 7 : 「2017년 문화재 야행사업」 우수사업 선정

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 11	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 주민복지과 최옥인 / 760-7325
정 책 명	넙디 경로당 건립		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 운서동 37, 40, 41통은 연립주택, 빌라 등 주택지가 계속 형성되고 있는 지역으로 면적은 넓고, 노인 인구수 또한 141명이나 경로당은 없는 상태임 - 노인 인구는 지속적으로 증가하고 있는 추세이나 여가문화를 즐기고 지역사회와 소통할 수 있는 공간의 부재로 경로당 건립을 지속적으로 건의해 왔음 ○ 추진기간 : 2015. 9월 ~ 2018년 ○ 총사업비 : 933백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 운서동 2891-12 - 사업규모 : 지상2층, 연면적 333.1㎡ - 사업비 확보액 : 933백만원 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 4월 : 운서37통 경로당 건립 기본계획 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 손영식, 노인복지팀장 박종혁 ○ '15. 9월 : 넙디경로당 특별조정교부금 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 기획감사실장 우원균, 예산팀장 김동철, 기획감사실 주무관 이재경 주민복지과장 이호준, 노인복지팀장 박종혁, 노인복지팀 주무관 차원준 ○ '16. 3월 : 넙디경로당 건립계획(변경) <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서 ○ '16. 4월 : 넙디경로당 운서지구 지구단위계획 결정(변경)용역 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서 ○ '16. 6월 : 도시관리계획 결정(변경) 입안 신청서 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서 ○ '16. 9. 12 : 운서지구 지구단위계획 변경 고시 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 선수경, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김점숙 ○ '16. 11월 : 기본 및 실시 설계용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙 		

<p>추진경과 및 사업관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 12월 : 기본 및 실시 설계용역 일시 중지 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙 ○ '16. 12월 : 넓디경로당 건립 변경계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙 ○ '17. 2월 : 공유재산 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙 ○ '17. 3월 : 공유재산 관리계획 심의(구의회) <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙 ○ '17. 3월 : 1회 추경예산 부족사업비 확보 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙 ○ '17. 4월 : 기본 및 실시 설계용역 재개 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙 ○ '17. 6월 : 건축허가 협의 신청 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙 ○ '17. 6월 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙 ○ '17. 8월 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인 ○ '17. 9월 : 건축허가 보완에 따른 재신청 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인 ○ 2017. 9. 27 : 건축허가 승인 (경제자유구역청) <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인 ○ 2017. 9. 28 : 일상감사 및 계약심사 신청 (區) <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인 ○ 2017. 11. 6 : 기본 및 실시설계 용역 재개 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인 ○ 2017. 11. 8 : 기본 및 실시설계 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인 ○ 2017. 12. 20 : 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인
-------------------------	--

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017-12	담당부서 작성자	주민생활지원국 / 경제정책과 박성철 / 760-7362
정 책 명	신포국제시장 공중화장실 추가설치		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 신포국제시장에 공중화장실을 추가로 설치함으로써 이용객과 상인의 편의 증진 ○ 추진기간 : 2017. 3월 ~ 2017. 12월 ○ 총사업비 : 566백만원 ○ 주요내용 신포국제시장 공중화장실 추가 설치 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 사업관련자 현황 ○ 2016. 1. 25 : 대상 부지 물색 및 토지 소유주 매매동의서 징구 - 경제지원팀장 박성근, 담당자 박병국, 신포시장상인회장 신현길, 토지소유주 한규원 ○ 2016. 2. 22 : 시설현대화사업 추진을 위한 컨설팅 의뢰 - 경제지원팀장 박성근, 담당자 박병국, 소상공인시장진흥공단 자문위원 장주홍 ○ 2016. 3. 14 : 2017년 시설현대화 사업 신청(중구→인천시→중기청) - 경제지원팀장 이기옥, 일자리경제과장 박성근 ○ 2016. 8. 31 : 2017년 시설현대화 사업 가내시 통보 - 인천시 경제정책과장 이능환 외, 일자리경제과장 박성근, 경제지원팀장 김도윤, 담당자 박성철 ○ 2017. 3. 17 : 공중화장실 추가설치 계획 수립 - 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규, 담당자 박성철 ○ 2017. 4. 13 : 부지매매계약 체결 - 토지소유자 한규원, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규, 담당자 박성철 ○ 2017. 5. 8 : 화장실 추가설치 공사 계획 변경 승인 		

- 인천지방중소기업청 창업성장지원과 사무관 박대선,
경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규, 담당자 박성철
- 2017. 5. 17 : 기본 및 실시설계 용역 계약 체결
 - 재무과장 박용운, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규,
담당자 박성철
- 2017. 7. 20 : 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 재무과장 박용운, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규,
담당자 박성철
- 2017. 08. 07 : 석면철거공사 계약
 - 재무과장 박용운, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규,
담당자 박성철, 삼정자원개발 대표 문선식
- 2017. 08. 28 : 석면 폐기물 처리용역 계약
 - 재무과장 박용운, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규,
담당자 박성철, 진성산업개발(주) 대표 홍성규
- 2017. 09. 16 : 석면철거공사 준공
 - 재무과장 박용운, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규,
담당자 박성철, 삼정자원개발 대표 문선식
- 2017. 09. 15 : 공사계약 체결(건축)
 - 재무과장 박용운, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규,
담당자 박성철, 한그린종합건설주식회사 대표 한순임
- 2017. 09. 15 : 공사계약 체결(건축)
 - 재무과장 박용운, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규,
담당자 박성철, 태창전기 소방건설공사 대표 변태균
- 2017. 09. 19 : 석면 폐기물 처리용역 준공
 - 재무과장 박용운, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규,
담당자 박성철, 진성산업개발(주) 대표 홍성규
- 2017. 09. 21 : 폐기물 처리용역 계약체결
 - 재무과장 박용운, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규,
담당자 박성철, 청도개발(주) 대표 김종열

○ 2017. 11. 29 : 공사기간 연장

- 재무과장 박용운, 경제정책과장 박성근, 상권특화팀장 채진규,
담당자 박성철, 공사감독 김종근, 한그린종합건설주식회사 대표
한순임

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 13	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김진홍 / 760-7452
정 책 명	답동성당 일원 관광자원화 사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 120여년의 역사를 간직하고 있는 답동성당 일원을 역사공원 공원으로 조성하여 개항기 종교문화 유산을 관광자원으로 활용 - 우리 구를 찾는 관광객에게 볼거리 제공과 지역경제 활성화에 기여 ○ 추진기간 : 2010. 7월 ~ 2018. 12월 ○ 총사업비 : 25,400백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공원조성 6,500㎡ 내외 - 주차장 설치 212면 (지하4층 ~ 지상1층) - 지하 연결통로 설치 (지하상가 ~ 주차장) 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '10. 7. 26 : 답동성당 성역화사업 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍복, 부구청장 나봉훈, 총무국장 김숙자 문화예술과장 전근식, 문화재정책팀장 이성방, 주무관 김미영 ○ '13. 4. 9 : 문화재 현상변경 허가 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재청 근대문화재과장 김상구, 기술서기관 홍두식, 주무관 안정섭 ○ '13. 10. 24 : 중앙투융자 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 총무국장 박성용, 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 한형정, ○ '14. 2. 19 : 타당성조사 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박종화, 주무관 한형정 ○ '14. 6. 25 : 2015년 도시활력증진지역 개발사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 인천광역시 도시재생과, 팀장(전결) 신일섭, 주무관 이건성 ○ '16. 1. 15 : 시장 연두방문 토론회 발표 및 예산지원 요구 <ul style="list-style-type: none"> - 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 정규숙 ○ '16. 4. 5 : 사업계획 변경 방침 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 유병환, 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문 ○ '16. 5. 13 : 區 공유재산심의 완료 (의회보고 : 5. 16) <ul style="list-style-type: none"> - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문 ○ '16. 5. 26 : 사업계획 변경 승인 (국토부 → 市 → 區) 		

- 건설교통부 도시재생과장 김태형, 사무관 곽희중, 주무관 채인병
- '16. 6. 15 : 보상계획 열람 통지
 - 도시관리국장 유병환, 건설과장 권순철, 건설행정팀장 문경환, 주무관 서은미
- '16. 8. 12 : 보상협의 통지
 - 건설과장 권순철, 건설행정팀장 김충일, 주무관 서은미
- '16. 8. 17 : 조사설계용역 착수 (6개월)
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- '16. 10. 13 : 공공용지 협의취득 계약 완료 및 착수보고회 개최
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목, 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- '16. 10. 31 : 도시계획시설(주차장) 결정을 위한 공람·공고
 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- '16. 12. 22 : 도시계획시설(주차장) 결정(區 도시계획위원회)
 - 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목, 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- '17. 1. 2 : 도시계획시설(주차장) 지형도면 고시
 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- '17. 2. 17 : 안전진단 시행을 위한 문화재 현상변경허가 신청
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- '17. 4. 14 : 사업설명회 개최(답동성당 회의실)
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- '17. 5. 16 : 문화재 현상변경 허가조건 이행계획 승인(문화재청)
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- '17. 5. 31 : 지반조사(3개소) 및 지하수 관측공(5개소) 굴착완료
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- '17. 6. 13 : 추가 보상물권에 대한 보상계획 열람·공고
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- '17. 6월 ~ 10월 : 문화재 현상변경 허가 및 실시계획인가
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- '17. 8월 ~ 10월 : 설계경제성(VE) 검토 및 기술심의
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
- '17. 12월 ~ '18. 1월 : 가톨릭회관 철거
 - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍
- '18. 2월 : 공사 착공
 - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍
- '18. 12월 : 공사 준공
 - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 14	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김진홍 / 760-7452
정 책 명	월미관광특구 일원 지중화사업 (신포로 35번길 일원)		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>월미관광특구 일대 낡은 도심의 면모를 일신하고 관광도시로서 이미지 개선을 도모함으로써 관광수요를 증대시켜 주변 상권 활성화에 기여하고자 전선류 지중화 사업을 추진하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 2월 ~ 2017. 12월</p> <p>○ 총사업비 : 730,000천원</p> <p>○ 주요내용 : 도로상의 전력선 및 통신선 지중화·전주 철거</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ '16. 7. 11 : 2017년도 지중화사업 추진계획 수립</p> <p style="padding-left: 20px;">- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수</p> <p>○ '16. 7. 25 : 2017년도 지중화사업 신청 (區 → 한전)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 한전 김현중과장</p> <p>○ '16. 9. 22 : 2017년 본예산에 반영</p> <p style="padding-left: 20px;">- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수</p> <p>○ '16. 9. 29 : 2017년도 지중화사업 선정 통보 (한전 → 區)</p> <p style="padding-left: 20px;">- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 한전 김현중과장</p> <p>○ '17. 2. 8 : 지중화사업 추진 유관기관 회의 개최</p> <p style="padding-left: 20px;">- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 한전 김현중과장 KT 임석승 차장, SK텔레콤 유희영부장, 세종텔레콤 박치종부장 LG유플러스 이인식부장, 드림라인 김지현 사원</p> <p>○ '17. 2. 14 : 사업 협약 체결 (중구청 ↔ 한국전력공사)</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 한전 김현중과장 ○ '17. 2. 27 : 한전부담금(242,056,120원) 납부 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 한전 김현중과장 ○ '17. 2. 27 : KT부담금(104,439,000원) 납부 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, KT 임석승 차장 ○ '17. 2월~3월 : 사업 협약 체결 (중구청 ↔ 한국전력공사, 세종텔레콤) - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 한전 김현중과장, KT 임석승 차장 ○ '17. 6월 : 공사 착공 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수 ○ '17. 7월 : 공사 준공 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수
--	---

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 15	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김진홍 / 760-7452
정 책 명	신포국제시장 일원 기반시설 정비공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>신포국제시장 및 패션거리 등과 연계한 볼거리·먹거리의 상징 거리를 조성하여 관광객의 통행환경을 개선하고 월미관광특구에 걸맞는 내·외국인이 찾는 명소화 거리를 조성하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2016. 2. 10 ~ 2018. 1월</p> <p>○ 총사업비 : 1,100백만원 (국비 500백만원, 시비 600백만원)</p> <p>○ 주요내용 : 보도확장, 도로재포장, 하수관 정비, 가로등 정비</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ '16. 3. 27 : 특별교부세 신청 (건설과 → 기획감사실)</p> <p>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 기획감사실 송혜승</p> <p>○ '16. 6. 14 : 특별교부금 신청 (기획감사실 → 市 재정담당관실)</p> <p>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 기획감사실 송혜승 인천광역시 재정담당관실 하태성</p> <p>○ '16. 7. 11 : 특별교부세 교부 결정 (기획감사실 → 건설과)</p> <p>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 기획감사실 송혜승</p> <p>○ '16. 8. 8 : 특별교부금 교부 결정 (기획감사실 → 건설과)</p> <p>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 기획감사실 송혜승</p> <p>○ '16. 12. 9 : 공사착공</p> <p>- 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 아이엠지건설 대표이사 박진태</p>		

- '17. 12. 26 : 동절기 공사 중지
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 아이엠지건설 대표이사 박진태
- '17. 2. 21 : 공사 재개
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 아이엠지건설 대표이사 박진태
- '17. 6. 5 : 공사 준공
 - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수, 아이엠지건설 대표이사 박진태
- '17. 12월 : 신포문화의거리 내 주차단속용 CCTV 설치완료(교통운수과)
 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김수영
- '18. 1월 : 신포문화의거리 내 관광조형물 설치완료(관광진흥실)
 - 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철, 주무관 강찬욱

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 16	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김두용 / 760-7463
정 책 명	연안부두 여객터미널 일원 노후하수관 정비공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 연안부두 여객터미널 일원 노후하수관 정비하여 토양오염 및 도로침하를 예방하고자 함. ○ 추진기간 : 2016. 12월 ~ 2017. 6월 ○ 총사업비 : 1,300백만원 ○ 주요내용 : 노후 하수관 보수 (1200mm~1650mm) L=581m 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 9. 5 : 정밀안전진단 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 김두용 한국씨엠이엔지(주) 대표 정만섭 ○ '16. 9. 9 : 재난안전 특별교부세 신청 (1,613백만원) <ul style="list-style-type: none"> - 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 김두용 기획감사실 주무관 이재경 ○ '16. 11. 23 : 재난안전 특별교부세 교부 (1,300백만원) <ul style="list-style-type: none"> - 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 김두용 기획감사실 주무관 이재경 ○ '16. 11. 25 : 정밀안전진단 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 김두용 한국씨엠이엔지(주) 대표 정만섭 ○ '17. 1. 16 : 연안부두 여객터미널 일원 실시설계용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 김두용 (주)서해기술단 대표 전광호 ○ '17. 3. 6 : 연안부두 여객터미널 일원 실시설계용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 김두용 (주)서해기술단 대표 전광호 ○ '17. 3. 7 : 일상감사, 설계심사 의뢰(기획감사실) 		

- 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 김두용
 - 일상감사 : 기획감사실 담당자 우영훈
 - 계약심사 : 인천시 감사관실 담당자 정재구

○ '17. 4. 12 : 연안부두 여객터미널 일원 노후하수관 정비
공사 착공

- 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 김두용

○ '17. 7. 10 : 연안부두 여객터미널 일원 노후하수관 정비
공사 준공

- 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 김두용

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 17	담당부서 작성자	도시관리국 / 건설과 김진홍 / 760-7452
정 책 명	차이나타운 보행환경개선사업		
사업개요	<p>○ 추진배경 우리 구를 대표하는 관광지인 차이나타운 내 보행환경 개선사업을 실시하여 차이나타운 일원의 관광인프라 확충을 통한 지역경제 활성화를 위함</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 4월</p> <p>○ 총사업비 : 1,500백만원 (국비 700백만원 시비 700백만원 구비 100백만원)</p> <p>○ 주요내용 - 인도·차도 정비 및 야간경관 정비 등 (L=1,280m, B=10~12m)</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ '16. 8월 : 보행환경개선사업 계획서 제출 (區→市)</p> <p>○ '16. 9월 : 사업대상지 현장실사 완료 (국민안전처)</p> <p>- 중구 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목, 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍</p> <p>- 인천시 장경학 주무관, 인천중부경찰서 유태균경장, 도로교통공단 김재익 차장, 국민안전처 김만근 주무관, 삼성교통문화연구소 조준한 박사, 재난안전연구원 박소순</p> <p>○ '16. 9월 : 2017년 본예산에 반영</p> <p>- 중구 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍</p> <p>○ '16. 12월 : 주민설명회 개최</p> <p>- 중구 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍 교통운수과장 원문희, 교통행정팀 박종혁</p> <p>- 신포동 주민자치위원장 신동균 외 25인</p> <p>○ '17. 1월 : 실시설계용역 착수</p> <p>- 중구 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍 아이앤씨 엔지니어링 부장 임동욱</p> <p>○ '17. 2월 : 실시설계용역 준공</p> <p>- 중구 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍 아이앤씨 엔지니어링 부장 임동욱</p>		

- '17. 2월 : 차이나타운 보행환경개선사업 일상감사 및 계약심사 의뢰
 - 중구 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍
- '17. 3월 : 공사 착공
 - 중구 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍
- '17. 7. 24 : 공사 준공
 - 중구 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍
- '18. 1월 : 차이나타운 내 경관조명 설치
 - 중구 건설과장 고경훈, 전기팀장 박만식, 주무관 백종하

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 18	담당부서 작성자	도시관리국 / 도시개발과 유창덕 / 760-7518
정 책 명	용유무의지역 도시관리방안 수립용역		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 2014. 8월 경제자유구역에서 해제된 용유무의지역에 대하여 주민의 삶의 질 향상을 위한 기반시설 등을 재정비하고 무분별한 난개발 방지와 도시의 지속가능한 발전을 위하여 미래지향적 관리방안 및 도시관리계획 수립 ○ 추진기간 : 2015. 1월 ~ 2017. 8월 ○ 총사업비 : 715백만원 ○ 주요내용 : 기반시설 재정비, 성장관리방안, 지역발전전략수립 등 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 3. 18 : 용유무의지역 도시관리방안 수립용역 추진계획 - 도시개발과장 김용수, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환 ○ '15. 5. 8 : 용역 착수 - 도시개발과장 김용수, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환 ○ '15. 6. 12 : 착수보고회 개최 - 도시개발과장 김용수, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕 ○ '16. 5. 19 : 주민간담회 개최 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕 ○ '16. 10. 19 : 용유무의지역 도시관리계획(안) 보고 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕 ○ '16. 11. 14 : 용유무의지역 도시관리계획 및 성장관리방안 결정(안) 열람공고 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕 ○ '17. 1. 25 : 도시계획위원회 심의 (용유무의지역 성장관리방안 결정(안) 원안가결) - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕 		

- '17. 2. 20 : 용유무의지역 성장관리방안 결정 고시
 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- '17. 3. 6 : 용유무의지역 도시관리계획 결정(변경)(안) 및 전략환경영향평가서(초안) 열람 공고
 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- '17. 6월 : 전략환경영향평가서(본안) 협의
 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- '17. 8. 30 : 중구 도시계획위원회 심의
 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕
- '17. 9. 11 : 용유무의지역 도시관리계획 결정(변경) 고시
 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 19	담당부서 작성자	도시관리국 / 도시개발과 유창덕 / 760-7587
정 책 명	하나개 도시개발사업 구역지정 및 개발계획수립 용역		
사업개요	<p>○ 추진배경 서해안의 아름다운 해안경관 및 수도권과 인접한 지리적 이점을 가진 하나개 해수욕장 일원에 대하여 자연환경과 조화되는 문화·예술 및 휴양기능을 갖춘 휴양형 도시개발사업을 위한 구역지정 및 개발계획 수립</p> <p>○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 3월</p> <p>○ 총사업비 : 150백만원</p> <p>○ 주요내용 : 구역지정 및 개발계획 수립, 경관계획, 사전재해영향성검토, 환경성검토, 교통성검토 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ '15. 11. 5 : (가칭)하나개지구 도시개발사업 추진계획 수립 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕</p> <p>○ '16. 3. 23 : 일상감사 및 계약심사 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕</p> <p>○ '16. 4. 6 : 용역발주 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕</p> <p>○ '16. 5. 12 : 용역착수 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕,</p> <p>○ '16. 7. 26 : 착수보고회 개최 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕</p> <p>○ '16. 11. 9 : 중간보고회 개최 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕</p> <p>○ '17. 3월 : 관련기관(부서) 사전협의 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</p> <p>○ '17. 4. 10 : 최종보고회 개최 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환</p>		

- '17. 6. 26 : 용유 하나개 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립(안) 공람 공고
 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환
- '17. 8. 30 : 중구 도시계획위원회 자문
 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환
- '17. 9월 : 과업 일시 중지
 - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환
- '17. 11. 6 : 용유 하나개 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립(안) 재 공람 공고
 - 도시개발과장 김광호, 도시개발팀장 박영문, 주무관 유창덕
- '17. 12. 8 : 용유 하나개 도시개발구역 지정 및 개발계획 신청
 - 도시개발과장 김광호, 도시개발팀장 박영문, 주무관 유창덕

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 20	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 김성남 / 760-7657
정 책 명	신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 장기간 정체되어 정비구역에서 해제된 신흥동 일원의 열악하고 낙후된 주거환경 및 폐·공가 증가에 따른 도심 슬럼화 가중으로 원도심 활성화를 위한 도시재생 활성화사업 추진 필요 ○ 추진기간 : 2016. 2월 ~ 2018. 6월 ○ 총사업비 : 240백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기초조사 및 도심 쇠퇴진단 - 주민의견 수렴 및 공동체 활성화 등 주민역량 강화 - 마중물 사업 등 도시재생활성화 사업 발굴 - 도시재생 비전 및 목표와 전략 제시 등 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 6. 4 : 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 제정 ○ '15. 3. 12 : 2025년 인천도시재생전략계획 수립용역 착수 (市) <ul style="list-style-type: none"> - 인천시 도시재생정책관 과장 남문희, 팀장 진병권, 주무관 김주환 ○ '15. 9. 9 : 신흥 1,3,4 정비사업구역 해제 고시 (市) <ul style="list-style-type: none"> - 인천시 주거환경정책과장 김기문, 팀장 김정호, 주무관 유기환 ○ '15. 9. 11 : 2016년 중구 도시재생활성화계획수립 추진계획 방침 (區) <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달 ○ '16. 4. 25 : 신흥동 일원 도시재생활성화계획수립용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - (주)유아컨설팅트종합건축사사무소, (주)대한건설이앤지 (공동도급) - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달 ○ '16. 8. 29 : 신흥동 일원 도시재생활성화계획수립용역 관련 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달 ○ '16. 10. 26 : 사업총괄코디네이터 위촉 (인하대 변병설교수) <ul style="list-style-type: none"> - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달 ○ '17. 1. 5 : 「중구 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례안」 사전심사 		

- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김성남
- '17. 2월 현재 : 주민 설명회 및 간담회 개최
도시재생활성화계획(안) 사전협의(市)
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달
- 인천시 도시재생과장 정상철, 근린재생팀장 손두수, 주무관 문윤구
- '17. 5. 31 : 신흥동 마을 주택관리사무소 개소
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김종달
- '17. 6월 ~ 9월 : 도시재생 정책 대응 TF회의(5회) 개최(인천시)
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 임채경
- '17. 9월 : 도시재생 뉴딜 공모 계획 설명회,
가이드라인 확정(국토부)
- '17. 10. 24 : 도시재생뉴딜사업지역내 공공임대주택 공급등을 위한
업무협력 협약체결(LH) 및 도시재생뉴딜공모사업 신청
- '17. 11. 10 : 도시재생 뉴딜 공모사업 현장 실사
- 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
- '17. 11. 21 : 도시재생 뉴딜 시범사업 종합평가
- 중구 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
- 인천시 도시재생과장 정상철, 재생계획팀장 김선천,
주무관 김종진
- '17. 12. 14 : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정결과 발표(미선정)

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 21	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 김성남 / 760-7657
정 책 명	연안부두 일원 도시재생활성화계획수립 용역		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 연안부두 일원의 여객터미널 이전계획에 따른 도심공동화 우려 및 인구감소와 상권 침체로 도심이 빠르게 쇠퇴화 하고 있어 경제적, 사회적, 문화적 활력 회복을 위해 연안부두 원도심지역의 도시재생 활성화사업의 추진이 필요 ○ 추진기간 : 2016. 2월 ~ 2018. 6월 ○ 총사업비 : 240백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기초조사 및 도심 쇠퇴진단 - 주민의견 수렴 및 마을공동체 활성화 등 주민역량 강화 - 마중물 사업 등 지역자원 활용 도시재생활성화 사업 발굴 - 도시재생 비전 및 목표와 전략 제시 등 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 6. 4 : 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 제정 ○ '15. 3. 12 : 2025년 인천도시재생전략계획 수립용역 착수 (市) <ul style="list-style-type: none"> - 인천시 도시재생정책관 과장 남문희, 팀장 진병권, 주무관 김주환 ○ '15. 9. 11 : 2016년 중구 도시재생활성화계획수립 추진계획 방침 (區) <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달 ○ '16. 6. 29 : 연안부두 일원 도시재생활성화계획수립용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - (재)한국산업관계연구원, (주)수연종합건축사사무소 (공동도급) - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 오혜환 ○ '16. 8. 29 : 연안부두 일원 도시재생활성화계획수립용역 관련 주민설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 오혜환 ○ '16. 10. 26 : 사업총괄코디네이터 위촉 (인천대 서종국교수) <ul style="list-style-type: none"> - 중건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김성남 		

- '16. 1. 5 : 「중구 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례안」 사전심사
 - 중구청 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김성남
- '17. 2월 현재 : 주민 설명회 및 간담회 개최
 - 도시재생활성화계획(안) 사전협의 (市)
 - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 담당자 김성남
 - ※ 2017년 상반기 도시재생관련 국비 공모 사업 미확정으로 용역기간 연장예정
- '17. 3월 ~ 4월 : 연안동 도시재생대학 시행
 - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 담당자 김성남
- '17. 6월 ~ 9월 : 도시재생 정책 대응 TF회의(5회) 개최(인천시)
 - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
- '17. 9월 : 도시재생 뉴딜 공모 계획 설명회,
 - 가이드라인 확정(국토부)
- '17. 10. 24 : 도시재생뉴딜사업지역내 공공임대주택 공급등을 위한
 - 업무협력 협약체결(LH) 및 도시재생뉴딜공모사업 신청
- '17. 11. 10 : 도시재생 뉴딜 공모사업 현장 실사
 - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
- '17. 11. 21 : 도시재생 뉴딜 시범사업 종합평가
 - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
 - 인천시 도시재생과장 정상철, 재생계획팀장 김선천, 주무관 김종진
- '17. 12. 14 : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정결과 발표(미선정)

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 22	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 김성남 / 760-7657
정 책 명	연안부두 폐선로를 활용한 무가선폰트램 도입 타당성조사 용역		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 제1국제여객터미널 이전에 따른 상권침체, 공동화가 예상됨에 따라 관광활성화를 위한 신교통수단 도입 검토 필요 - 기존 석탄부두 철로(폐선) 활용을 통한 사업비 절감 기대 - 거점 및 지역내부 간 접근성 강화를 통해 거점시설 활성화도모 ○ 추진기간 : 2017. 2월 ~ 2017. 12월 (120일간) ○ 용역금액 : 44,495천원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 트램도입의 경제적 타당성, 타지역 성공사례 등을 검토·분석하여 사업 타당성 및 최적의 사업추진 방안 검토 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 6. 29 : 연안부두 일원 도시재생활성화 계획 수립 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 오혜환 ○ '16. 9. 28 : 연안부두 일원 도시재생활성화 계획 트램 도입 타당성조사 용역 추진계획(안) 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 건설과장 권순철, 건축과장 임제락, 주무관 김종달, 주무관 이영학 ○ '16. 12. 22 : 트램 도입 관련 자문회의(철도기술연구원) <ul style="list-style-type: none"> - (재)한국산업관계연구원 원종석, 한국철도기술연구원 팀장 곽재호, 중구청 건축과 담당자 김성남 ○ '17. 2. 3 : 타당성 조사용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 도시관리국장 신영목, 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김성남 ○ '17. 2. 17 : 과업구간 현장 조사(철도기술연구원) <ul style="list-style-type: none"> - 한국철도기술연구원 팀장 곽재호, 연구원 황현철, 연구원 강윤석, 연구원 이성중, 중구청 건축과 주무관 김성남 		

- '17. 5. 30 : 용역 일시 중지
- '17. 6. 21 : 용역 중간 보고회
 - 중구 구청장 김홍섭, 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
- '17. 12. 4 : 용역 재개
- '17. 12. 18 : 용역 결과 보고회
 - 중구 구청장 김홍섭, 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
- '17. 12. 21 : 「연안부두 폐선로를 활용한 무가선티램 도입 타당성 조사 용역」 준공

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 23	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 정황일 / 760-7483
정 책 명	송월시장 정비사업		
사업개요	<p>○ 추진배경 재난위험시설로 지정되어 관리중인 송월시장의 노후된 위험 건축물을 정비하고 주차장 및 쉼터를 조성하여 주차난 해소 및 주민 편익 증진으로 침체된 지역 경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2013년 ~ 2017년</p> <p>○ 총사업비 : 61억원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 참외전로13번길 15-23(송월동1가 14-1번지) 일원 - 면 적 : 2,329.8㎡ 		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ '13. 9. 3 : 위험건축물 안전대책 및 부지 활용 계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중구청 구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 지역개발국장 유병환, 건축과장 임무근, 공동주택팀장 임제락, 주무관 한연주 <p>○ '14. 7. 21 : 송월시장 1차 철거(5개호) 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건축과장 김홍대, 공동주택팀장 고정수, 주무관 한연주 <p>○ '16. 3. 8 : 송월시장 2차 철거(13개호) 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중구청 구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대, 공동주택팀장 최정현, 주무관 박경미 <p>○ '16. 10. 28 : 송월시장 3차 철거(13개호) 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중구청 구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목, 건축과장 임제락, 공동주택팀장 백선경, 주무관 박경미 <p>○ '17. 8. 17 : 송월시장 4차 철거(14개호) 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중구청 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 신영목, 건축과장 임제락, 건축팀장 백선경, 주무관 박경미 <p>○ '17. 12. 14 : 송월시장 가림막 설치공사 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중구청 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 권순철, 건축과장 임제락, 건축팀장 백선경, 주무관 정황일 		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 24	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 김선민 / 760-7658
정 책 명	인현동 저층주거지 관리사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 오랜기간 동안 방치되어 왔던 인현동 쪽방촌 일원의 낙후되고 열악한 주거환경을 개선하고, 마을 주민들의 의견을 반영하여 도로개설 및 공공공지 설치로 기반시설의 확충과 쾌적하고 안전한 주거환경으로 조성 ○ 추진기간 : 2013. 3월 ~ 2017. 7월 ○ 총사업비 : 4,200백만원(시비 3,600백만원, 구비 600백만원) ○ 주요내용 - 소방도로 개설, 공공공지 조성, 소규모임대주택, 경관개선사업 등 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 2. 25 : 원도심 저층주거지관리사업 추진 계획 수립 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 곽하영, 지역개발국장 경기만, 건축과장 임무근, 원도시재창조팀장 지민구, 주무관 김정용 ○ 2013 ~ 2015 : 정비계획수립 용역 추진 및 폐고가 보상협의 추진 - 중구청 지역개발국장 유병환, 건축과장 임무근, 원도심개발팀장 김동찬, 주무관 김종달, 주무관 김종근 ○ '15. 4. 24 : 소규모 공공임대주택 사업대상지 공모 선정 (市) - 인천시 주거환경정책과장 이종호, 도시정비팀장 심재정, 주무관 노경호 - 중구 지역개발국장 유병환, 건축과장 김홍대, 원도심재개발팀장 김동찬, 주무관 김종달 ○ '15. 9. 19 : 민간건설사업 주상복합아파트 착공 - (주)대운종합건설 대표이사 강우주 ○ '15. 11. 4 : 저층주거지관리사업 측량 및 실시설계 용역 착수 - 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 건축과장 김홍대 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달 ○ '15. 11. 23 : 도시계획시설도로, 공공공지 결정 고시 - 중구 도시개발과장 김용수, 도시경관팀장 박상규, 주무관 김시환 ○ '15. 12. 18 : 소규모 공공임대주택 사업계획 승인 (28세대) - 인천시 건축계획과장 정상수, 주택정책팀장 공희택, 주무관 박홍경 ○ '16. 3. 3 : 저층주거지관리사업 측량 및 실시설계 용역 준공 - 중구 건축과장 김홍대 도시재생담당 김동찬 담당자 김종달 ○ '17. 6. 30 : 도로 및 쉼터조성공사 준공 ○ '17. 7. 25 : 인현동 저층주거지관리사업 준공식 개최 		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 25	담당부서 작성자	도시관리국/건축과 김선민/760-7658
정 책 명	북성동 저층주거지 관리사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 「북성동 구역」의 침체되고 열악한 거주여건 향상과 도시미관을 개선하기 위해 정비기반시설 및 주민편의시설 확충을 통하여 주민들이 재정착할 수 있는 쾌적한 정주환경으로 조성 ○ 추진기간 : 2013. 2월 ~ 2017. 12월 ○ 총사업비 : 4,600백만원 (시비 4,140백만원, 구비 460백만원) ○ 주요내용 - 공동이용시설, 경관개선, 방범시설, 썸지공원 등 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '13. 10. 24 : 사업부지 내 폐공가 협의보상 방침 및 추진 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 지역개발국장 유병환, 건축과장 임무근, 원도시재개발팀장 지민구, 주무관 김종달 ○ '13. 11월 ~ '15. 5월 : 저층주거지관리사업 정비계획수립 용역추진 - 지역개발국장 유병환, 건축과장 임무근, 원도심재개발팀장 ○ '13. 10. 24 : 사업부지 내 폐공가 협의보상 방침 및 추진 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 지역개발국장 유병환, 건축과장 임무근, 원도시재개발팀장 지민구, 주무관 김종달 ○ '13. 11월 ~ '15. 5월 : 저층주거지관리사업 정비계획수립 용역추진 - 중구 지역개발국장 유병환, 건축과장 임무근, 원도심재개발팀장 김동찬, 주무관 김종근 ○ '14. 6. 16 : 북성동 내 도시가스 본관 매설공사 추진(39가구) - 중구 지역개발국장 유병환, 건축과장 임무근, 원도심재개발팀장 김동찬, 주무관 김종근 ○ '15. 6. 23 : 마을공동작업장 공사 준공(라이온스 협회 기부채납) - 중구 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달 ○ '15. 9. 11 : 1단계 가로경관 개선사업 완료 - 중구 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 우영훈 ○ '16. 6. 9 : 2단계 가로경관 개선사업 준공 		

<p>추진경과 및 사업관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 중구 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 우영훈 주무관 오혜환 ○ '16. 6. 23 : 싹지공원 조성공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 건축행정팀장 김성도, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 오혜환, 주무관 김동찬, 주무관 김종근 ○ '14. 6. 16 : 북성동 내 도시가스 본관 매설공사 추진(39가구) <ul style="list-style-type: none"> - 지역개발국장 유병환, 건축과장 임무근, 원도심재개발팀장 김동찬, 주무관 김종근 ○ '15. 6. 23 : 마을공동작업장 공사 준공(라이온스 협회 기부채납) <ul style="list-style-type: none"> - 중구 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달 ○ '15. 9. 11 : 1단계 가로경관 개선사업 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 우영훈 ○ '16. 6. 9 : 2단계 가로경관 개선사업 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 우영훈 주무관 오혜환 ○ '16. 6. 23 : 싹지공원 조성공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 건축행정팀장 김성도, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 오혜환 ○ '16. 8. 16 : 북성동 체육공원 및 텃밭 조성공사 착공 ○ '16. 9. 28 : 공공공지(소공원) 도시계획시설 결정 용역 착수 ○ '16. 10. 12 : 북성동 체육공원 및 텃밭 조성공사 준공 ○ '17. 4. 24 : 도시관리계획(공공공지) 결정 및 지형도면 고시 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남 ○ '17. 6. 19 : 실시계획 인가 고시 ○ '17. 6. 30 : 북성동 경로당앞 주차장 조성공사 준공 ○ '17. 7. 12 : 북성동 뱀골마을 쉼터조성사업 수용재결 신청(區 → 市) ○ '17. 9. 18 : 쉼터조성사업 석면철거공사 착공 ○ '17. 9. 25 : 쉼터조성사업 지장물철거공사 계약의뢰 ○ '17. 9. 26 : 토지수용위원회 개최 (원안가결) ○ '17. 10. 17 : 북성동 저층주거지 공가 리모델링 설계용역 착수 ○ '17. 11. 10 : 북성동 뱀골마을 쉼터조성공사 착공 ○ '17. 11. 10 : 수용토지 공탁금 지급 ○ '17. 12. 6 : 북성동 저층주거지 공가 리모델링공사 착공 ○ '17. 12. 22 : 북성동 저층주거지 공가 리모델링공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 중구 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김선민
-------------------------	--

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 26	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 김종근 / 760-7494
정 책 명	도원동 70계단 광장 엘리베이터 설치공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 도원동 주민자치센터 인근 70계단에 엘리베이터를 설치하여 중구 주민들의 편의 증진에 기여 ○ 추진기간 : 2017년. 1월 ~2018. 2월 ○ 총사업비 : 535백만원 ○ 주요내용 - 도원동 70계단의 엘리베이터 설치 및 부대공사 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 10. 5 : 구청장 경로당 방문관련 건의 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기 ○ '16. 11. 7 : 엘리베이터 설치공사 계획 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기 ○ '16. 12월 : 2017년 본예산 반영 (실시설계용역) - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기 ○ '17. 2. 1 : 실시설계용역 착수 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기 충일 건축사사무소 대표 김학성 ○ '17. 2. 28 : 부산광역시 동구 엘리베이터 및 모노레일 견학 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기 충일 건축사사무소 대표 김학성 ○ '17. 5. 1 : 도원동70계단 광장 엘리베이터 설치공사2차 변경 계획 수립 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기 충일 건축사사무소 대표 김학성 ○ '17. 5. 30 : 실시설계용역 준공 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기 충일 건축사사무소 대표 김학성 ○ '17. 7월 : 2회 추가경정예산 사업비 편성 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기 ○ '17. 8. 30 : 공사 착공 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기 		

- 2017. 9. 1 : 공사 중지(도원동 주민의날 축제에 따른 주민 안전사고예방)
 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기
- 2017. 9월 : 공사추진 불가에 따른 공정관리 철저 요청
 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기
- 2017. 9. 26 : 건축공사 계약 해지 검토보고
 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김덕기
- 2017. 10. 18 : 공사 계약 해지 및 통보
 - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 10. 23 : 도원동 70계단 엘리베이터 설치공사 재시행
 - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 11. 15 : 도원동 70계단 엘리베이터 설치공사 착공
 - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 27	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 김종근 / 760-7492
정 책 명	영종복합청사 별관 증축공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 영종용유지원단 사무실 확보 및 영종·용유 주민들의 민원편의 및 민원처리 증진에 기여 ○ 추진기간 : 2016년 ~ 2018년 ○ 총사업비 : 5,434백만원 ○ 주요내용 - 영종복합청사 별관 증축공사 (2,385㎡) 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 9. 5 : 정밀안전진단 용역 시행 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원 ○ '16. 9. 21 : 평가위원회 구성 및 운영계획 시행 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '16. 9. 23 : 사업수행능력 평가위원회 개최 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '16. 9. 26 : 사업수행능력 평가위원회 결과보고 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '16. 10. 7 : 정밀안전진단 용역 준공 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원 ○ '16. 11. 7 : 기본 및 실시설계용역 착수 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '17. 2월 ~ 3월 : 경제자유구역청 경관위원회 - 심의결과 : 재검토(기존건축물과의 공간활용 및 건물배치 재검토) - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '17. 3. 23 : 영종복합청사 별관 증축공사 변경 계획(안) - 증축건물 위치 변경 및 주차면 추가 확보 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '17. 5. 17 : 제8차 경제자유구역청 경관위원회 (원안가결) 성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '17. 7. 20 : 행정절차(VE, BF등) 이행에 따른 용역중지 - 설계경제성 검토 및 장애물 없는 생활환경 등 행정절차 이행 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 		

- 2017. 9. 28 : 장애인 업는 생활환경 인증 완료
-재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 11. 15 : 설계경제성(VE) 검토 신청
-건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 11. 29 : 설계경제성(VE) 검토 완료
-건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 12. 1 : 건축 인허가 처리 완료
-건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근
- 2017. 12. 15 : 용역 재개
-건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 28	담당부서 작성자	도시관리국 / 건축과 박경미 / 760-7494
정 책 명	하늘문화센터 리모델링 공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 영종·용유지역 주민의 문화·복지시설 이용기회 확대를 통한 삶의 질 향상 ○ 추진기간 : 2017년 ○ 총사업비 : 987백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 복지동 2층을 장애인주간보호센터, 장애인복지관, 청소년 상담복지센터 등으로 리모델링 공사 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 5. 10 : 하늘문화센터 활용방안 검토(안) <ul style="list-style-type: none"> - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '16. 7. 8 : 하늘문화센터 리모델링공사 일정협의(재무과→기획감사실) <ul style="list-style-type: none"> - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '16. 7. 12 : 하늘문화센터 리모델링 공사 일정회시(기획감사실→재무과) <ul style="list-style-type: none"> - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '17. 5. 1 : 하늘문화센터 운영 관련 추진사항 알림(기획감사실→재무과) <ul style="list-style-type: none"> - 복지시설의 先 리모델링 공사가기는 경제자유구역청과 중구청 협의를 통하여 추진 - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '17. 9. 4 : 하늘문화센터 리모델링공사 실시설계용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 용역금액 : 43,666천원, 용역기간 : 착수일로부터 50일 ○ '17. 9. 14 : 하늘문화센터 리모델링공사 실시설계용역 계약 <ul style="list-style-type: none"> - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '17. 9. 18 : 하늘문화센터 리모델링공사 실시설계용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근 ○ '17. 10. 23 : 하늘문화센터 사용허가 승인 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 박경미 ○ '17. 11. 6 : 하늘문화센터 리모델링공사 실시설계용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 박경미 ○ '17. 11. 29 : 하늘문화센터 리모델링공사 시행 		

- 공사금액 : 금923,558천원, 공사기간 : 착수일로부터 75일

○ '17. 12. 15 : 하늘문화센터 리모델링공사 계약

- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 박경미

○ '17. 12. 20 : 하늘문화센터 리모델링공사 착공

- 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 박경미

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017-29	담당부서 작성자	도시관리국 / 항만공항수산과 안성근 / 760-7384
정 책 명	연안바다목장 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 소무의도 인근해역에 인공적으로 바다목장을 조성하여 수산생물의 생태환경을 조성, 개선하고, 생태계를 고려한 체계적이고 다양한 조성과 관리를 통해 연안의 수산자원을 회복·증강시켜 풍요로운 연안바다 조성</p> <p>○ 추진기간 : 2014년 ~ 2018 (5년간)</p> <p>○ 총사업비 : 5,000백만원 (연 1,000백만원)</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 어장조성을 위한 인공어초투하, 자연석 시설</p> <p>- 선상낚시터 조성을 위한 인공어초 투하</p> <p>- 수산자원 증강을 위한 수산종묘 방류</p> <p>- 사업 모니터링</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2014. 2월 ~ 2015. 2월 : 연안바다목장 조성사업 1년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 우원균, 팀장 : 이의진, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2015. 2월 ~ 2015. 12월 : 연안바다목장 조성사업 2년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2016. 2월 ~ 2016. 12월 : 연안바다목장 조성사업 3년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2017. 2월 ~ 2017. 7월 : 연안바다목장 조성사업 4년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p> <p>○ 2017. 8월 ~ 2017. 12월 : 연안바다목장 조성사업 4년차 시행</p> <p>- 항만공항수산과 과장 이승선, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근</p>		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 30	담당부서 작성 자	도시관리국 / 교통운수과 윤자영 / 760-7577
정 책 명	동화마을 공영주차장 조성		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 연중 방문객이 봄비는 동화마을 일원에 공영주차장을 조성하여 관광객에 주차 편의를 제공함은 물론 지역경제 활성화에 기여 ○ 추진기간 : 2015. 1월 ~ 2018. 4월 ○ 총사업비 : 98억원 (보상비 71, 조성비 27) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 송월동2가 4번지 외 20필지 - 면 적 : 3,266.8㎡ - 조성방식 : 건축물식 (1층 2단, 101면), 지평식 (9면) 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 4. 3 : 동화마을 공영주차장 조성계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 지역개발국장 유병환, 교통행정과장 김윤호, 주차장관리팀장 탁원엽, 주무관 이경욱 ○ '15. 11. 19 : 도시관리계획 결정 용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 교통행정과장 정광식, 주차장관리팀장 탁원엽, 주무관 정승협 ○ '16. 2. 17 : 동화마을 공영주차장 조성 변경 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 유병환, 교통행정과장 정광식, 주차장관리팀장 탁원엽, 주무관 정승협 ○ '16. 4. 27 : 동화마을 공영주차장 조성사업 측량 및 실시설계용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 부구청장 박명성, 도시관리국장 유병환, 교통행정과장 이정근, 주차장관리팀장 최점호, 주무관 정승협 ○ '16. 9. 22 : 동화마을 공영주차장 조성 변경 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 최점호, 주무관 정승협 ○ '16. 10. 10 : 도시관리계획 결정 용역 시행(2단계) <ul style="list-style-type: none"> - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 최점호, 주무관 정승협 ○ '16. 11. 21 : 동화마을 공영주차장 조성공사 보상계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 신선경 		

추진경과 및
사업관련자

- '17. 2. 6 : 동화마을 공영주차장 사업 변경 계획 수립
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 2. 7 : 동화마을 공영주차장 석면조사 용역 시행
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 2. 27 : 동화마을 공영주차장(1단계) 보상금 결정
 - 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 신선경
- '17. 2. 27 : 송월동2가 4번지 외 1필지(이유*) 보상비 지급
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 신선경
- '17. 3. 6 : 휴업보상비 지급(협진**)
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 신선경
- '17. 3. 10 : 보상비 지급(인천광역시)
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 신선경
- '17. 4. 4 : 동화마을 조성사업 2단계 실시설계용역 시행
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 4. 4 : 동화마을 공영주차장 BF 인증용역 시행
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 4. 13 : 사업추진을 위한 시비 지원 요청
 - 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 4. 18 : 동화마을 공영주차장 조성공사 시행
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 5. 4 : 동화마을 공영주차장 건축감리용역 시행
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 5. 4 : 동화마을 공영주차장 석면 철거공사 및 폐기물처리용역 시행
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 5. 17 : 동화마을 공영주차장 석면 감리용역 시행
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협

추진경과 및
사업관련자

- '17. 12. 07 : 노무비 청구
 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 5. 17 : 동화마을 공영주차장 외벽디자인 협조요청
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 7. 25 : 동화마을 공영주차장 폐기물처리용역 일상감사의뢰
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 7. 26 : 하도급 계약통보서 검토보고
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 7. 27 : 동화마을 공영주차장 조성공사 폐기물 처리용역
설계변경 시행
 - 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 8. 3 : 동화마을 공영주차장2단계 실시인가를 위한
공람공고 우편송달
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 9. 15 : 실시계획인가 변경신청(1단계)
 - ※ 사업기간 연장 : 2017.5.15~2017.9.30 ⇒ 2017. 5. 15 ~ 2017.1.30.
 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 9. 22 : 동화마을 공영주차장 주차관제시스템 구입·설치
 - 부구청장 정창래, 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 9. 28 : 하도급 계약통보서 검토보고
 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 11. 3 : 동화마을 공영주차장 공사기간 연장
 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 11. 23 : 동화마을 공영주차장 조성공사 현장대리인 변경
 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 12. 07 : 기성금 1회지출(건축·토목·기계)
 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 12. 20 : 동절기 공사정지
 - 도시관리국장 권순철, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 31	담당부서 작성 자	도시관리국 / 교통운수과 윤자영 / 760-7577
정 책 명	내동1 공영주차장 조성		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 자유공원 방문객 및 삼치골목 일원 상업지역 이용자 등 유동 인구가 많은 내동에 공영주차장을 조성하여 주차난 해소 및 지역경제 활성화에 기여 ○ 추진기간 : 2014. 10월 ~ 2018. 4월 ○ 총사업비 : 3,177백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 내동 자유공원로23번길 5일원 - 면 적 : 1,235㎡ - 조성방식 : 지평식 (40면) 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 10. 7 : 2015년 공영주차장 조성계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 건설과장 권순철, 교통행정과장 최동수, 주무관 김유민 ○ '15. 1. 23 : 내동1 공영주차장 조성공사 실시설계용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 교통행정과장 최동수, 주차장관리팀장 탁원엽, 주무관 김유민 ○ '15. 5. 7 : 주차장 조성을 위한 의견수렴 <ul style="list-style-type: none"> - 교통행정과장 김운호, 주차장관리팀장 탁원엽, 담당자 이경욱 ○ '15. 11. 2 : 토지 및 지장물 보상비 지급 [내동 6-2번지] <ul style="list-style-type: none"> - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 교통행정과장 정광식, 주차장관리팀장 탁원엽, 주무관 김영균 ○ '15. 11. 14 : 토지 및 지장물 보상비 지급[내동 6-9번지 외 2필지] <ul style="list-style-type: none"> - 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환, 교통행정과장 정광식, 주차장관리팀장 탁원엽, 주무관 김영균 ○ '16. 2. 25 : 내동1 공영주차장 건축물 철거공사 및 폐기물처리용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 부구청장 박명성, 도시관리국장 유병환, 교통행정과장 정광식, 주차장관리팀장 탁원엽, 주무관 정승협 ○ '16. 3. 31 : 내동1 공영주차장 지정폐기물(석면) 철거공사 시행건 		

- 교통행정과장 정광식, 주차장관리팀장 탁원엽, 주무관 정승협
- '16. 6. 21 : 내동1 공영주차장 건축물 철거공사 준공
 - 교통행정팀장 신영은, 주차장관리팀장 최점호, 주무관 정승협
- '16. 8. 17 : 내동1 공영주차장 임시 조성공사 시행
 - 교통행정팀장 신영은, 주차장관리팀장 최점호, 주무관 정승협
- '16. 8. 24 : 내동1 공영주차장 확충에 따른 변경 계획 수립
 - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목, 교통행정팀장 신영은, 주무관 신선경, 주무관 정승협
- '16. 9. 20 : 내동1 공영주차장 도시관리계획 결정 용역 시행
 - 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 최점호, 주무관 정승협
- '17. 1. 13 : 내동1 공영주차장 실시설계용역 시행
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 2. 6 : 내동1 공영주차장 도시관리계획(시설:주차장) 결정
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 4. 18 : 내동1 공영주차장 실시설계 설계변경 시행
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 6. 19 : 내동1 공영주차장 실시계획인가
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 박종혁, 주무관 정승협
- '17. 7. 25 : 내동1 공영주차장 보상계획 수립
 - 도시관리국장 신영목, 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경
- '17. 7. 27 : 내동1 공영주차장 조성사업 보조금 교부신청
 - 교통운수과장 원문희, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영
- '17. 10. 18 : 공사계약심사 및 일상감사 의뢰
 - 교통운수과장 박종혁, 교통행정팀장 윤석호, 주무관 윤자영

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 32	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김경희 / 760-8955
정 책 명	영종 미개발지역 소1-3호선(4구간) 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 2011년 4월 경제자유구역에서 해제된 영종 미개발지내 도시 계획도로를 개설하여 지역주민의 오랜 불편사항인 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충함으로써 구민 삶의 질을 향상시키기 위함.</p> <p>○ 추진기간 : 2015. 1월 ~ 2017. 8월</p> <p>○ 총사업비 : 7,400백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 도로개설 L=904m, B=11.5m</p> <p>- 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2014. 8월 : 주민 민원 발생에 따른 현장확인</p> <p>- 건설과 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 실무관 박영문</p> <p>○ 2014. 11월 : 지방재정 투·융자 심사 완료</p> <p>- 건설과 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 실무관 박영문</p> <p>○ 2014. 12월 : 중기지방재정계획 반영</p> <p>- 건설과 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 실무관 박영문</p> <p>○ 2015. 5월 : 조직개편에 따른 사업 이관(건설과→영종개발과)</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2015. 7. 30 : 주민설명회 개최</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2015. 8. 18 : 지방재정 투자사업 재심사(결과:적정)</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2015. 9. 2 : 실시설계용역 중지</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2015. 11. 6 : 사전재해영향성 검토 용역 시행</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p> <p>○ 2016. 3. 14 : 실시계획인가 고시</p> <p>- 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민</p>		

- 2016. 6. 22 : 공사 착공
 - 영종개발과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민
- 2017. 1. 9 : 폐기물 처리용역 시행
 - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희
- 2017. 6. 16 : 공사 변경계약(공기연장)
 - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희
- 2017. 8. 31 : 공사 준공
 - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 33	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김유민 / 760-8952
정 책 명	영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2011년 4월 경제자유구역에서 해제된 영종 미개발지내 도시 계획도로를 개설하여 지역주민의 오랜 불편사항인 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충함으로써 구민 삶의 질을 향상시키기 위함. <p>○ 추진기간 : 2015. 1월 ~ 2018. 9월</p> <p>○ 총사업비 : 12,000백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도로개설 L=1,800m, B=11.5m - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2015. 7. 14 : '15년 제3차 지방재정 투자심사 실무심사 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민 <p>○ 2015. 7. 22 : 지방재정 투자심사 현장답사 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민 <p>○ 2015. 8. 17 : 일상감사 및 계약심사 결과 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민 <p>○ 2015. 9. 16 : 실시설계용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민 <p>○ 2016. 6. 27 : 실시계획인가 고시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 영종개발과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현 <p>○ 2016. 12. 14 : 공사 착공</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석 <p>○ 2017. 2. 1 : 폐기물 처리용역 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석 <p>○ 2017. 2. 20 : 공사 중지</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석 <p>○ 2017. 5. 16 : 공사 재개</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석 <p>○ 2017. 11. 3 : 실정보고 (1차)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석 		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 34	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 기반시설과 김경희 / 760-8955
정 책 명	영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 2011년 4월 경제자유구역에서 해제된 영종 미개발지내 도시 계획도로를 개설하여 지역주민의 오랜 불편사항인 열악한 교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충함으로써 구민 삶의 질을 향상시키기 위함. ○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 6월 ○ 총사업비 : 5,000백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로개설 L=700m, B=8m - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> □ 사업관련자 현황 ○ 2015. 8. 18 : 지방재정 투자사업 재심사(결과) 조건부 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민 ○ 2016. 2. 19 : 실시설계용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현 ○ 2016. 2. 22 : 실시설계용역 계약의뢰 <ul style="list-style-type: none"> - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현 ○ 2016. 3. 22 : 실시설계용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현 ○ 2016. 9. 12 : 실시계획 인가 <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 강재현 ○ 2016. 11. 17 : 실시설계용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희 ○ 2017. 6. 23 : 공사 계약 <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희 ○ 2017. 6. 27 : 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희 ○ 2017. 9. 1 : 현장설명회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희 		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 35	담당부서 작성자	영종용유지원단 / 기반시설과 김정용 / 760-7727
정 책 명	동강천 정비공사 (1단계-1구간)		
사업개요	<p>○ 추진배경 운북동 일원 소하천(동강천) 하폭이 협소한 중류부 미개수구간 (1단계)에 대한 정비를 위하여 「소하천정비법」 제8조에 따라 수립된 “동강천 정비공사(1단계-1구간)” 를 시행하여 치수 안정성을 확보하고, 주민 삶의 질 향상을 도모하고자 함.</p> <p>○ 추진기간 : 2016. 4월 ~ 2017. 8월</p> <p>○ 총사업비 : 1,973백만원</p> <p>○ 주요내용 - 동강천 미개수구간 1-1구간 정비 L=520m</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ '16. 4. 5 : 동강천 정비사업(1단계) 세부추진계획 수립 - 영종개발과장 김용수, 개발팀장 윤태경, 주무관 김경희</p> <p>○ '16. 7. 18 : 동강천 정비(1단계) 시행계획 변경 공고 - 영종개발과장 홍기주, 개발팀장 윤태경, 주무관 김경희</p> <p>○ '16. 11. 1 : 공사 착공 - 기반시설과장 김용수, 수질관리팀장 윤태경, 주무관 김정용</p> <p>○ '17. 8. 31 : 공사 준공 - 기반시설과장 김용수, 수질관리팀장 이영대, 주무관 김정용</p>		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 36	담당부서 작성자	영종용유지원단 / 기반시설과 이경욱 / 760-8852
정 책 명	운중로 일원 인도조성공사		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <p>- 운중로 일원은 2005년 도로개설 당시 주변이 전·답으로 인도 이용자가 없어 인도 조성없이 공사를 완료하였으나, 최근 주변지 개발로 인해 보행하는 사람들이 증가함에 따라 인도 조성 필요</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 2월 ~ 2018. 1월</p> <p>○ 총사업비 : 950백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 사업위치 : 운중로 48번길 일원 (영종마트 입구~청하코리아 입구)</p> <p>- 사업규모 : 인도조성 L=675m, B=3.0m</p>		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 2016. 10. 14 : 인천가치재창조 특수시책사업 추진계획 제출 - 총무과장 한상원, 행정여론담당 김세원, 실무관 서동혁</p> <p>○ 2016. 10. 28 : 군구별 현안사업 지원검토 결과 송부 - 市 예산담당관 담당관 김성훈, 편성총괄담당 성하영, 주무관 전현순 - 市 자치행정과 과장 전무수, 주무관 정창화, 주무관 이상은</p> <p>○ 2017. 1. 18 : 시비 보조금 교부(市 도로과 → 중구청) - 市 도로과 과장 최태안, 도로관리담당 조용학, 주무관 장경학</p> <p>○ 2017. 1. 16 : 운중로 일원 보도조성공사 실시설계용역 발주 - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</p> <p>○ 2017. 2. 10 : 운중로 일원 보도조성공사 실시설계용역 착수 - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</p> <p>○ 2017. 3. 10 : 운중로 일원 보도조성공사 용역 일시정지 - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱</p> <p>○ 2017. 6. 29 : 계약심사 보완요청 (市 감사실 → 區) - 市 감사관 정재구, 기술감사담당 임재욱</p>		

- 2017. 9. 5 : 재설계 후 계약심사 및 일상감사 재의뢰
 - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱
- 2017. 10. 18 : 공사 착공
 - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱
- 2017. 12. 18 : 공사 일시 정지
 - 기반시설과 과장 박노섭, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 37	담당부서 작성자	허가민원과 강소현/760-8875
정 책 명	가족형 생태물놀이장 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경 여름철 주민들이 더위를 잊을 수 있으며 즐길 수 있는 물놀이 공간이 부족한 실정으로 자연지형을 이용한 물놀이 공간을 조성하고자 함.</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 3월 ~ 2017. 7월</p> <p>○ 총사업비 : 900백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 유희시설 : 계류형물놀이장(어린이용, 유아용)2개소, 조합놀이대1개소 - 휴양시설 : 휴게데크 설치 및 휴식공간 마련 - 편의 및 기타시설 : 세면장 및 화장실, 지하수(관정) 설치 		
추진경과 및 사업관련자	<p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ '16. 8월 : 생태물놀이장 추진 최초계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 녹지6급 양미경, 녹지5급 홍기주 <p>○ '17. 1. 2 : 생태물놀이장 조성계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주무관 강소현, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주 <p>○ '17. 1. 5 : 실시설계용역 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주무관 강소현, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주 <p>○ '17. 2. 21 : 물놀이장 조성에 따른 의견 청취</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주무관 강소현, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주 <p>○ '17. 4. 24 : 공사착공</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주무관 강소현, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주 <p>○ '17. 7. 11 : 공사준공</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주무관 강소현, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주 		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 38	담당부서 작성자	허가민원과 권순철/760-8874
정 책 명	무의도 해상관광 탐방로 조성사업		
사업개요	<p>○ 추진배경 무의도 천혜의 자연경관 자원을 활용한 해상 관광데크 사업을 수행하여 인천국제공항을 이용하는 내·외국인 관광객 방문을 집중적 유도하고 지역관광활성화에 기여하고자 함.</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 2월</p> <p>○ 총사업비 : 3,000백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교량공 : 보도교(폭2m) 계단구간 41m, 트러스교 구간 47m, 강관파일 해상데크구간 462m 총 550m - 전망대 : A1= 28.26㎡, A2= 53.02㎡ - 부대공 : 안내판 10개소 외 		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ '15. 8. 10 : 재정투자사업 투자심사 의뢰서 제출 - 주무관 강명원, 행정6급 채진규, 행정5급 이승선</p> <p>○ '15. 8. 31 : 2015년도 제3차 지방재정 투자사업 심사 결과 알림 - 주무관 이재경, 행정6급 김동철, 행정5급 우원균</p> <p>○ '16. 4. 18 : 무의도 해상관광데크 설치 계획(안) - 주무관 강명원, 행정6급 채진규, 행정5급 이승선</p> <p>○ '16. 10. 24 : 2017~2021년 중기지방재정계획 자료 제출 - 주무관 육근정, 행정6급 이성방, 행정5급 나광호</p> <p>○ '16. 12. 29 : 일상감사 및 계약심사 의뢰 - 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주</p> <p>○ '17. 1. 4 : 무의도 해상관광탐방로 조성사업 설계용역 시행 - 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주</p> <p>○ '17. 1. 4 : [긴급]무의도 해상관광탐방로 조성사업 설계용역 계약의뢰 - 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주</p> <p>○ '17. 2. 22 : 2017년 관광자원개발사업 국고보조금 교부신청 안내 회신</p>		

- 주무관 천경남, 녹지5급 홍기주
- 17. 3월 : 일반해역이용협의 용역 착수
 - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 17. 7월 : 실시설계요역 및 일반해역이용협의 용역 완료
 - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 17. 8월 : 일상감사 및 계약심사 완료
 - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 17. 9월 : 무의도 해상관광 탐방로 조성공사 착공
 - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 17. 10.19. ~ 11.21. : 공사중지
 - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주
- 17. 12월 : 무의도 해상관광 탐방로 조성공사 설계변경
 - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 39	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 황태우 / 760-7759
정 책 명	무의(광명항) 공영주차장 조성		
사업개요	<p>○ 추진배경 2018년 연도교의 개통 시 방문차량의 급증으로 교통대란이 우려됨에 따라 주차공간 확충을 통해 주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하여 쾌적한 주거환경 조성 및 경제 활성화에 기여하고자 함</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 하반기</p> <p>○ 총사업비 : 3,300백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주차장 A=6,023㎡ (지평식, 189면), 진입도로 L = 347m B = 8m - 공영주차장 조성 		
추진경과 및 사업관련자	<p>○ '16. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 <p>○ '16. 10월 : 지방재정 투자심사 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 <p>○ '16. 11월 : 중기지방재정계획 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 <p>○ '17. 3. 20 : 실시설계용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근, (주)한승엔지니어링 김형달이사 031-433-3636 <p>○ 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 <p>○ 2017. 7. 26 : 지적 현황측량 실시(진입도로)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 		

주무관 황태우, 국토정보공사 김승찬팀장 032-765-7289

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 7 : 현황측량(주차장부지)
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 토지정보공사 김성남차장 032-770-4241
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)한승엔지니어링 김형달이사 031-433-3636
- 2017. 9. 25 : 임시 공영주차장 공사 발주 및 입찰
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 28 : 실시계획인가 협의
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 10. 20 : 토지보상계획공고 (주차장부지)
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 이윤정, 주무관 황태우
- 2017. 10. 23 : 임시공영주차장 조성공사 착공
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 한국포장건설(주) 대표이사 강석봉
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 전무이사 김명배
- 2017. 11. 27 : 진입도로 산지조사 용역 추진
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 선우산림기술사사무소 신수철
- 2017. 11. 28 : 임시 공영주차장 조성 완료 및 개방
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,

주무관 황태우, 한국포장건설(주) 대표이사 강석봉

- 2017. 12. 13 : 진입도로 산지조사 용역 준공
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 선우산림기술사사무소 신수철
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 전무이사 김명배

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 40	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 황태우 / 760-7759
정 책 명	영종역 일원 공영노상주차장 조성		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 영종역사 주변 불법주정차로 인한 안전사고 우려 및 주차난 심각 등의 끊임없는 민원제기로 공영주차장을 조성하여 주민들 및 방문객의 주차편의를 제공함은 물론 지역경제 활성화에 기여하고자 함 ○ 추진기간 : 2017. 4월 ~ 2018. 상반기 ○ 총사업비 : 400백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - A=3,000㎡(지평식, 100면) - 공영노상주차장 조성 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '17. 2월 : 사업해당부지 문화재관련 협의 (교통지적과 ↔ 문화예술과) <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 ○ '17. 4. 20 : 사업계획수립(변경) 방침 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 ○ '17. 6. 19 : 실시설계용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 ○ 2017. 8. 4 : 실시설계 용역 일시 중지 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)명인기술단 권용희상무 032-473-0777 ○ 2017. 8. 11 : 실시계획변경인가 신청 (區→市) <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우 ○ 2017. 8. 30 : 일상감사 및 계약심사 		

- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우

○ 2017. 9. 19 : 실시설계 용역 재개

- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)명인기술단 권용희상무 032-473-0777

○ 2017. 9. 25 : 공영주차장 조성공사 발주 및 입찰

- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우

○ 2017. 9. 25 : 실시설계 용역 준공

- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)명인기술단 상무 권용희

○ 2017. 10. 10 : 공영주차장 조성공사 발주

- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸

○ 2017. 11. 8. : 공영주차장 조성공사 착공

- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸

○ 2017. 12. 22. : 동절기 공사중지

- 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 41	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 황태우 / 760-7759
정책명	왕산해변 공영주차장 조성		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 왕산해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞는 주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제 활성화에 기여하고자 함 ○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 상반기 ○ 총사업비 : 3,700백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - A=6,820㎡ (지평식, 194면) - 공영주차장 조성 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 ○ '16. 10월 : 지방재정 투자심사 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 ○ '16. 11월 : 중기지방재정계획 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 ○ '17. 3. 20 : 실시설계용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근, (주)은혜 김부건상무 031-388-9640 ○ 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연) <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 ○ 2017. 6 ~ 7월 : 토지보상 선 협의를 토지소유자 우편 발송 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 6 : 왕산 주차장부지 지적현황측량 실시
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 토지정보공사 김성남차장 032-770-4241
- 2017. 9. 6 : 왕산 주차부지 지반지질조사
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, 강남지질 백철호 이사 032-867-0110
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)은혜 김부건상무 031-388-9640
- 2017. 11. 1 : 실시계획인가 협의
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2017 - 42	담당부서 작성 자	영종용유지원단 / 교통지적과 황태우 / 760-7759
정책명	을왕리해변 공영주차장 조성		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 을왕리해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞는 주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제 활성화에 기여하고자 함 ○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 상반기 ○ 총사업비 : 4,700백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - A=6,673㎡ (지평식, 144면) - 공영주차장 조성 		
추진경과 및 사업관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 ○ '16. 10월 : 지방재정 투자심사 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 ○ '16. 11월 : 중기지방재정계획 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 ○ '17. 3. 20 : 실시설계용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근, (주)도담이앤씨 정만구부장 032-428-4770 ○ '17. 4. 20 : 사업계획변경 방침 <ul style="list-style-type: none"> - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽, 주무관 박동근 		

- 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)도담이앤씨 정만구부장 032-428-4770
- 2017. 10. 19 : 실시계획인가 협의
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배
- 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우
- 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공
 - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달, 주무관 황태우, (주)우일엔지니어링 이사 김명배