
- 2018년도 3/4분기 -

정책실명 공개과제 대상사업

기획감사실





【 목   차 】

Ⅰ. 정책실명 대상사업 등록부 ···················· 3

Ⅱ. 정책실명 대상사업 내역서 ···················· 7

Ⅲ. 정책실명제 사업관리이력서 ···················· 59





- 3 -

Ⅰ. 정책실명 대상사업 등록부
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Ⅰ  정책실명 공개과제 대상사업 등록부

등록번호 정책명 사업부서 담당자

2018 - 1 누들타운 조성사업 관광진흥실
․ 행정5급 나광호
․ 임기7급 이철식

2018 - 2 1950 인천상륙작전 프로젝트 관광진흥실
․ 행정5급 나광호
․ 임기7급 이철식

2018 - 3 1883 개항장 관광명소화 사업 관광진흥실
․ 행정5급 나광호
․ 임기7급 이철식

2018 - 4 춤추는 소무의도 조성사업 관광진흥실
․ 행정5급 나광호
․ 행정7급 김용욱

2018 - 5 연안동 행정복지센터 신축 총 무 과
․ 행정5급 김용수
․ 행정7급 김현옥

2018 - 6 넙듸 경로당 건립 주민복지과
․ 행정5급 박미옥
․ 행정7급 최옥인

2018 - 7 동화마을 경로당 건립 주민복지과
․ 행정5급 박미옥
․ 행정7급 최옥인

2018 - 8 경로당 공기청정기 지원 주민복지과
․ 행정5급 박미옥
․ 행정7급 최옥인

2018 - 9 사회적기업 일자리창출사업 경제정책과
․ 행정5급 채진규
․ 행정8급 홍지효

2018 - 10 공공일자리나누미사업 일자리정책과
․ 행정5급 이진순
․ 행정8급 이해인

2018 - 11 답동성당 일원 관광자원화 사업 건 설 과
․ 행정5급 고경훈
․ 시설7급 김유민

2018 - 12 신흥동 소1-56호선 도로개설공사 건 설 과
․ 행정5급 고경훈
․ 시설7급 김경희

2018 - 13 월미관광특구 일원 지중화사업 (축항대로86번길) 건 설 과
․ 행정5급 고경훈
․ 시설7급 김경희

2018 - 14 인천역 일원 노후하수암거 정비공사 건 설 과
․ 행정5급 고경훈
․ 시설7급 김덕기

2018 - 15 영종·용유 성장관리방안 수립용역 도시개발과
․ 시설5급 김광호
․ 시설7급 김시환

2018 - 16 신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역 건 축 과
․ 시설5급 이충관
․ 시설7급 김성남

2018 - 17 영종복합청사 별관 증축공사 건 축 과
․ 시설5급 이충관
․ 시설7급 김종근

2018 - 18 연안바다목장 조성사업 항만공항수산과
․ 행정5급 손영식
․ 수산7급 김혜정

2018 - 19 신흥시장 공영주차장 확충 조성사업 교통운수과
․ 행정5급 박종혁
․ 행정7급 신선경

2018 - 20 용동공영주차장 확장 조성사업 교통운수과
․ 행정5급 박종혁
․ 행정7급 신선경
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등록번호 정책명 사업부서 담당자

2018 - 21 주차장 수급실태 조사 용역 교통운수과
․ 행정5급 박종혁
․ 행정9급 김태훈

2018 - 22 영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 김정용

2018 - 23 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설8급 정승협

2018 - 24 영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 김진홍

2018 - 25 영종 소1-48호선(1구간) 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 김진홍

2018 - 26 영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 김정용

2018 - 27 잔다리 ∼ 영종역 입구 간 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 김진홍

2018 - 28 중촌경로당 진입도로 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 김진홍

2018 - 29 용유 소2-6호선 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 이경욱

2018 - 30 을왕리해수욕장 해변 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 김두용

2018 - 31 마시란 해변 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 김두용

2018 - 32 용유로 ∼ 마시안 해변 간 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 김두용

2018 - 33 선녀바위 진입도로 도로개설공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 김두용

2018 - 34 무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 이경욱

2018 - 35 자연발생유원지 통합안전센터 건립 공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설8급 고원석

2018 - 36 운중로 일원 인도조성공사 기반시설과
․ 시설5급 박노섭
․ 시설7급 이경욱

2018 - 37 무의도 해상관광 탐방로 조성사업 도시공원과
․ 녹지5급 홍기주
․ 녹지7급 강소현

2018 - 38 영종 용유지역 공영버스 운영지원 교통지적과
․ 시설5급 류인철
․ 행정7급 강석훈

2018 - 39 무의(광명항) 공영주차장 조성 교통지적과
․ 시설5급 류인철
․ 시설7급 박동근

2018 - 40 영종역 일원 공영노상주차장 조성 교통지적과
․ 시설5급 류인철
․ 시설7급 박동근

2018 - 41 왕산해변 공영주차장 조성 교통지적과
․ 시설5급 류인철
․ 시설7급 박동근

2018 - 42 을왕리해변 공영주차장 조성 교통지적과
․ 시설5급 류인철
․ 시설7급 박동근
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Ⅱ. 정책실명 공개과제 사업내역서
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 1)

① 사업부서 관광진흥실
② 담당자
  (연락처)

행정7급 (임기제)
이철식 (760-6484)

③ 정책사업명 누들타운 조성사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2014년 ~ 2019년

⑥ 주요내용

○ 개    요 

  - 사업목적 : 한중일 및 세계 대표 누들음식과 역사를 살린 누들테마 

               루트를 개발하고 누들인프라 확충 및 누들음식 문화사업

               육성을 통해 관광객 유치 및 지역경제활성화에 기여함

  - 사업위치 : 인천 중구 북성동 및 신포동 일원

  - 총사업비 : 11,695백만원 (국비3,536/시비1,750/구비6,409)

  - 사업내용

   ·누들플랫폼 조성 및 누들스토리 개발, 전시콘텐츠 제작설치

   ·누들테마거리 정비, 누들페스티벌 개최, 역량강화 및 컨설팅 등

○ 그 동안 추진사항

  - 2012.  7월 : 아시아누들로드 및 타운 조성 수립 용역 완료 (市)

  - 2013. 10월 : 누들타운 조성사업 계획 수립 (區)

                市 지방재정 투·융자 심사 완료 (조건부 승인)

  - 2013. 11월 : 도시활력증진지역개발사업 선정(국토교통부) 

  - 2016.  4월 : 누들테마거리 조성공사 완료

  - 2017.  3월 : 누들플랫폼 전시․공간계획, 기본․실시설계 용역 착수

                 누들플랫폼 부지(관동2가 3-3) 매입 완료(등기이전)

  - 2017.  8월 : 누들플랫폼 기본계획 수립, 정책조정위원회 개최

  - 2017. 12월 : 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시

                공유재산 관리계획 (변경)완료

  - 2018.  3월 : 市 문화재심의위원회 심의 완료

  - 2018.  5월 : 설계경제성(VE) 검토 완료

  - 2018.  6월 : 區 일상감사, 市 계약삼사 완료

  - 2018.  7월 : 누들플랫폼 조성공사 착공

○ 향후계획

  - 2018. 10월 : 누들플랫폼 전시콘텐츠 설계 및 제작설치 발주

  - 2019.  7월 : 누들플랫폼 조성공사 준공, 전시콘텐츠 제작 완료

  - 2019.  8월 : 누들플랫폼 개관 및 누들페스티벌 개최

  - 2019. 연중 : 역량강화 교육 및 컨설팅, 홍보마케팅 추진 
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 2)

① 사업부서 관광진흥실
② 담당자
   (연락처)

행정7급 (임기제) 
이철식 (760-6484)

③ 정책사업명 1950 인천상륙작전 프로젝트

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2016. 4월 ~
2018. 12월

⑥ 주요내용

○ 개    요 

  - 사업목적 : 1950년 9월 15일 인천상륙작전의 배경이였던 월미도의 

역사성과 자원을 콘텐츠로 개발하고 이를 활용하여 

신규 관광인프라를 확충하고 환경을 개선함으로써  

국내외 관광객 유치 및 지역경제활성화에 기여

  - 사업위치 : 월미관광특구 월미도권역

  - 총사업비 : 1,240백만원 (국비 620 / 시비 310 / 구비 310)

  - 사업내용 : 가칭)자유의길 및 스토리텔링센터 조성,

              스토리텔링 및 융복합콘텐츠 개발 제작 

○ 그 동안 추진사항

  - 2016.  4월 : 2016년 관광특구 활성화사업 공모 선정

  - 2016. 11월 : 역사문화자원 조사 용역 완료

  - 2017.  6월 : 제69회 市 도시공원위원회 심의 → 보류 

  - 2017.  8월 : 제70회 市 도시공원위원회 심의 → 조건부 가결 

  - 2017. 11월 : 가칭)자유의길 조성 기본․실시설계 용역 완료,

                월미공원 공원조성계획 변경결정 용역 완료, 

                스토리텔링 및 콘텐츠 개발 용역 착수  

                공원조성계획 변경결정 및 지형도면 고시

  - 2017. 12월 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠/융복합콘텐츠 개발 시행

  - 2018.  1월 : 가칭)자유의길 조성공사 착공 및 동절기 공사 중지

  - 2018.  2월 : 인천상륙작전 융복합콘텐츠 개발 제작 착수

  - 2018.  4월 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발 제작 착수

  - 2018.  5월 ~ 8월 : 전문가(6명) 자문회의 개최 (총4회)

  - 2018.  6월 : 제78회 市 도시공원위원회 조건부 이행 결과보고

  - 2018. 10월 : 자문위원 최종 의견 청취 

○ 향후계획

  - 2018. 11월 : 스토리텔링 및 콘텐츠 개발 용역 완료

  - 2018. 12월 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발제작 완료,

                 융복합콘텐츠 개발 완료 및 개관              



정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 3)

① 사업부서 관광진흥실
② 담당자
   (연락처)

행정7급 (임기제) 
이철식 (760-6484)

③ 정책사업명 1883 개항장 관광명소화 사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2018년 
~ 2019년

⑥ 주요내용

○ 개    요 

  - 사업목적 : 문화체육관광부 2018년 지역특별발전회계「관광자원

개발사업」선정에 따라 근대문화유산과 이야기를 담은 

역사, 문화 및 야간콘텐츠 거점공간을 조성하고 단절된 

차이나타운과 신포동을 연결하여 관광벨트를 구축함

  - 사업위치 : 중구 북성동, 신포동 일원(개항장 문화지구 일원)

  - 총사업비 : 1,500백만원 (국비 750 / 시비 375 / 구비 375)

               ※ 2018년 : 800백만원 / 2019년 : 700백만원

  - 사업내용

구  분 주요 사업내용

2
0
1
8

【역사플랫폼】
 개항장 열린전시관 조성

최초·최고·유일 스토리 발굴 및 스토리텔링 개발
IoT기반 Street 조성, 벤치포토존 설치 등 

【문화플랫폼】
 문화광장 조성

쉼터 바닥, 벽 활용 개항장 모습 재현
관광편의시설(화장실) 확충 및 환경 정비

【미디어플랫폼】
 미디어파사드 설치

근대건축물 활용 미디어아트 개발 및 제작

2
0
1
9

【역사플랫폼】
 화교역사 전시공간 조성

화교 역사 콘텐츠 전시공간 및 아카이빙 조성

【문화플랫폼】
 개항장 체험공간 조성

개항장 산업관광자원 체험터 조성  
판매 및 커뮤니티 공간 조성

○ 그 동안 추진사항

  - 2017. 12월 : 2018년 관광자원개발사업(문체부) 사업 선정

  - 2018.  3월 ~ 6월 : 추진방향 및 세부사업 협의(총 3회),

  - 2018.  6월 : 국고보조금 교부 신청(구→문체부)

  - 2018. 10월 : 국시비보조금 교부 완료

○ 향후계획

  - 2018.10월 : 열린 가로전시관 기본․실시설계 착수

  - 2018.11월 : 근대문화유산 미디어파사드 개발․제작 착수

  - 2019. 2월 : 기본․실시설계 용역 준공

  - 2019. 3월 ~ 6월 : 열린 가로전시관 조성공사 시행

  - 2019. 4월 : 미디어파사드 개발․제작 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 4)

① 사업부서 관광진흥실
② 담당자
   (연락처)

행정7급 김용욱 
(760-6842)

③ 정책사업명 춤추는 소무의도 조성사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2015년 ~ 2019년

⑥ 주요내용

○ 개    요 
  - 사업목적 : 연 10만명이 방문하는 소무의도 해양자원과 유휴공간을

활용해 관광자원으로 개발하고 주민 역량강화를 통해 
신규 수익사업을 발굴하여 자생력 있는 관광어촌마을로 조성

  - 사업위치 : 무의동 소무의로 27 일원 (무의 12통)  
  - 사업기간 : 2015년 ~ 2019년 
  - 총사업비 : 2,500백만원 (국비 2,000 / 지방비 500)
  - 사업내용  
   ·종합계획 수립 및 지역역량강화교육, 콘텐츠(스토리)․브랜드 개발
   ·건어물가공판매장, 마을경제센터(관광안내소, 거리환경개선 등) 조성
   ·민박개선사업, 소무의도 관광 원스톱 안내 서비스 제공 
   ·마을문화센터 조성, 관광안내체계 구축 등

○ 그 동안 추진사항
  - 2014.  6월 : 행정자치부 특성화사업 선정
  - 2015. 12월 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 완료
  - 2016. 12월 : 영어조합법인 설립,지역역량강화 및 컨설팅사업
                용역 완료, 콘텐츠 및 브랜드 개발사업 용역 완료
  - 2017.  4월 ~ : 바다시장 운영
  - 2017.  9월 : 건어물가공저장시설 리모델링 실시설계 용역 시행 
  - 2017. 12월 : 마을경제센터 조성을 위한 실시설계 용역 시행
- 2018.  2월 : 건어물가공저장시설 리모델링 실시설계 용역 완료
- 2018.  3월 : 건어물가공저장시설 리모델링 공사 착공,
               마을경제센터 조성 실시설계 용역 완료
- 2018.  4월 : 마을경제센터 조성을 위한 폐기물처리용역 시행
- 2018.  5월 : 마을경제센터 조성 기본계획 수립
- 2018.  6월 : 관광안내체계 구축 등 실시설계 용역 시행
- 2018.  7월 : 건어물가공저장시설 리모델링 공사 준공,
              마을경제센터 조성 공사 시행
- 2018.  9월 : 관광안내체계 구축 실시설계 용역 완료

○ 향후계획
- 2018. 10월 : 관광안내체계 구축 공사 시행,
               마을경제센터 조성 공사 준공
- 2018. 12월 : 관광안내체계 구축 공사 준공
- 2019년 : 마을환경정비사업 시행(마을문화센터 조성, 민박개선 사업 등)
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 5)

① 사업부서 총 무 과
② 담당자
   (연락처)

행정7급 김현옥
(760-7162)

③ 정책사업명 연안동 행정복지센터 신축

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 1월
~ 2019. 12월

⑥ 주요내용

□ 개    요 

○ 위    치 : 축항대로86번길 44 (항동7가 58-70)

○ 규    모 : 지상 5층

- 대지면적 999㎡ / 건축연면적 2,422㎡

○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월

○ 사업예산 : 6,423백만원 (국비 400 / 구비 6,023)

□ 그 동안 추진사항

○ 2016. 10월 : 연안동 주민센터 신축 기본계획 수립

○ 2017. 5월 ~ 6월 : 연안동 주민센터 설계 관련 주민의견 

                    수렴 및 검토  

○ 2017.  9월 : 연안동 주민센터 신축 설계공모 작품 결정

○ 2017. 10월 ~ 2018.  6월 : 기본 및 실시설계용역 완료

  ※ 2018. 1. 22. ~ 2018. 6. 19. : 행정절차진행을 위한 용역중단

○ 2018.  3월 ~ 2018.  6월 : 철거공사 완료

○ 2018.  3월 ~ 2018. 12월 : 폐기물처리 용역 진행

○ 2018.  8월 : 공사 착공

○ 2018. 10월 : BF(장애인 없는 생활환경) 본인증 용역 시행

□ 추진계획

○ 2019. 12월 : 공사 준공 
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 6)

① 사업부서 주민복지과
② 담당자
   (연락처)

행정7급 최옥인

(760-7325)

③ 정책사업명 넙듸 경로당 건립

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2015. 4월 ~ 2018. 10월

⑥ 주요내용

○ 사업개요

  - 위    치 : 운서동 2891-12 

  - 면    적 : 441.5㎡

  - 사업기간 : 2015. 4월 ∼ 2018. 10월

  - 사업규모 : 지상2층, 연면적 333.1㎡

  - 사업비 확보액 : 933백만원 (특별조정교부금 450, 구비 483)

○ 그 동안 추진사항

  - 2015.  4.  7 : 운서37통 경로당 건립 기본계획 수립

  - 2015.  7.  8 : 넙듸경로당 특별조정교부금 신청

  - 2016.  3.  4 : 넙듸경로당 건립계획 변경

  - 2016.  4. 18 : 운서지구 지구단위계획 변경(결정) 용역 시행

  - 2016.  6.  2 : 도시관리계획 결정(변경) 입안 신청서 제출

  - 2016.  9. 12 : 운서지구 지구단위계획 변경 고시

  - 2016. 11.  8 : 기본 및 실시 설계용역 시행

  - 2016. 12. 16 : 기본 및 실시 설계용역 일시 중지

  - 2016. 12. 26 : 넙듸경로당 건립 변경계획 수립

  - 2017.  2. 23 : 공유재산심의위원회 심의

  - 2017.  3. 29 : 공유재산 관리계획 심의 (구의회)

  - 2017.  3월  : 1회 추경예산 부족사업비 확보 (483,433천원)

  - 2017.  4.  5 : 기본 및 실시 설계용역 재개

  - 2017.  6. 12 : 건축허가 협의 신청 (경제자유구역청)

  - 2017.  6. 12 : 장애물 없는 생활환경 예비인증 신청

  - 2017.  8. 30 : 장애물 없는 생활환경 예비인증 완료
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  - 2017.  9. 22 : 건축허가 보완에 따른 협의 재신청

  - 2017.  9. 27 : 건축허가 승인 (경제자유구역청)

  - 2017. 10. 20 : 일상감사 및 계약심사 완료 (區)

  - 2017. 11.  8 : 기본 및 실시설계 용역 재개 및 준공

  - 2017. 11. 24 : 공사 감독 및 추진 협조공문 발송 (주민복지과→건축과)

  - 2017. 12. 20 : 공사 착공 

  - 2018.  1.  6 : 동절기 공사 중지

  - 2018.  2. 26 : 공사 재개

  - 2018.  4.  9 : 장애물 없는 생활환경 본인증(BF) 용역 시행

  - 2018.  6. 21 : 설계변경 및 관급자재 변경 시행 

  - 2018. 10. 16 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 7)

① 사업부서 주민복지과
② 담당자
   (연락처)

행정7급 최옥인

(760-7325)

③ 정책사업명 동화마을 경로당 건립

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2016. 3월 ~ 2019. 8월

⑥ 주요내용

○ 사업개요

  - 위    치 : 송월동3가 11-45

  - 면    적 : 322.9㎡

  - 사업기간 : 2016. 3월 ∼ 2019. 8월

  - 사업규모 : 지상2층, 연면적 330㎡ 

  - 사업비 확보액 : 951백만원 (특별조정교부금 474, 구비 477)

○ 그 동안 추진사항

  - 2016.  3. 14 : 송월동 동화마을 경로당 건립 기본계획 수립

  - 2016.   6월  : 제1회 추경 도시계획시설 변경용역비 등 확보

  - 2016.  7. 18 : 도시계획시설 변경 용역 시행(20,020천원 旣 집행)

  - 2017.  1. 12 : 도시계획심의위원회 심의

  - 2017.  2.  6 : 도시계획시설 결정(변경) 고시(주차장→사회복지시설)

  - 2017.  2. 23 : 공유재산 심의

  - 2017.  3.  5 : 건립계획 변경 수립 (규모 : 1층 → 2층)

  - 2017.   6월  : 市 특별조정교부금 신청 (927,805천원)

  - 2017. 11.  1 : 市 특별조정교부금 확보 (474,000천원)

  - 2017.  12월 : 4회 추경 설계용역비 확보 (48,900천원)

  - 2018.  1.  2 : 설계용역 및 공사추진 협조 공문 발송(주민복지과→건축과)

  - 2018.  2.  7 : 설계용역 시행

  - 2018.   3월  : 부족사업비 확보(408,500천원)

  - 2018.  4.  9 : 면적 및 예산증가에 따른 공유재산 재심의

  - 2018.  5.  7 : 기본 및 실시설계용역 중지 (건축허가 및 BF 준비)

  - 2018.  7.  6 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청

○ 향후계획

  - 2018. 12월 : 설계 용역 준공 및 공사 시행

  - 2019.  8월 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 8)

① 사업부서 주민복지과
② 담당자
   (연락처)

행정7급 최옥인

(760-7325)

③ 정책사업명 경로당 공기청정기 지원

④ 선정기준 5천만원 이상의 연구·용역 사업 ⑤ 사업기간 2018. 1월 ~ 2020. 12월

⑥ 주요내용

○ 사업개요

  - 대    상 : 경로당 78개소 (2018년 신설예정 2개소 포함)

  - 사업기간 : 2018. 1월 ∼ 2020. 12월

  - 설치대수 : 111대 (15평형 97대, 27평형 14대)

  - 집행방법 : 렌털방식으로 3년 총액계약 후 월별 사용료 집행

  - 계약기간 및 계약금액

   ·총   차 (2017. 12. 26 ~ 2020. 12. 31) : 89백만원

   ·금   차 (2017. 12. 26 ~ 2018. 12. 31) : 29백만원 

  - 사업비 확보액 : 50백만원 (시비 100%)

○ 그 동안 추진사항

  - 2017.  9. 27 : 경로당 공기청정기 지원 시비보조금 교부

  - 2017. 10. 23 : 경로당 공기청정기 지원사업 수요조사 (區→洞)

  - 2017. 11.  1 : 경로당 공기청정기 지원계획(안) 수립

  - 2017. 11.  8 : 일상감사 통보 (기획감사실→주민복지과)

  - 2017. 11. 16 : 계약심사 통보 (市 감사관 →주민복지과)

  - 2017. 11. 23 : 경로당 공기청정기 임차 및 유지관리 용역시행

  - 2017. 12. 26 : 업체계약 완료 (세진정보통신)

  - 2018.  1. 10 : 공기청정기(107대) 보급(신설개소 4대 향후보급)

  - 2018. 2월~10월 : 1~9월분 공기청정기 임차 및 관리용역비 지급

○ 향후계획

  - 2018. 11월 ~ 2020. 12월 : 월별 임차 및 관리 용역비 지급
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 9)

① 사업부서 경제정책과
② 담당자
   (연락처)

행정7급 윤병호

(760-6953)

③ 정책사업명 사회적기업 일자리창출사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의 

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2017. 4월 ~ 현재

⑥ 주요내용

◯ 추진배경

  - 사회적가치를 실현하는 사회적기업에 최저임금 수준의 인건비 

    및 사업주부담의 사회보험료, 전문인력 고용에 따른 일정부분의 

    임금을 지원함으로써 취약계층 고용 증대 및 일자리 창출에 

    기여함

◯ 사업개요

  - 지원내용 : 최저인건비 및 사업주부담 4대보험료의 일부

  - 공모기간 : 연3회 (2월, 6월, 9월)

  - 지원대상 : 고용노동부 인증 사회적기업 및 市 지정 예비사회적기업

  - 지원금액 

   ·일자리 창출 지원 : 1,724천원 

                             (최저인건비 1,573천원 + 사회보험료 151천원)

   ·전문인력 지원    : 월 200만원(또는 250만원) 한도

○ 사 업 비 : 423,954천원(국비 317,966 / 시비 52,994 / 구비 52,994)

◯ 그 동안 추진사항

  - 2017. 4. 27 : 지역발전특별회계 예산신청서 제출 (區 → 市)

  - 2017. 9. 10 : 사회적기업 재정지원사업 보조금 가내시 통지 (市 → 區)

  - 2018. 1. 26 : 2018년 사회적기업 육성・지원 계획 수립

  - 2018. 2. 19 : 2018년도 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출  

                  사업 신청 공고

  - 2018. 2. 23 : 2018년 1월 사회적기업 전문인력지원사업 지원금 지급

  - 2018. 2. 26 : 2018년 1월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급
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  - 2018. 3. 19 ~ 21 : 1/4분기 사회적기업 지도·점검 (5개소)

  - 2018. 3. 26 : 2018년 2월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원   

                    사업 지원금 지급

  - 2018. 4. 30 : 2018년 사회적기업 일자리창출사업 지원약정 체결 (5개소)

  - 2018. 4. 30 : 2018년 3월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원  

                    사업 지원금 지급

  - 2018. 5. 24 : 2018년 4월 전문인력지원사업 지원금 지급

  - 2018. 5. 25 : 2018년 4월 일자리창출사업 지원금 지급

  - 2018. 5. 30 : 사회적기업 발굴 및 육성을 위한 중구 주민설명회 개최

  - 2018. 6. 15 ~ 20 : 2018년도 상반기 사회적기업 합동점검

  - 2018. 6. 21 : 2018년 5월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원  

                   사업 지원금 지급

  - 2018. 7. 24 : 2018년 6월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원  

                   사업 지원금 지급

  - 2018. 8. 23 : 2018년 7월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원  

                   사업 지원금 지급

  - 2018. 9. 18, 19, 21 : 2018년도 3/4분기 1차 사회적기업 자체

                        지도·점검(12개소) 

  - 2018. 9. 28 : 2018년 8월 사회적기업 일자리창출 및 전문인력지원  

                   사업 지원금 지급

  - 2018. 10.  8 : 2018년도 3/4분기 2차 사회적기업 지도·점검(1개소) 

◯ 향후계획

  - 2018. 매월 : 사회적기업 일자리창출 지원사업 지원금 지급

  - 2018. 12월 : 사회적기업 발굴을 위한 주민설명회 개최

  - 2018. 반기 1회 : 사회적기업 합동점검 (지방고용노동관서)
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018- 10)

① 사업부서 일자리정책과
② 담당자
   (연락처)

행정8급 이해인
(760-7293)

③ 정책사업명 공공일자리나누미사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2018. 2월 ~ 12월

⑥ 주요내용

○ 목  적 : 근로의사가 있는 주민에게 한시적인 공공일자리를 제공

           하여 실업문제를 해소하고 저소득 취약계층의 자생력을  

        강화하여 실업문제 해소 및 지역 경제 활성화에 기여

○ 기  간 : 2018. 2월 ~ 12월 (1단계 : 2 ~ 6월, 2단계 : 7 ~ 12월)

○ 대  상 : 만 18세이상 ~ 65세미만 저소득 취약계층, 기준중위소득  

         60%이하, 재산 2억원 이하인 자, 청년 실업자 우선선발

○ 내  용 : 저소득주민 소득증대사업/ 청년일자리사업/ 일자리센터 운영

○ 소요예산 : 704,623천원 (구비)

○ 그 동안 추진사항

  - 2018. 2.  1 ~ 6. 30 : 2018년 1단계 사업 시행

  - 2018. 5. 28 ~ 5. 31 : 2단계 사업 수요조사 실시

  - 2018. 6.  1 ~ 6.  8 : 2단계 참여자 신청접수

  - 2018. 6. 18 ~ 7. 15 : 적격여부 조회 및 선발점수표 작성

  - 2018. 7월 말       : 2018년 2단계 사업 참여자 심의 및 배치

  - 2018. 8. 1 ~ 12. 31 : 2018년 2단계 사업 시행

○ 향후계획 

  - 2018. 11월 중 :  수요조사 및 1단계 사업 시행계획 수립

  - 2018. 12. 1 ~ 12. 8 : 2019년 1단계 신청 ‧ 접수
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 11)

① 사업부서 건 설 과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김유민
(760-7452)

③ 정책사업명 답동성당 일원 관광자원화 사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2010. 7월 
 ~ 2019. 11월

⑥ 주요내용

◯ 추진배경

   120여년의 역사를 간직하고 있는 답동성당 일원을 역사공원

   으로 조성, 개항기 종교문화 유산을 관광자원화하여 우리

   구를 찾는 관광객에게 볼거리를 제공하고 지역경제 활성화에 기여

◯ 사업개요

  - 위    치 : 우현로50번길 2 (답동성당 일원)

  - 사업기간 : 2010. 7월 ~ 2019. 11월

  - 사 업 비 : 25,400백만원 (국 7,400/ 시 10,380/ 구 7,620)

  - 사업내용 : 공원, 주차시설 및 지하연결통로 설치 

               【주차장 8,427㎡(212면), 공원조성 6,500㎡】

◯ 그 동안 추진사항

  - 2010.  7. 26 : 답동성당 성역화사업 추진계획 수립

  - 2013.  4.  8 : 문화재 현상변경 허가

  - 2013. 10. 24 : 중앙투융자 심의

  - 2014.  2. 19 : 타당성조사 용역 완료

  - 2014.  6. 25 : 2015년 도시활력증진지역 개발사업 선정

  - 2015. 2월 ~ 10월 : 사업계획 협의결과 부동의 (區↔인천교구)

  - 2016.  1. 15 : 시장 연두방문 토론과제 발표 및 예산지원 요구

  - 2016.  3. 11 : 사업계획 변경(안) 협의결과 동의 (區↔인천교구)

  - 2016.  5. 13 : 區 공유재산심의 완료 (의회보고 : 5.16일)

  - 2016.  5. 26 : 사업계획 변경 승인 (국토부→市→區)

  - 2016.  6. 15 : 보상계획 열람 통지

  - 2016.  8. 17 : 조사설계용역 착수 (6개월)

  - 2016. 10. 13 : 공공용지 협의취득 계약 완료 및 착수보고회 개최
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  - 2016. 10. 31 : 도시계획시설(주차장) 결정을 위한 공람·공고

  - 2016. 12. 22 : 도시계획시설(주차장) 결정 

  - 2017.  4. 14 : 사업설명회 개최 (답동성당 회의실)

  - 2017.  5. 16 : 문화재 현상변경 허가조건 이행계획 승인(문화재청)

  - 2017.  5. 31 : 지반조사(3개소) 및 지하수 관측공(5개소) 굴착완료

  - 2017.  6. 13 : 추가 보상물권에 대한 보상계획 열람·공고

  - 2017.  9. 18 : 답동성당 후문 확장공사 착공

  - 2017. 10. 10 : 설계경제성 검토(VE) 신청 (區 → 市 건설심사과)

  - 2017. 10. 27 : 답동성당 후문 확장공사 준공

  - 2017. 10. 30 : 가톨릭회관 철거공사 착공

  - 2017. 12. 11 : 설계경제성 검토(VE) 완료 통보 (市 건설심사과 → 區)

  - 2017. 12. 27 : 건설기술심의 신청(區→市 건설심사과)

  - 2018.  1. 15 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 신청(區→문화재청)

  - 2018.  1. 25 : 건설기술 심의 완료

  - 2018.  2. 12 : 문화재 현상변경 변경허가 관련 현지조사

  - 2018.  2. 19 : 가톨릭회관 철거공사 준공

  - 2018.  2. 20 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 심의

(문화재청, 결과 : 부결)

  - 2018.  3. 23 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의

(문화재청, 결과 : 보류)

  - 2018. 4월 ~ 6월 : 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의

                     (중구, 인천교구청, 답동성당, 사목회)

  - 2018.  6. 18 : 현상변경 변경허가(안)에 대한 동의서 제출

(사업관계자→區)

  - 2018.  7. 19 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의

(문화재청, 결과 : 보류)

  - 2018. 8월 ~ 10월 : 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의

                       (중구, 인천교구청, 답동성당, 사목회)

◯ 향후계획

  - 2018. 11월 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의 (문화재청)

  - 2018. 12월 : 건축허가(실시계획 인가) 및 공사착공

  - 2019. 11월 : 지하주차장 및 공원조성공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 12)

① 사업부서 건 설 과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김경희
(760-7454)

③ 정책사업명 신흥동 소1-56호선 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 7월 ~
 2018. 11월

⑥ 주요내용

◯ 추진배경

  - 2016년 2월 수인선 복선전철 인천구간이 개통됨에 따라 舊 수인선 

폐선구간에 대하여 도로개설공사를 시행하여 통행편의 제공 및 

쾌적한 가로환경을 조성함으로서 주민 삶의 질 향상에 기여하고자 함

◯ 사업개요

  - 위    치 : 신흥동3가 28-5번지 (한별프라이빌 아파트 일원)

  - 사업기간 : 2017. 7월 ~ 2018. 11월

  - 사 업 비 : 1,000백만원 (市 700/ 區 300)
  - 사업내용 : 도로개설 L=167m, B=10m

◯ 그 동안 추진사항

  - 2016.  6월 ~ 9월 : 서해대로 418번길 도로정비 민원

  - 2016.  9월 ~ 10월 : 국유재산 관리 전환 유관기관 협의 

  - 2017.  1월 : 도로개설을 위한 시비보조금 신청 (區 → 市)

  - 2017.  6월 : 區 2회 추가경정예산 편성 (300백만원)

  - 2017.  7. 26 : 실시설계용역 착수

  - 2017.  8. 30 : 주민설명회 개최

  - 2017.  9. 14 : 도시계획시설 실시계획 인가신청

  - 2017.  9. 15 : 실시설계용역 일시정지

  - 2017. 11. 15 : 도시계획시설[변경] 실시계획인가 신청

  - 2017. 11. 20 : 도시계획시설(도로) 실시계획(안) 열람 공고

  - 2018.  1. 15 : 도시계획시설(도로) 실시계획 고시

  - 2018.  4. 21 : 실시설계용역 준공

  - 2018.  6.  1 : 공사 착공

  - 2018.  7. 25 : 실정보고 검토(1차,2차)

  - 2018.  9. 14 : 실정보고 검토(3차)

◯ 향후계획

  - 2018. 11. 21 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 13)

① 사업부서 건 설 과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 이경욱
(760-7453)

③ 정책사업명 월미관광특구 일원 지중화사업 (축항대로86번길)

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2018. 2월 ~ 12월

⑥ 주요내용

◯ 추진배경

  - 월미관광특구 연안동 일대 낡은 도심의 면모를 일신하고 관광

도시로서 이미지 개선을 도모함으로써 관광수요를 증대시켜 

주변 상권 활성화에 기여하고자 전선류 지중화 사업을 추진

하고자 함

◯ 사업개요

  - 위    치 : 축항대로86번길 (연안동 국민은행 ~ 인천활어센터)

  - 사업기간 : 2018. 2월 ~ 12월

  - 사 업 비 : 1,000백만원 (구)

  - 사업내용 : 전력 및 통신선로 지중화 (L = 300m)

◯ 그 동안 추진사항

  - 2017. 7. 26 : 2018년 지중화사업 신청 (區 → 한국전력공사)

  - 2017. 9. 28 : 2018년 지중화사업 반영 (한국전력공사 → 區)

  - 2018. 1.  4 : 2018년 지중화사업 통신사업자 참여 여부 협의

  - 2018. 2.  1 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 한국전력공사)

  - 2018. 3.  7 : 사업비 지출 (한국전력공사, 422,741천원)

  - 2018. 4.  2 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 통신사)

  - 2018. 6.  4 : 사업비 지출 (통신사, 320,953천원)

  - 2018. 6월 : 공사 착공

◯ 향후계획

  - 2018. 12월 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 14)

① 사업부서 건 설 과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김덕기
(760-7463)

③ 정책사업명 인천역 일원 노후하수암거 정비공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2018. 2월 ~ 8월 

⑥ 주요내용

○ 추진배경

  - 인천역 일원 노후하수암거를 정비하여 지반침하를 방지하고   

 안전사고를 예방하고자 함

○ 사업개요

  - 위    치 : 인천역 일원

  - 사업기간 : 2018. 2월 ~ 8월

  - 사 업 비 : 600백만원 (재난안전특별교부세)

  - 사업내용 : 하수암거 보수 보강 L = 320m

○ 그 동안 추진사항

  - 2017.  7. 10 : 인천역 일원 하수암거정밀점검용역 착수

  - 2017.  8. 23 : 재난안전 특별교부세 신청 (710백만원) 

  - 2017.  9. 15 : 인천역 일원 하수암거정밀점검용역 준공

  - 2017.  9. 29 : 재난안전 특별교부세 교부 (600백만원)

  - 2017. 11.  6 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 착수

  - 2018.  2. 20 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 준공

  - 2018.  3.  9 : 특정[신]기술․공법 선정 자문위원회 개최

  - 2018.  4.  4 : 신기술(특허) 사용협약 

  - 2018.  5. 18 : 공사 착공

  - 2018.  8. 30 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 15)

① 사업부서 도시개발과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김시환
(760-7517)

③ 정책사업명 영종·용유 성장관리방안 수립용역

④ 선정기준 5천만원 이상의 연구․용역사업 ⑤ 사업기간 착수일로부터 12개월

⑥ 주요내용

○ 사업목적

  영종용유지역의 녹지지역에 대한 체계적 용도지역 재정비와 관리

   방안을 마련하여 주민의 삶의 질을 높이고 친환경적인 계획적

   개발을 유도하고자 함 

○ 사업개요 

  - 기    간 : 착수일로부터 12개월

  - 대    상 : 운남, 운북, 중산, 을왕, 덕교, 무의동 일원

  - 사업예산 : 300백만원

  - 사업내용 

   ·영종용유 녹지지역의 체계적 관리를 위한 관리방안 마련 및 

도시관리계획(용도지역) 변경 검토

   ·기 수립된 성장관리방안을 포함한 녹지지역 성장관리방안 수립

○ 그 동안 추진사항

  - 2018. 1월 : 일상감사 및 계약심사 의뢰

  - 2018. 3월 : 용역 발주 및 계약의뢰

  - 2018. 5월 : 사업수행능력평가(PQ) 

  - 2018. 6월 : 용역 착수

  - 2018. 7월 : 착수보고회 개최

○ 향후계획

  - 2018. 12월 : 시·구 도시계획위원회 자문

  - 2019.  2월 : 용도지역 변경 및 성장관리방안 수립

  - 2019.  5월 : 용역 완료
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 16)

① 사업부서 건  축  과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김성남
(760-7657)

③ 정책사업명 신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역

④ 선정기준 5천만원 이상의 연구·용역사업 ⑤ 사업기간
2016. 2월 ~
2018. 12월

⑥ 주요내용

○ 사업목적 

   낙후되고 열악한 신흥동 일원의 원도심 지역을 종합적이고 체계적인 

   도시재생 실현을 목표로 『도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법』에 

   의거 신흥동 일원의 특성에 맞는 도시재생 비전 등 로드맵 제시와 

   사업추진을 위하여 도시재생 활성화 계획을 수립하고자 함

○ 사업위치 및 면적 : 신흥동, 답동 일원 (600,000㎡)

○ 용 역 비 : 240백만원 (전액 구비)

○ 사업내용 : 신흥동 일원 도시재생활성화를 위한 세부계획 수립

  - 기초조사, 주민의견수렴(설명회, 간담회, 워크샵, 공청회)

  - 마중물사업 등 도시재생활성화 사업 발굴, 재원조달 계획

  - 공동체 활성화 등 주민역량 강화

  - 지역별 도시재생 비전 및 목표와 전략 제시 

○ 그 동안 추진사항

  - 2013.  6.  4 : 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 제정

  - 2015.  3. 12 : 2025년 인천도시재생전략계획 수립용역 착수 (市)

  - 2015.  9.  9 : 신흥 1,3,4 정비사업구역 해제 고시 (市)

  - 2015.  9. 11 : 2016년 중구 도시재생활성화계획수립 추진계획 

                 방침 (區)

  - 2016.  4. 25 : 신흥동 일원 도시재생활성화수립용역 착수

  - 2016.  8. 29 : 신흥동 일원 도시재생활성화계획수림 주민설명회 

  - 2016. 10. 26 : 사업총괄코디네이터 위촉 (인하대 변병설교수)

  - 2016.  1.  5 :「중구 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례안」 

                 사전심사
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  - 2017.  2월  : 주민 설명회 및 간담회 개최

  - 2017.  5. 31 : 신흥동 마을 주택관리사무소 개소

  - 2017.  6월 ~ 9월 : 도시재생 정책 대응 TF회의(5회) 개최 (市)

  - 2017.  9월 : 도시재생 뉴딜 공모 계획 설명회, 

                가이드라인 확정 (국토부)

  - 2017. 10. 24 : 도시재생뉴딜사업지역내 공공임대주택 공급등을 위한  

                  업무협약체결(LH) 및 도시재생뉴딜공모사업 신청

  - 2017. 11. 10 : 도시재생 뉴딜 공모사업 현장 실사

  - 2017. 11. 21 : 도시재생 뉴딜 시범사업 종합평가

  - 2017. 12. 14 : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정결과 발표 (미선정)

  - 2018.  1. 30 : 신흥동 현장지원센터 마을 활동가 채용

  - 2018.  4. 26 : 2018년 도시재생 뉴딜 선정계획 공고(국토부)

  - 2018.  5. 10 : 2018년 도시재생 뉴딜사업 주민설명회 실시 (신흥동)

  - 2018. 5. 25 : 주민협의체 1회 워크샵 개최 (신흥동)

  - 2018. 6. 25 : 사업계획 전문가 컨설팅 시행

  - 2018. 7.  4 : 사업 신청 접수 (인천시)

  - 2018. 8.  31 : 국토부 사업 선정 발표 (선정)

  - 2018. 10. 10 : 선도지역 지정을 위한 주민공청회 

○ 향후계획

  - 2018. 11월 : 사업 실현화 계획 수립용역 착수

  - 2019. 상반기 : 도시재생 활성화 계획 고시

  - 2019. 하반기 : 사업시행
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018-17)

① 사업부서 건 축 과 
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김종근
(760-7492)

③ 정책사업명 영종복합청사 별관 증축공사 

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2016년 ~ 2019년

⑥ 주요내용

◯ 사업개요

  - 사업기간 : 2016년 ~ 2019년 

  - 사업대상 : 운남서로 100 영종복합청사 별관 

  - 추진배경 : 영종용유지원단 사무실 확보 및 영종‧용유 주민들의  

              민원편의 및 민원 처리 증진에 기여함  

  - 사업내용 : 영종복합청사 별관 증축공사

  - 총사업비 : 8,044,561천원 (계속비) 

                                                  (단위 : 천원)

구  분 합 계 공사비 설계비 감리비 부대비

합  계 8,044,561 7,658,400 180,000 189,424 16,737

◯ 그 동안 추진사항

  - 2016. 10.  7 : 정밀안전진단 용역 준공 

  - 2016. 11.  7 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 2017. 2월 ~ 3월 : 경제자유구역청 경관위원회

  - 2017.  9. 28 : 장애물 업는 생활환경 인증 완료

  - 2017. 11. 29 : 설계경제성(VE) 검토 완료

  - 2017. 12. 26 : 용역 준공

  - 2018.  1. 19 : 공사 착공

  - 2018.  7.  3 : 공사기간 연장

  - 2018.  7. 17 : 구청장 지시사항 (지상3층을 지상5층으로 검토)

  - 2018.  7. 23 : 영종복합청사 별관 증축공사 변경 방안 검토

  - 2018.  8.  9 : 공사 중지

  - 2018. 10. 11 : 경제청 경관심의위원회 개최 (조건부 가결)

◯ 추진계획 

  - 2018. 10. 26 : 자체 지방투자심사

  - 2018. 11월 : 공사 재개 및 설계변경

  - 2019.  7월 : 공사 준공 
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 18)

① 사업부서 항만공항수산과
② 담당자
   (연락처)

해양수산7급 김혜정
(760-7382)

③ 정책사업명 연안바다목장 조성사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2018. 1월 ~ 12월

⑥ 주요내용

○ 사업개요

  - 사 업 명 : 인천광역시 중구 연안바다목장 조성사업

  - 사업기간 : 2014 ~ 2018년 (5년간)

  - 총사업비 : 5,000백만원 (국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)

   ·2018년 (5년차) 사업비 : 1,000백만원

                           (공기관 등에 대한 대행사업비)

  - 사업시행 : 한국수산자원관리공단 서해지사 (협약체결)

○ 그동안 추진사항

  - 2014. 1월 ~ 12월 : 1년차 사업 (인공어초 투하)

  - 2015. 2월 ~ 12월 : 2년차 사업

                  (인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘 방류)

  - 2016. 2월 ~ 12월 : 3년차 사업

                  (인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘 방류)

  - 2017. 1월 ~ 12월 : 4년차 사업

                  (인공어초투하, 자연석시설, 수산종묘 방류)

  - 2018. 1.  8 : 추진계획 수립

  - 2018. 2. 28 : 연안바다목장 관리위원회 개최

  - 2018. 6. 27 : 수산종자매입방류(넙치)

  - 2018. 9.  4 : 유선형 격판이 있는 대형사각어초 투하(18EA)

  - 2018. 9. 11 : 부채꼴베란다사각어초 투하(47EA)

  - 2018. 10. 2 : 수산종자매입방류(조피볼락, 115만미)

○ 향후계획

  - 2018. 12월 : 사업보고 및 보조금 정산 (공단 → 區)
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 19)

① 사업부서 교통운수과
② 담당자
   (연락처)

행정7급 신선경
시설7급 강재현
(760-7562,7577)

③ 정책사업명 신흥시장 공영주차장 확충 조성사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2018. 1월
 ~ 12월

⑥ 주요내용

○ 목    적

   주차 수요 다발지역인 전통시장 인근 공영주차장 용지에 주차 

   건축물 조성으로 주차난을 해소하고 상권 활성화에 기여

○ 사업 개요

  - 위    치 : 신흥동2가 1-32번지 일원

  - 면    적 : 1,167.3㎡

  - 조성방식 : 건축물식 1층 2단, 58면

  - 사 업 비 : 1,410백만원 (국비 41% / 구비 59%)

○ 그 동안 추진사항

  - 2017.  2. 16 : 2018년 국비 신청

  - 2017.  9. 19 : 주차장 확충 조성 계획수립

  - 2017.  9. 28 : 2018년 국비 확보

  - 2018.  1. 11 : 기본 및 실시설계용역 시행

  - 2018.  2.  2 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 2018.  4. 26 : 주민설명회 개최

○ 향후계획

  - 2018. 12월 : 도시관리계획 결정 (변경) 

  - 2019.  2월 : 실시계획 인가 (변경)

  - 2019.  3월 : 주차장 조성공사 착공

  - 2019.  6월 : 주차장 조성공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 20)

① 사업부서 교통운수과
② 담당자
   (연락처)

행정7급 신선경
시설7급 강재현
(760-7562,7577)

③ 정책사업명 용동공영주차장 확장 조성사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2018. 1월
 ~ 12월

⑥ 주요내용

○ 목    적

   부정형으로 주차 효율성이 떨어지는 용동공영주차장에 대하여 

인접 대지를 대상으로 공영주차장을 확장하여 면적대비 토지이

용 효율성을 높이고 늘어나는 주차 수요에 대비하고자 함

○ 사업 개요

  - 위    치 : 용동 177-1번지 일원

  - 면    적 : 1,503.7㎡

  - 조성방식 : 지평식 49면

  - 사 업 비 : 1,800백만원 (시비 50% / 구비 50%)

○ 그 동안 추진사항

  - 2017.  8. 16 : 도시관리계획 결정(변경)용역 시행

  - 2018.  1. 26 : 실시설계용역 시행

  - 2018.  2.  5 : 도시관리계획 결정 (변경)

  - 2018.  4.  7 : 실시설계용역 준공

  - 2018.  5.  8 : 실시계획 인가

  - 2018.  5. 17 : 보상계획 수립

  - 2018. 7월 ~ 9월 : 보상협의 (1차) 

  - 2018. 8. 23 : 공사계획 수립 (미보상 필지 제외 1차 공사 시행

                 → 보상완료 후 2차 공사 시행)

  - 2018. 9. 12 : 감정평가 추가 실시 (2차)

  - 2018. 9. 21 : 석면조사 완료 (1차)

  - 2018. 10. 6 ~ 11. 5 : 보상협의 (2차)

  - 2018. 10. 12 : 보상협의 완료 (1차)

  - 2018. 10. 30 : 석면철거(3개동) 공사 (1차)

○ 향후계획

  - 2018. 10월 : 주차장 조성공사 착공 (1차)

  - 2018. 12월 : 주차장 조성공사 준공 (1차)

  - 2019.  4월 : 주차장 조성공사 착공 (2차)

  - 2019.  6월 : 주차장 조성공사 준공 (2차)
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 21)

① 사업부서 교통운수과
② 담당자
   (연락처)

행정9급 김태훈
(760-7689)

③ 정책사업명 주차장 수급실태 조사 용역

④ 선정기준 5천만원 이상의 연구․용역사업 ⑤ 사업기간 2018. 1월 ~ 12월

⑥ 주요내용

○ 사업목적

   주차장 수급실태에 대한 전수조사를 실시하여 체계화된 주차

질서를 확립하고 다각적 주차공급 방안 마련 및 주차관리 정책에 

광범위하게 활용하여 주차환경을 개선하고자 함

○ 추진배경  

  「주차장법」제3조 및 같은 법 시행규칙 제1조의2에 따라 3년

마다 정기적인 주차장 수급실태를 조사하여야 함

○ 사업개요 

  - 기    간 : 2018. 1월 ~ 12월

  - 대    상 : 중구 관내 (영종․용유 포함)

  - 사 업 비 : 50,000천원

  - 사업내용 : 주차시설 현황조사 및 주차이용 실태조사 등

○ 그 동안 추진사항

  - 2017. 1. 31 : 인천광역시 주차수급실태조사 가이드라인 수립 및 배포 

  - 2017. 9. 11 : 2018년 중구 주차장 수급시태 조사 계획(안) 수립

  - 2018. 3월 : 중구 주차장 수급실태 조사용역 입찰 공고 및 계약

  - 2018. 4월 ~ 9월 : 현장조사 및 조사자료의 DB화 작업 

○ 향후계획

  - 2018. 10월 말 : 중간보고회 개최

  - 2018. 11월 중 : 주차개선지역 상세 개선방안 수립

  - 2018. 12월 중 : 최종보고회 개최

  - 2018. 12. 21   : 성과품 제출 및 용역 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 22)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김정용
(760-8952)

③ 정책사업명 영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2015. 1월 
~ 2018. 10월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 운북동 1242-4번지 ~ 중산동 1014-8번지

○ 기    간 : 2015. 1월 ~ 2018. 9월 

○ 규    모 : 도로개설 L = 1,800m, B = 11.5m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비 

                                               (단위 : 백만원)

구  분 계 2015년 2016년 2017년 비고

계 12,000 200 9,406 2,394

국  비 - - - -

시  비 4,300 - 4,300 -

구  비 2,900 200 306 2,394

지방채 4,800 - 4,800 -

○ 그 동안 추진사항

  - 2014. 11.  4 : 지방재정 투·융자 심사

  - 2015.  7. 14 : 15년 제3차 지방재정 투자심사 실무심사 실시

  - 2015.  7. 22 : 지방재정 투자심사 현장답사 실시

  - 2015.  8. 17 : 일상감사 및 계약심사 결과 통보

  - 2015.  9. 17 : 실시설계용역 착수

  - 2016.  4. 29 : 보상계획 공고

  - 2016.  6. 27 : 실시계획인가 고시

  - 2016. 11. 14 : 보상업무 위탁 (한국감정원)

  - 2016. 12. 14 : 공사 착공

  - 2016.  2.  1 : 폐기물 처리용역 시행

  - 2017.  2. 20 : 공사 중지

  - 2017.  5. 16 : 공사 재개

○ 향후계획

  - 2018.  10월 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 23)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김정용
(760-8952)

③ 정책사업명 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 1월 ~ 
2019. 12월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 운북동 560-4번지 (잔다리) ~ 운북동 30-185번지 (신일교)

○ 기    간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월 

○ 규    모 : 도로개설 L = 1,995m, B = 9.5m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비 

                                               (단위 : 백만원)

구  분 계 2017년 2018년 2019년 비고

계 12,309 3,000 4,008 5,301

국  비 - - - -

시  비 4,900 1,500 2,000 1,400

구  비 7,409 1,500 2,008 3,901

지방채 - - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2014. 12.  1 : 중기지방재정계획 반영

  - 2015.  8. 21 : 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 조건부)

  - 2017.  2. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 2017.  7. 28 : 일반교통안전진단용역 착수

  - 2017.  8.  4 : 사전재해영향성검토용역 착수

  - 2018. 12. 19 : 실시계획인가 제출

  - 2018.  2. 12 : 실시계획인가

  - 2018.  3.  7 : 보상계획공고

○ 향후계획

  - 2018. 10월 ~ 12월 : 감정평가 및 보상협의 실시

  - 2019. 2월 : 공사 시행
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 24)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김진홍
(760-8953)

③ 정책사업명 영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2016. 1월 
~ 2018. 7월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 운남동 123-1번지 ~ 운남동 559-9번지

○ 기    간 : 2016. 1월 ~ 2018. 7월 

○ 규    모 : 도로개설 L = 700m, B = 8m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2016년 2017년이후 비고

계 5,000 1,900 3,100

국  비 - - -

시  비 1,800 1,800 -

구  비 3,200 100 3,100

지방채 - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2015.  8. 18 : 지방재정 투자사업 재심사 (결과 : 조건부 추진)

  - 2016.  2. 19 : 실시설계용역 시행

  - 2016.  3. 22 : 실시설계용역 착수

  - 2016.  9. 12 : 실시계획 인가

  - 2016. 11. 14 : 보상업무 위탁 (한국감정원)

  - 2016. 11. 17 : 실시설계용역 준공

  - 2017.  6. 23 : 공사 계약

  - 2017.  6. 27 : 공사 착공

  - 2017.  9.  1 : 현장설명회 개최

  - 2018.  7. 11 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 25)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설8급 김태형
(760-8955)

③ 정책사업명 영종 소1-48호선 (1구간) 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 5월 ~ 
2018. 12월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 운북동 467-4번지 (영종역 입구) ~ 운북동 514번지 (신일교)

○ 기    간 : 2017. 5월 ~ 2018. 12월

○ 규    모 : 도로개설 L = 480m, B = 10.0m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2017년 2018년이후 비고

계 3,400 3,400 -

국  비 - - -

시  비 1,700 1,700 -

구  비 1,700 1,700 -

지방채 - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2013.  7월 : 현황도로 구조 개선 요청 (찾아가는 구청장실)

  - 2016.  9. 30 : 2017 ~ 2021 중기지방재정계획 반영

  - 2016. 11.  7 : 영종 도시관리계획 (도로) 결정

  - 2017.  2. 28 : 구 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 가결)

  - 2017.  4. 24 : 용역 착수

  - 2017.  9. 13 : 용역 중지 (도시관리계획 변경)

  - 2018.  2. 12 : 실시계획인가 고시

  - 2018.  2. 13 : 보상계획 공고

  - 2018.  2. 23 : 용역 준공

  - 2018.  8. 31 : 공사 착공  

○ 향후계획

  - 2018. 10월 ~ 12월 : 감정평가 및 보상협의

  - 2019. 2월 : 공사 준공 
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 26)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김정용
(760-8952)

③ 정책사업명 영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 5월 ~ 
2019. 18월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 운북동 13-22번지 (운북교) ~ 운북동 27-2번지 (높은마을입구)

○ 기    간 : 2017. 5월 ~ 2019. 8월

○ 규    모 : 도로개설 L = 875m, B = 8.0m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2017년 2018년이후 비고

계 5,000 - -

국  비 - - -

시  비 2,500 2,500 -

구  비 2,500 2,500 -

지방채 - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2016.  9. 30 : 중기지방재정계획 반영

  - 2016. 11.  7 : 영종 도시관리계획(도로) 결정

  - 2017.  2. 15 : 시 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 조건부 가결)

  - 2017.  5. 17 : 기본 및 실시설계 용역 착수

  - 2017. 12. 26 : 실시계획 인가

  - 2018.  1. 12 : 보상계획 공고

  - 2018.  1. 29 : 지적분할측량 의뢰

  - 2018.  8. 31 : 공사 착공

○ 향후계획

  - 2019. 8월 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 27)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김진홍
(760-8953)

③ 정책사업명 잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2018. 1월 ~ 
2020. 12월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 운남동 612-2번지(잔다리)  ~ 운북동 산161-6번지 (영종역입구)

○ 기    간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월

○ 규    모 : 도로개설 L = 900m, B = 15m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2018년 2019년 2020년 비고

계 9,000 200 6,600 2,200

국  비 - - - -

시  비 4,500 3,400 1,100

구  비 4,500 200 3,200 1,100

지방채 - - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2016. 11.  7 : 영종 도시관리계획(도로) 결정

  - 2017.  9. 25 : 중기지방재정계획 반영

  - 2018.  3. 20 : 시 재정투자심사 (조건부: 시비확보 후 사업추진)

  - 2017.  5. 15 : 용역 착수

○ 향후계획

  - 2018. 11월  : 기본 및 실시설계용역 준공

  - 2019.  1월 ~ 6월 : 감정평가 및 보상협의

  - 2019.  7월 ~ 2020. 12월 : 공사 시행
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 28)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김진홍
(760-8953)

③ 정책사업명 중촌경로당 진입도로 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2018. 1월 ~ 
2019. 12월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 중산동 1406-3번지 (중촌교차로) ~ 중산동 1436-6번지 (운중로)

○ 기    간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월

○ 규    모 : 도로개설 L = 403m, B = 12m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2018년 2019년 2020년 비고

계 3,600 200 3,400 -

국  비 - - - -

시  비 1,800 1,800 -

구  비 1,800 200 1,600 -

지방채 - - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2016. 11.  7 : 영종 도시관리계획(도로) 결정

  - 2017.  9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 2018.  1.  9 : 중촌경로당 진입도로 개설공사 시행계획 수립

  - 2018.  2. 12 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 향후계획

  - 2018. 10월 : 기본 및 실시설계용역 준공

  - 2019.  1월 ~  3월 : 실시계획 인가 및 보상협의

  - 2019.  3월 ~ 12월 : 공사 시행
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 29)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 정승협
(760-8853)

③ 정책사업명 용유 소2-6호선 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 5월 ~ 
2019. 6월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 남북동 584-2번지 (용유초교 정문) ~ 남북동 789-9번지

○ 기    간 : 2017. 5월 ~ 2019. 12월

○ 규    모 : 도로개설 L = 1,550m, B = 8.0m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2017년 2018년 비고

계 9,200 8,000 1,200

특교세 - 400 -

시  비 4,600 4,600 -

구  비 4,600 3,000 1,200

지방채 - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2016. 11월  : 중기지방재정계획 반영 (2017 ~ 2021)

  - 2017.  2. 15 : 市 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 조건부 가결)

  - 2017.  4. 11 : 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 완료

  - 2017.  5. 11 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 2017.  8.  8 : 일반교통안전진단용역 착수

  - 2017. 10. 19 : 일반교통안전진단용역 완료

  - 2017. 11.  7 : 실시계획인가 신청

  - 2017. 11. 16 : 소규모 환경영향평가 착수

  - 2018.  4. 30 : 실시계획인가

  - 2018.  5. 22 : 보상열람 및 이의신청

  - 2018.  7.  27 : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획(변경)인가 신청

○ 향후계획

  - 2018.  11월 : 보상협의 진행

  - 2019.  12월 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 30)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김두용
(760-8853)

③ 정책사업명 을왕리해수욕장 해변 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 5월 ~ 
2018. 6월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 을왕동 721-31번지 ~ 을왕동 773-24번지(을왕리 해수욕장 해변)

○ 기    간 : 2017. 5월 ~ 2018. 12월

○ 규    모 : 도로개설 L=786m, B=8.0m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2017년 2018년 비고

계 1,900 1,000 900

국  비 - - -

시  비 - - -

구  비 1,900 1,000 900

지방채 - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2016. 11. 14 : 도시관리계획 (도로) 입안 

  - 2017.  3.  6 : 도시관리계획(도로) 변경 입안

  - 2017.  6. 27 : 기본 및 실시설계 착수

  - 2017.  9. 11 : 도시관리계획(도로) 결정

  - 2017.  9. 29 : 을왕리 해수욕장 환경정비 관련 주민 설명회

  - 2017. 11. 20 : 실시계획 인가 신청

  - 2018.  2.  8 : 일상감사 및 계약심사 완료

  - 2018.  2. 23 : 토지 및 지장물 보상 

  - 2018.  3. 23 : 공사 착공

  - 2018.  6.  8 : 공사 중지 (해수욕장 성수기 도래 영업불편 등)

○ 향후계획

  - 2018. 12월 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 31)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김두용
(760-8852)

③ 정책사업명 마시란 해변 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 7월 ~ 
2019. 6월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 덕교동 산79-23번지 ~ 덕교동 산77-31번지 (용엄사 입구)

○ 기    간 : 2017. 7월 ~ 2019. 6월

○ 규    모 : 도로개설 L = 1,354m, B = 12.0m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2017년 2018년 2019년 비고

계 9,800 200 8,500 1,100

국  비 - -

시  비 4,900 - 3,800 1,100

구  비 4,900 200 4,700 -

지방채

○ 그 동안 추진사항

  - 2016. 11. 14 : 도시관리계획 (도로) 입안

  - 2017.  8. 31 : 기본 및 실시설계 착수

  - 2017.  9. 11 : 도시관리계획 (도로) 결정

  - 2017.  9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 2017. 11. 17 : 일반교통안전진단용역 착수

  - 2018.  1. 26 : 일반교통안전진단용역 준공

  - 2018.  2.  2 : 실시계획인가 신청

  - 2018.  4. 30 : 실시계획 인가

  - 2018.  5. 10 : 보상계획 공고

○ 향후계획

  - 2018. 10월 ~ 12월      : 감정평가 및 보상 협의

  - 2019.  1월 ~ 2019. 12월 : 공사 시행
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 32)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김두용
(760-8852)

③ 정책사업명 용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2018. 1월 ~ 
2019. 12월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 대2-501호선 (용유로) ~ 중3-675 (마시안 해변도로)

○ 기    간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월

○ 규    모 : 도로개설 L = 672m, B = 10m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2018년 2019년 비고

계 4,600 200 4,400

국  비 - - -

시  비 2,300 - 2,300

구  비 2,300 200 2,100

지방채 - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2016. 11. 14 : 용유 도시관리계획 (도로) 입안

  - 2017.  9. 11 : 용유 도시관리계획 (도로) 결정 

  - 2017.  9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 2018.  1. 29 : 구 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 조건부가결)

○ 향후계획

  - 2018.  9월 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 2019.  4월 : 기본 및 실시설계용역 준공

  - 2019.  4월 ∼ 6월 : 보상협의 착수

  - 2019.  7월 ~ 2019. 12월 : 공사 시행
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 33)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 김두용
(760-8852)

③ 정책사업명 선녀바위 진입도로 도로개설공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2018. 1월 ~ 

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 대3-505호선 (용유서로) ~ 을왕동 산64-4번지 (서해수산연구소)

○ 기    간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월

○ 규    모 : 도로개설 L = 459m, B = 6 ~ 15m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2018년 2019년 비고

계 2,500 200 2,300

국  비 - - -

시  비 1,250 - 1,250

구  비 1,250 200 1,050

지방채 - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2016. 11. 14 : 용유 도시관리계획 (도로) 입안

  - 2017.  9. 11 : 용유 도시관리계획 (도로) 결정 

  - 2017.  9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 2018.  2. 12 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 2018.  2. 27 : 기본 및 실시설계용역 중지 (지적불부합)

  - 2018.  3.  5 : 지적재조사 사업완료(완료시점:2030년) 후 도로

                  개설 사업 시행이 타당 (지적과)

  - 2018.  5. 30 : 기본 및 실시설계용역 계약해지

○ 향후계획

  - 2020년 이후 ~ : 지적재조사 완료 후 사업 재개
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 34)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 정승협
(760-8853)

③ 정책사업명 무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2018. 1월 ~ 
2020. 6월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 무의동 471-1번지(큰무리마을)~무의동 산143-2번지(작은하나개)

○ 기    간 : 2018. 1월 ~ 2020. 6월

○ 규    모 : 도로개설 L = 2,300m, B = 6.0m

○ 사업내용 : 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2018년 2019년 비고

계 8,750 200 8,550 100%

국  비 7,000 160 6,840 80%

시  비 525 12 513 6%

구  비 1,225 28 1,197 14%

지방채 - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2017.  5. 25 : 제4차 도서종합개발계획 요청

  - 2017.  9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 2017. 10. 25 : 市 지방재정 투자사업 실무 심사 (결과 : 적정)

  - 2018.  3. 20 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 향후계획

  - 2019.  1월  : 실시설계용역 준공, 사업인가 및 보상협의 진행

  - 2020.  6월  : 공사 준공



- 47 -

정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 35)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설8급 고원석
(760-8958)

③ 정책사업명 자연발생유원지 통합안전센터 건립 공사 

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 5월 ~ 
2018. 7월

⑥ 주요내용

○ 위    치 : 을왕동 717-11번지 일원 (구유지)

○ 기    간 : 2017. 5월 ~ 2018. 7월

○ 규    모 : 통합안전센터 건립 1식

○ 사업내용 : 철콘구조물 3층, 연면적 990㎡

○ 사 업 비

                                                (단위 : 백만원)

구  분 계 2017년 2018년 비고

계 3,060 3,000 60

국  비 - - -

시  비 - - -

구  비 3060 3,000 60

지방채 - - -

○ 그 동안 추진사항

  - 2017.  2. 23 : 2017년도 제1회 공유재산심의회 개최 (결과 : 가결)

  - 2017.  2. 28 : 2017년도 제1차 지방재정 투자사업 심사 (결과 : 적정)

  - 2017.  5. 24 : 특별조정교부금 교부 (1,000,000천원)

  - 2017.  6. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 2017. 12.  4 : 기본 및 실시설계용역 완료

  - 2017. 12. 21 : 공사 착공

  - 2018.  7. 12 : 공사 준공
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 36)

① 사업부서 기반시설과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 이경욱
(760-8853)

③ 정책사업명 운중로 일원 인도조성공사

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 2월 ~ 
2018. 4월

⑥ 주요내용

○ 사업 목적

  운중로 일원은 2005년 도로개설 당시 주변이 전·답으로 인도  

  이용자가 없어 인도 조성없이 공사를 완료하였으나, 최근 주변지 

  개발로 인해 보행하는 사람들이 증가함에 따라 인도조성 필요

○ 사업 개요

  - 사업위치 : 운중로 48번길 일원 (영종마트 입구~청하코리아 입구)

  - 사업내용 : 인도조성

  - 사업규모 : L = 675m, B = 3.0m

  - 소요예산 : 950,000천원 (시비100%)

○ 그 동안 추진사항

  - 2005년 : 도로개설 (인도 없음)

  - 2016.  6. 17 : 인도조성 건의서 접수

  - 2016. 10. 28 : 특색사업 지원 검토결과 통보 (市 → 區)

  - 2017.  2. 10 : 실시설계용역 착수

  - 2017.  3. 21 : 용역 일시정지

  - 2017.  6. 29 : 계약심사 보완 요청 (市 감사실 → 區)

  - 2017.  9.  5 : 재설계 후 계약심사 및 일상감사 재의뢰

  - 2017. 10. 18 : 공사 착공

  - 2017. 12. 18 : 공사 일시 정지

  - 2018.  2. 26 : 공사 재개

  - 2018.  4.  4 : 공사 준공 
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 37)

① 사업부서 도시공원과
② 담당자
   (연락처)

녹지7급 강소현
(760-7773)

③ 정책사업명 무의도 해상관광 탐방로 조성사업

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017. 9월 ~
 2018. 6월

⑥ 주요내용

○ 사업의 목적

  - 무의도 천혜의 자연경관 자원을 활용한 해상 관광데크 사업을  

    수행하여 인천국제공항을 이용하는 내 ․ 외국인 관광객 방문을  

    집중적 유도하고 지역관광활성화에 기여하고자 함

○ 사업개요

  - 위    치 : 무의도 하나개해수욕장 해안 공유수면 일원

  - 규    모 : 550m 탐방로 조성

  - 사업내용 : 

   ·교량공 : 보도교(폭2m) 계단구간 41m, 트러스교 구간 47m, 

             강관파일 해상대크구간 462m 총 550m

   ·전망대 : A1 = 28.26㎡, A2 = 53.02㎡ 등

  - 예    산 : 3,000백만원

   ·국비 1,500 (50%) / 시비 750 (25%) / 구비 750 (25%)

○ 그 동안 추진사항

  - 2017.  2월 : 실시설계 설계용역 착수

  - 2017.  3월 : 일반해역 이용협의 용역 착수

  - 2017.  7월 : 실시설계용역 및 일반해역이용협의 완료

  - 2017.  9월 : 공유수면 점사용허가 완료 및 공사착공

  - 2018.  1월 : 공사중지 (동절기)

  - 2018.  3월 : 공사재개

  - 2018.  6월 : 공사준공

  - 2018. 11월 : 무의도 해상관광탐방로 CCTV 설치
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 38)

① 사업부서 교통지적과
② 담당자
   (연락처)

행정7급 강석훈
(760-7752)

③ 정책사업명 영종 용유지역 공영버스 운영지원

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간 2018. 1월 ~ 12월

⑥ 주요내용

◯ 추진배경

   영종지역 자연부락 및 무의도 대중교통 소외지역 주민의 교통  

   불편 해소를 위한 공영버스 운행

◯ 사업개요

  - 기    간 : 연중

  - 대    상 : 6개 노선 9대

   ·영종용유지역 : 5개 노선 (15인승 2대, 25인승 5대)

     [예비차 1대]

   ·무의도 : 1개 노선 (29인승 1대)

  - 운영방법 : 위탁운영

  - 위탁운영비 : 1,124,000천원 (시비 425,065 / 구비698,935)

                [보험료 별도]

◯ 그 동안 추진사항

  - 2017. 7월 ~ 9월 :「중구 공영버스 원가산정 용역」추진

  - 2017.  8. 31 : 2018년 본예산 시비지원 신청

    ※위탁운영비 및 노후차량 대체구입비 (4대)

  - 2017. 10월 ~ 12월 : 2018년도 사업계획 수립 및 추진

  - 2017. 12. 21 : 2017년 중구 공영버스 운영위원회

  - 2018.  1. 25 : 2018년 1차 중구 공영버스 운영위원회

  - 2018.  1. 31 : 2018년 공영버스 위탁운영 계약

  - 2018.  2.  1 : 운행개시

  - 2018.  6월 ~ 9월 : 노후차량 대체구입 (4대)

◯ 향후계획

  - 2018. 11월 : 2019년도 위탁업체 선정 심의
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 39)

① 사업부서 교통지적과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 박동근

(760-7759)

③ 정책사업명 무의(광명항) 공영주차장 조성

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017.  1월 ~ 
2019. 상반기

⑥ 주요내용

◯ 추진배경

   2018년 연도교의 개통 시 방문차량의 급증으로 교통대란이 우려  

   됨에 따라 주차공간 확충을 통해 지역주민과 방문객들에게 주차  

   편의를 제공하여 쾌적한 주거환경 조성 및 지역경제 활성화에  

   기여하고자 함

◯ 사업개요

  - 위    치 : 무의동 50-11 일원

  - 규    모 : 주차장 조성 : A=6,023㎡ (주차공간 189면)

              진입도로 개설 : L=347m, B=8m

  - 사 업 비 : 3,300백만원 (시비 1,400 / 구비 1,900)

  - 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 상반기

  - 사업내용 : 공영주차장 조성

◯ 그 동안 추진사항

  - 2016.  8월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산지원 요청 건의

                 (區 → 경제청)

  - 2016.  9월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산편성 통보

                 (경제청 → 區)

  - 2016. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립

  - 2016. 10월 : 지방재정 투자심사 완료

  - 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영

  - 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수

  - 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)

  - 2017. 7. 26 : 지적 현황측량 실시

  - 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최
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  - 2017.  9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시

  - 2017.  9. 15 : 실시설계 용역 재개

  - 2017.  9. 25 : 임시 공영주차장 공사 발주 및 입찰

  - 2017.  9. 28 : 실시계획인가 협의

  - 2017. 10. 20 : 토지보상계획공고 (주차장부지)

  - 2017. 10. 23 : 임시공영주차장 조성공사 착공

  - 2017. 11.  6 : 사전재해영향성검토 용역 추진

  - 2017. 11. 27 : 진입도로 산지조사 용역 추진

  - 2017. 11. 28 : 임시 공영주차장 조성 완료 및 개방

  - 2017. 12. 13 : 진입도로 산지조사 용역 준공

  - 2017. 12. 26 : 주차장 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)

  - 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공

  - 2018.  1. 15 : 주차장부지 보상협의 (區 → 市)

  - 2018.  1. 24 : 진입도로 인가 협의

  - 2018.  2. 12 : 주차장 토지 보상 완료

  - 2018.  2. 26 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-29호)

  - 2018.  3.  2 : 진입도로 토지보상 계획 공고

  - 2018.  5. 10 : 진입도로 실시계획 변경 인가 협의

  - 2018.  6. 18 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-89호)

  - 2018.  8월 ~ 9월 : 진입도로 감정평가 및 보상협의 추진

  - 2018.  9. 28 : 미협의 토지(6필지, 89.8㎡) 수용재결 신청

◯ 향후계획

  - 2018. 11. 30 : 수용재결 심리

  - 2019.  1월말 : 수용 개시

  - 2019.  2월 ~ 6월 : 공사 시행
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 40)

① 사업부서 교통지적과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 박동근

(760-7759)

③ 정책사업명 영종역 일원 공영노상주차장 조성

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017.  4월 ~ 

2018. 상반기

⑥ 주요내용

◯ 추진배경

   영종역사 주변 불법주정차로 인한 안전사고 우려 및 주차난   

   심각 등의 끊임없는 민원제기로 공영주차장을 조성하여 주민들  

   및 방문객의 주차편의를 제공함은 물론 지역경제 활성화에    

   기여하고자 함

◯ 사업개요

  - 위    치 : 운북동 464 일원

  - 규    모 : A=4,610㎡ (지평식, 103면)

  - 사 업 비 : 450백만원 (전액 구비)

  - 사업기간 : 2017. 4월 ~ 2018. 4월

  - 사업내용 : 공영노상주차장 조성

◯ 그 동안 추진사항

  - 2016. 10월 ~ 11월 : 조성계획 수립 및 중기계획 반영

  - 2017.  1월 ~  4월 : 부지관련 부서협의

    (區 문화예술과, 市 도로과, 市 교통관리과, 市 시설계획과)

  - 2017.  4. 24 : 사업계획 변경 승인 협의 (市 교통관리과)

  - 2017.  6. 19 : 실시설계용역 착수

  - 2017.  8.  4 : 실시설계 용역 일시 중지

  - 2017.  8. 11 : 실시계획변경인가 신청 (區 → 市)

  - 2017.  8. 30 : 일상감사 및 계약심사

  - 2017.  9. 19 : 실시설계 용역 재개

  - 2017.  9. 25 : 공영주차장 조성공사 발주 및 입찰

  - 2017.  9. 25 : 실시설계 용역 준공

  - 2017. 10. 10 : 공영주차장 조성공사 발주
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  - 2017. 11.  8 : 공영주차장 조성공사 착공

  - 2017. 12. 22 : 동절기 공사 중지

  - 2018.  2. 22 : 공사재개

  - 2018.  4. 12 : 공사 준공

  - 2018.  5.  7 : 무료 임시개방 (2018. 4. 13 ~ 5. 31)

  - 2018.  6.  1 : 유료 공영주차장 전환 운영
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 41)

① 사업부서 교통지적과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 박동근

(760-7759)

③ 정책사업명 왕산해변 공영주차장 조성

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017.  1월 ~ 
2019. 상반기

⑥ 주요내용

◯ 추진배경

   왕산해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차 편의를  

   제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞은 주차공간  

   확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제 활성화에 기여  

   하고자 함

◯ 사업개요

  - 위    치 : 을왕동 808-5 일원

  - 규    모 : A=6,786㎡ (지평식, 192면)

  - 사 업 비 : 3,700백만원 (시비)

  - 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 상반기

  - 사업내용 : 공영주차장 조성

◯ 그 동안 추진사항

  - 2016.  8월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산지원 요청 건의

                 (區 → 경제청)

  - 2016.  9월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산편성 통보

                 (경제청 → 區)

  - 2016. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립

  - 2016. 10월 : 지방재정 투자심사 완료

  - 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영

  - 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수

  - 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)

  - 2017. 6월 ~ 7월 : 토지보상 선 협의를 토지소유자 우편 발송
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  - 2017.  8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최

  - 2017.  9.  6 : 왕산 주차장부지 지적현황측량 실시

  - 2017.  9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시

  - 2017.  9. 15 : 실시설계 용역 재개

  - 2017. 11.  1 : 실시계획인가 협의

  - 2017. 11.  6 : 사전재해영향성검토 용역 추진

  - 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)

  - 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공

  - 2018.  1. 12 : 보상계획 공고

  - 2018.  2.  5 : 토지보상 추진

  - 2018.  5.  8 : 미수용 토지 수용재결 신청

  - 2018.  6. 25 : 실시계획 변경인가 고시- 편입용지 변경

  - 2018.  7. 11 : 미수용 토지 수용재결

  - 2018.  8. 31 : 區 일상감사 및 市 계약심사 완료

  - 2018.  9.  4 : 미수용 토지 보상완료

  - 2018.  9. 11 : 공사 계약의뢰

  - 2018. 10.  4 : 공사 계약

  - 2018. 10. 18 : 공사 착공

◯ 향후계획

  - 2018. 10. 18 ~ 2019. 6월 : 공사 시행
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정책실명 공개과제 사업내역서

(2018 - 42)

① 사업부서 교통지적과
② 담당자
   (연락처)

시설7급 박동근

(760-7759)

③ 정책사업명 을왕리해변 공영주차장 조성

④ 선정기준
구가 발주하는 5억원 이상의

예산이 투입되는 사업
⑤ 사업기간

2017.  1월 ~ 

2019. 상반기

⑥ 주요내용

◯ 추진배경

   을왕리해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차  

   편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞은   

   주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제    

   활성화에 기여하고자 함

◯ 사업개요

  - 위    치 : 을왕동 713 일원

  - 규    모 : A=6,673㎡ (지평식, 144면)

  - 사 업 비 : 5,700백만원 (시비 4,200백만원 / 구비 1,500백만원)

  - 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 상반기

  - 사업내용 : 공영주차장 조성

◯ 그 동안 추진사항

  - 2016.  8월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산지원 요청 건의

                 (區 → 경제청)

  - 2016.  9월 : 용유무의지역 기반시설 지원사업 예산편성 통보

                 (경제청 → 區)

  - 2016. 10월 : 공영주차장 조성계획 수립

  - 2016. 10월 : 지방재정 투자심사 완료

  - 2016. 11월 : 중기지방재정계획 반영

  - 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수

  - 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)

  - 2017. 4. 20 : 사업계획변경 방침 (사업비 10억 증액)
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  - 2017.  8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최

  - 2017.  9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시

  - 2017.  9. 15 : 실시설계 용역 재개

  - 2017. 10. 19 : 실시계획인가 협의

  - 2017. 11.  6 : 사전재해영향성검토 용역 추진

  - 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)

  - 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공

  - 2018.  1. 12 : 보상계획 공고

  - 2018.  2.  5 : 토지보상 추진

  - 2018.  5.  8 : 미수용 토지 수용재결 신청

  - 2018.  7. 11 : 미수용 토지 수용재결

  - 2018.  8.  7 : 특별조정교부금 신청 (區→市 재정관리담당관)

  - 2018. 10. 10 : 특별조정교부금 교부 (10억원)

◯ 향후계획

  - 2018. 10월 : 市 계약심사 완료

  - 2018. 11월 ~ 2019. 6월 : 공사 시행
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Ⅲ. 정책실명 공개과제 사업관리이력서
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 1
담당부서
작 성 자

관광진흥실
이철식 / 760-6484

정 책 명 누들타운 조성사업 

사업개요 

○ 추진배경

   한중일 음식과 역사를 살린 누들테마 루트를 개발 및 정비하고, 

누들인프라 확충 및 누들음식 문화사업을 육성하여 일자리 창출 

및 관광객 유치를 통한 지역경제활성화에 기여하고자 함

○ 추진기간 : 2014. 1월 ~ 2019. 12월

○ 총사업비 : 11,695백만원 (국비 3,536  / 시비 1,750 / 구비 6,409)

○ 주요내용

  - 누들플랫폼 조성 및 누들콘텐츠 개발

  - 누들테마거리 정비 및 누들페스티벌 개최, 누들비즈니스 육성 등

추진경과 및 

사업관련자

○ 2014.  3. 27 : 제296회 인천광역시 중구 조례․규칙 심의회 개최

              (공유재산관리계획 심의-누들플랫폼 매입 : 2,000백만원)  

  - 중구 부구청장 홍희경, 주민생활지원국장 김숙자

  - 지역개발국장 유병환, 보건소장 김양태, 기획감사실장 강광석

  - 홍보체육진흥실장 김세열, 관광진흥실장 박용운

○ 2014.  4.  2 : 누들타운조성사업 추진단 회의(2차) 개최

  - 인천시 관광진흥과장 정재덕, 팀장 유호응, 주무관 문윤구

  - 도시재생과 주무관 윤지원

  - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장 

  - 인천 중구청 주무관 이철식, 인천 동구청 주무관 김○화

○ 2014.  6. 25 : 누들타운조성사업 추진단 회의(3차) 개최

  - 인천시 관광개발팀장 유○응, 주무관 문○구

  - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장

  - 인천 중구청 주무관 이철식, 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)

○ 2014.  7.  3 : 누들타운조성사업 기본설계 용역 착수

  - 관광진흥실장 박용운, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식

  - 비타건축사사무소 손○문소장 및 소유 최○일이사 (용역사)

○ 2014.  7. 10 : 누들플랫폼 조성 및 누드페스티벌 관련 KBS 협의 
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  - 중구 관광진흥실장 박용운, 주무관 이철식, KBS 문화사업팀장 

  - 김○배, 서○영 전문위원, 아카이브영상사업팀 박○철 차장

○ 2014.  8. 13 : 누들타운조성사업 추진단 회의(4차) 개최

  - 인천시 관광개발팀 주무관 문○구, 도시재생과 주무관 민○희

  - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장

  - 인천 중구청 주무관 이철식, 인천 동구청 주무관 김○화

  - 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)

○ 2014.  8. 28 : 제2차 추가경정예산 심의회(제232회 중구 임시회) 의결

                 (누들플랫폼 매입비 500백만원)

  - 區의회 김○홍의원, 김○찬의원, 이○재의원, 김○훈의원, 한○수의원

  - 區 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

○ 2014.  8. 18 : 인천재능대학교 조리학과 방문 및 전문가 자문

  - 관광진흥실 주무관 이철식, 비타그룹건축사사무소 손○문소장 

  - 인천재능대학교 조리학과 최○주 교수, 김○호 교수

○ 2014. 12. 19 : 2015년도 일반․기타특별회계(제235회 정례회) 의결

                (조성사업비, 매입비, 시설부대비 등 4,180백만원)

  - 區의회 김○홍의원, 김○찬의원, 이○재의원, 김○훈의원, 한○수의원

  - 區 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

○ 2014. 12. 15 : 누들타운조성사업 추진단 회의(5차) 개최

  - 인천시 관광개발팀장 유○응, 주무관 문○구

  - 인천발전연구원 심○범 박사, 인천도시공사 최○석 과장

  - 인천 중구청 주무관 이철식, 비타건축사사무소 손○문소장 (용역사)

○ 2014. 12. 15 : 누들플랫폼 관련 부동산(신포동 48-2) 매매계약 체결

  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

  - 소유자 (우○기 외 3명)

○ 2014. 12. 18 : 누들플랫폼 관련 부동산(신포동 52) 매매계약 체결

  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

  - 소유자 대리인 (김○욱)

○ 2014. 12. 24 : 누들타운조성사업 추진보고회 개최 

  - 인천 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 관광진흥실장 이승선

  - 관광기획팀장 채진규, 지역개발단장 김광호, 주무관 이철식  

  - 신지훈, 비타건축사사무소 손○문소장 및 소유 최○일이사 (용역사)

○ 2015.  1. 21 : 누들플랫폼 부동산(신포동 61) 매입

  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (허○용)
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○ 2015.  3. 19 : 기본설계 용역 완료

  - (중  구) 인천 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규

             주무관 이철식

  - (용역사) 비타그룹 손○문 대표, 소유인터네셔널 최○이사

○ 2015.  4. 15 : 누들플랫폼 부동산(신포동 51-2) 매입

  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (김○성)

○ 2015.  5. 14 : 누들플랫폼 부동산(신포동 51-1) 매입

  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (염○옥)

○ 2015.  7. 13 : 누들테마거리 조성 실시설계 용역 착수

  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 용역사 등  

○ 2015.  9. 12 : 누들테마거리 조성 실시설계 용역 완료

  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 용역사 등  

○ 2015. 10. 12 : 누들플랫폼 부동산(신포동 47) 매입

  - 인천 중구 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식, 소유자 (박○자)

○ 2015. 11. 30 : 누들테마거리 조성공사 착공

  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등 

○ 2015. 12 .30 : 누들테마거리 조성공사 공사 동절기 공사 중지

  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등 

○ 2016.  1. 27 : 누들테마거리 조성공사 공사 재개

  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등 

○ 2016.  2. 19 ~ 29 : 토지소유자 대상 사업 설명 및 의견 청취 

  - 인천 중구 주무관 이철식, 용역사 민○상무, 임○과장

  - 소유자 7명 (신포동 48-1, 48-3, 49, 53, 54-1, 54-2, 55)

○ 2016.  4. 15 : 누들테마거리 조성공사 준공

  - 인천 중구 관광개발팀장 조수준, 주무관 박동근, 시공사 등 

○ 2016.  6. 16 : 도시활력증진지역 개발사업 사업추진 점검 회의 

  - (중구) 주무관 이철식 

  - (시 도시재생정책관실) 김○환, 김○흔 주무관

○ 2016.  8.  1 : 감정평가 실시

  - (감정평가사) 제일감정평가법인, 프라임감정평가법인

○ 2016.  8. 17 : 도시활력증진지역 개발사업 현장 점검회의 

  - (중구) 주무관 이철식 

  - (시 도시재생정책관실) 김○환, 김○흔 주무관

○ 2016.  9.  1 : 부동산 매매계약 체결
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  - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식  

  - (소유자) 강○모 외 1명

○ 2016.  9.  2 : 보상금(계약금) 지급

  - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식  

  - (소유자) 강○모 외 1명

○ 2016.  9. 22 : 도시활력증진지역 개발사업 변경 협의

  - (중구) 주무관 이철식, (시) 김○흔 주무관 

  - (국토교통부) 곽○종 주무관

○ 2016. 10. 17 : 도시활력증진지역 개발사업 (누들타운 조성사업)

                계획변경 신청서 제출 (구 → 국토교통부)

  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식 

○ 2016. 10. 24 : 도시활력증진지역 개발사업 변경승인 완료 (국토교통부)

○ 2016. 11. 30 : 누들플랫폼 조성사업 기본 및 실시설계 용역 계약의뢰

  - 인천 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철,

    주무관 전용우

○ 2016. 12.  7 : 보상금(2차-중도금) 지급

  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식  

  - (소유자) 강○모 외 1명

○ 2017.  2.  6 : 누들플랫폼 조성 기본 및 실시설계용역 사업수행능력

                 평가결과 통보

  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 이규철, 주무관 전용우  

    (사업수행능력평가 참여업체)

○ 2017.  2. 14 : 누들플랫폼 조성사업 전시 및 공간계획 수립 용역 계약의뢰

  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식 

○ 2017.  3.  3 : 누들플랫폼 전시 및 기본계획 수립 용역 착수

  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식 

  - (용역사) ㈜팝앤디자인파트너스 신○주 대표

○ 2017.  3.  7 : 누들플랫폼 기본 및 실시설계 용역 착수

  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식 

  - (용역사) ㈜성우엔지니어링 종합건축사사무소 이○원 대표

○ 2017.  3. 15 : 누들플랫폼 건립부지 등기이전 완료

  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식 

  - (소유자) 강○모 외 1명

○ 2017.  3. 31: 누들플랫폼 조성사업 용역 관련 구청장 보고

  - (중구) 구청장, 관광진흥실장 나광호 외 4명
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  - (용역사) ㈜팝앤디자인파트너스 신○주 대표 

            ㈜성우엔지니어링 종합건축사사무소 박○구 이사

○ 2017. 4월 ~ 5월 : 실무회의 개최 (7회)

  - (중구) 주무관 이철식, 주무관 전용우

  - (용역사) ㈜팝앤디자인파트너스 신○주 대표 

            ㈜성우엔지니어링 종합건축사사무소 박○구 이사

○ 2017. 6. 8 : 누들타운 조성사업 市 현장점검 실시

  - (구) 주무관 이철식 / (시) 주무관 나○원, 김○지 

○ 2017.  8. 10 : 누들플랫폼 조성사업 정책조정위원회 개최

  - 참석자 : 부구청장 외 6명

  - 결  과 : 조건부 가결 → 1안 (기존 건물 철거 후 신축)

○ 2017.  8. 23 : 누들플랫폼 조성사업 기본계획 수립

○ 2017.  8. 30 : 도시활력증진지역개발사업 (누들타운 조성사업) 

                집행점검 

  - (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식

  - (시) 관광진흥과 관광개발팀 주무관 김○연, 김○지 

○ 2017.  9.  1 : 중구 도시관리계획(시설:주차장) 변경결정 입안 

○ 2017. 10. 23 : 중구 공유재산심의회 개최 완료 → 원안 가결

  - (구) 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 이철식

  - (평가위원) 4명

○ 2017. 10. 27 : 중구 건축위원회 심의 → 원안 의결

○ 2017. 11. 29 : 중구 도시계획위원회 심의 → 원안 가결

  - (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2017. 11. 30 : 시 문화재 현상변경 허가신청서 제출 (구→시)

  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

○ 2017. 12.  4 : 도시관리계획(시설:주차장) 변경결정 및 지형도면 고시

○ 2017. 12.  4 : 누들플랫폼 철거공사 착공

  - (구) 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

○ 2017. 12.  6 : 누들플랫폼 관련 공영주차장 회의 개최 

  - (구) 관광진흥실 주무관 전호용, 교통운수과 주무관 윤자영 외 1

  - (공  단) 중구시설관리공단 주차팀 윤○성

  - (용역사) ㈜성우엔지니어링 건축사 이○원, 박○구, 주○갑

○ 2017. 12. 22 : 市 문화재위원회 현상변경 심의 

○ 2018.  2.  1 : 철거공사 완료

  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용
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○ 2018.  2. 20 : 누들플랫폼 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 신청

                  (구 → 한국환경건축연구원)

  - 관광진흥실장, 관광개발팀, 주무관 전호용

○ 2018.  2. 23 : 市 문화재위원회 심의 

  - 관광개발팀장, 주무관 전호용

○ 2018.  3.  7 : 건축허가 신청

○ 2018.  4. 11 : BF 예비인증 심의

○ 2018.  4. 17 : 건축허가 처리(2018-건축과-공공건축물-3)

○ 2018.  5.  2 : 설계경제성[VE] 검토 신청(市 건설심사과)

  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

○ 2018.  5.  4 : BF예비인증 교부(인증번호 제2300호, 우수등급)

○ 2018.  5. 10 : 설계안정선 검토 신청(한국시설안전공단)

  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

○ 2018.  5. 14 : 설계경제성[VE] 심의

  - (구)관광개발팀 주무관 전호용

  - (용역사) ㈜성우엔지니어링 박○구, 주○갑

○ 2018.  6.  5 : 區 일상감사 완료

○ 2018.  6. 11 : 설계용역 준공

  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

○ 2018.  6. 15 : 市 계약심사 완료

○ 2018.  6. 18 : 누들플랫폼 전시 및 공간계획 수립 용역 재개

  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2018.  6. 25 : 누들플랫폼 건립공사 추진계획 수립

  - 중구청장, 부구청장, 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

○ 2018.  6. 26 : 누들플랫폼 건립공사 및 감리용역 시행 

  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

○ 2018.  7. 19 : 누들플랫폼 건립 자문위원회 구성․운영 수립

  - 구청장, 부구청장, 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2018.  7. 31 : 누들플랫폼 건립공사 착공

  - (구) 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 전호용

  - (공사업체) ㈜하나로건설 양○권

○ 2018.  9. 14 : 계약심의위원회 심의 요청

○ 2018.  9. 28 : 누들장터 일원 주민의견 청취 

  - (구) 관광기획팀장, 주무관 이철식/신지훈

  - (주민) 신포동 ○○번지 소유자 외 5명
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 2
담당부서
작성자

관광진흥실
이철식 / 760-6484

정 책 명 1950 인천상륙작전 프로젝트

사업개요 

○ 추진배경

  - 1950년 9월 15일 인천상륙작전의 배경이였던 월미도의 역사성과 

자원을 콘텐츠로 개발하고 이를 활용하여 신규 관광인프라를 

확충하고 환경을 개선함으로써 국내외 관광객 유치 및 지역경제 

활성화에 기여

○ 추진기간 : 2016. 4월 ~ 2018. 9월

○ 총사업비 : 1,240백만원 (국비 620, 시비 310, 구비 310)

○ 주요내용

  - (가칭)자유의길 및 스토리텔링센터 조성

  - 스토리텔링 개발 및 전시콘텐츠 제작

추진경과 및 

사업관련자

○ 2016.  1. 28 : 2016년 관광특구 활성화사업 계획 제출

  - 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

○ 2016.  4. 17 : 공모사업 선정결과 통보 

  - 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

○ 2016.  5.  9 : 1950 인천상륙작전 프로젝트 계획 수립

  - 구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 관광진흥실장 이승선

  - 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

○ 2016.  7. 27 : 인천상륙작전 역사문화자원조사 용역 착수

  - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

  - (용역사) (사)인천개항장연구소 대표 이○태 외 1명

○ 2016.  8. 17 : 가칭)자유의길 조성 기본 및 실시설계 용역 착수

  - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

  - (용역사) ㈜루트 외 1개사 대표 서○혁 외 1명

○ 2016. 10.  7 : 가칭)자유의길 조성 기본 및 실시설계 용역 일시정지

  - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

○ 2016. 11. 24 : 인천상륙작전 역사문화자원조사 용역 준공

  - (중구) 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

  - (용역사) (사)인천개항장연구소 대표 이○태 외 1명

○ 2017. 2. 21 : 市 월미공원사업소 업무 협의 

  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식
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  - (市) 월미공원팀장 박○철, 주무관 오○자

○ 2017. 3. 31 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 용역 착수

  - (중구) 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 이철식

  - (용역사) (주)삼흥엘앤씨 실장 한○영 외 1명

○ 2017. 5.  1 ~ 15 : 주민공람 공고 실시 (구보, 구홈페이지)

○ 2017. 5. 17 : 市 공원녹지과 공원위원회 심의 일정 및 사업 설명

  - (市) 월미공원팀장 박○철

  - (市) 공원녹지과 공원조성팀 주무관 박○지, 김○성

○ 2017. 6.  7 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 입안 신청

               (區 → 市 월미공원사업소)

○ 2017. 6. 26 : 제69회 市 도시공원위원회 심의

  - 심의결과 : 보류

○ 2017. 7. 31 ~ 8. 4 : 전문가 자문 실시

  - 區     : 주무관 이철식, 황유철 팀장 (용역사)

  - 전문가 : 조○성, 나○훈

○ 2017. 8. 10 : 월미공원 공원조성계획 (변경)결정 재입안

○ 2017. 8. 24 : 제70회 市 도시공원위원회 심의

  - 심의결과 : 조건부 가결

    → 컨텐츠 확정 전 위원회 별도 보고, 역사적 사실 외 피해

       등에 대한 내용 반영, 전문가 및 시민단체 등으로 구성된 

       자문위원회 구성 추진

○ 2017. 9. 12 : 제70회 市 도시공원위원회 조치계획 제출 (區→市)

○ 2017. 11.  6 : 공원조성계획 변경결정 및 지형도면 고시

○ 2017. 11.  6 : 인천상륙작전 스토리텔링 개발 용역 착수 

  - 區     : 관광기획팀장, 주무관 이철식

  - 용역사 : ㈜매스씨앤지 2명

○ 2017. 11. 28 : 가칭)자유의 길 조성 기본 및 실시설계 용역 완료

  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2017. 12. 12 : 인천상륙작전 융복합콘텐츠 개발제작 계약의뢰 

  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2017.12. 20 : 인천상륙작전 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발

                제작 계약의뢰

  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2018. 1.  8 : 가칭)자유의길 조성공사 착공

  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 강찬욱

○ 2018. 1.  9 : 가칭)자유의길 조성공사 공사중지→동절기공사중지

  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 강찬욱



- 69 -

○ 2018. 2.  9 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 입찰 참가업체 

               가격제안서 송부

  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2018. 2. 21 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 제안서 평가위원회 개최

  - 區       : 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

  - 평가위원 : 관광, 건축디자인, 역사 등 분야 전문가 ○명

  - 제 안 사 : 제안서 입찰 참가업체 

○ 2018. 2. 22 : 제안서 평가위원회 개최 결과 보고

  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2018. 2. 27 : 인천상륙작전 융복합콘텐츠 개발제작 용역 착수

  - 區       : 관광진흥실장, 관광기획팀장,  주무관 이철식 

  - 용 역 사 : ㈜트리플 박○민 대표, 윤○인 담당자

○ 2018. 3.  9 : 자문회의(1차) 개최

  - 區       : 주무관 이철식 (담당자)

  - 용 역 사 : 매쓰씨앤지 오○연 팀장

  - 자문위원 : 시 역사자료관 강○우, 강○엽 / 인하대학교 임○성/

               시민단체 윤○경, 이○열, 인천발전연구원 김○수

○ 2018. 4.  4 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발제작 용역 착수

  - 區       : 관광진흥실장, 관광기획팀장,  주무관 이철식 

  - 용 역 사 : ㈜모습 천○수 대표, 안○리 실장

○ 2018. 5.  2 : 자문회의(2차) 개최

  - 區       : 관광기획팀장, 주무관 이철식 

  - 용 역 사 : 매쓰씨앤지 오○연 팀장, 트리플 박○민 대표,

               모습 안○리 실장

  - 자문위원 : 시 역사자료관 강○우, 강○엽 / 인하대학교 임○성/

               시민단체 윤○경, 이○열, 인천발전연구원 김○수

○ 2018. 6.  1 : 제78회 市 도시공원위원 조건부 이행 결과보고

  - 區       : 주무관 이철식 

○ 2018. 6.  7 : 융복합콘텐츠 개발제작 용역 일시정지

  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2018. 6. 26 : 자문회의(3차) 개최

  - 區       : 관광기획팀장, 주무관 이철식 

  - 용 역 사 : 매쓰씨앤지 오○연 팀장, 트리플 박○민 대표,

               모습 안○리 실장 외 3명

  - 자문위원 : 시 역사자료관 강○엽, 인천개항장연구소 강○욱, 

               시민단체 윤○경, 이○열, 인천발전연구원 김○수

○ 2018. 7.  4 : 스토리텔링센터 전시콘텐츠 개발제작 일시정지
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  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2018. 7. 11 : 전시콘텐츠 관련 개별자문위원 의견청취

  - 區       : 주무관 이철식 

  - 용 역 사 : 모습 김○현 과장

  - 자문위원 : 강○엽, 인천개항장연구소 강○우, 시민단체 이○열

○ 2018. 7. 16 : 가칭)자유의길 조성공사 준공

  - 관광진흥실장, 관광개발팀장, 주무관 강찬욱

○ 2018. 8. 21 : 자문회의(4차) 개최

  - 區       : 관광기획팀장, 주무관 이철식 

  - 용 역 사 : 트리플 박○민 대표 외 1, 모습 안○리 실장 외 1

  - 자문위원 : 시 역사자료관 강○엽, 인천개항장연구소 강○우, 

               시민단체 이○열, 인하대학교 임○성

○ 2018. 9.  3 : 전문가 개별 자문회의 개최 및 의견 청취

  - 區       : 주무관 이철식 

  - 용 역 사 : 모습 김○현 과장

  - 자문위원 : 인천개항장연구소 강○우, 시민단체 이○열

○ 2018. 9. 18 : 전문가 개별 자문회의 개최 및 의견 청취

  - 區       : 주무관 이철식 

  - 용 역 사 : 모습 김○현 과장

  - 자문위원 : 인천개항장연구소 강○우, 시민단체 이○열
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 3
담당부서
작성자

관광진흥실
이철식 / 760-6484

정 책 명 1883 개항장 관광명소화 사업

사업개요 

○ 사업목적 : 문화체육관광부 2018년 지역특별발전회계「관광자원

개발사업」선정에 따라 근대문화유산과 이야기를 담은 

테마거리를 조성하고 관광환경을 정비하여 개항장을 

도보형 관광명소로 육성하고 단절된 차이나타운과 

신포동을 연결하여 원도심 관광벨트를 구축하고자 함

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

○ 사업위치 : 중구 북성동, 신포동 일원

○ 총사업비 : 1,500백만원 (국비 750 / 시비 375 / 구비 375)

○ 사업내용 : 최초․최고․유일 스토리텔링 및 야간관광콘텐츠 개발, 

              근대상징거리 및 개항장 문화쉼터 조성 등 

추진경과 및 

사업관련자

○ 2017. 3. 22 : 2018년도 지역발전특별회계 국고보조금 신청

                (구 → 문체부)

  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2017. 4. 18 : 2018년도 지역발전특별회계 국고보조금 보완자료  

             신청 (구 → 시)

  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식

○ 2017.12. 14 : 보조금 확정내역 통보 (문체부 → 구)

○ 2018. 4. 24 : 사업계획서 변경 및 제출 (구 → 문체부)

○ 2018. 4~5월 : 세부 단위사업 재협의 (시, 구, 문체부)

  - 市 : 관광진흥과 김○지 주무관 (담당)

  - 區 : 관광진흥실 이철식 (담당)  

  - 문체부 : 관광개발과 장미순 주무관 (담당)

○ 2018. 6. 11 : 세부 단위사업 협의

  - (구) 주무관 이철식

  - (문체부) 주무관 장미순

○ 2018. 6. 25 : 관광자원개발사업 보조금 신청 (구 → 문체부)

  - 관광진흥실장, 관광기획팀장, 주무관 이철식
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 4
담당부서
작 성 자

관광진흥실
김용욱 / 760-6842

정 책 명 춤추는 소무의도 조성사업

사업개요 

○ 추진배경

   연 10만명이 방문하는 소무의도 해양자원과 유휴공간을 활용하여  

관광자원으로 개발하고 주민 역량강화를 통해 신규 수익사업을 발굴

하여 자생력 있는 관광어촌마을로 조성

○ 사업위치 : 인천 중구 소무의로 27 일원 (무의 12통)  

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년 

○ 총사업비 : 2,500백만원 (국비 2,000 / 지방비 500)

○ 주요내용

  - 종합계획 수립 및 지역역량강화교육, 콘텐츠(스토리)․브랜드 개발

  - 건어물가공판매장, 마을경제센터(관광안내소, 거리환경개선 등) 조성

  - 민박개선사업, 소무의도 관광 원스톱 안내 서비스 제공

  - 마을문화센터 조성, 관광안내체계 구축 등

추진경과 및 

사업관련자

○ 2015. 2. 27 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 착수

  - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

  - 용역사(인천발전연구원) 심진범 박사

○ 2015. 4. 25 : 관광객 설문조사 및 주민설명회 개최

  - 주민설명회 : 주민 22명, 설문조사 : 관광객 198명

○ 2015.  5.  8 : 용역 추진사항 보고 및 협의 

  - 중구 관광진흥실장 이승선, 주무관 이철식, 심진범 박사 외 2명 

○ 2015.  5. 12 : 사업 현장방문 및 주민의견 청취

  - 중구 관광진흥실 주무관 이철식, 용역사 심진범 박사 외 1명 

  - 주민 2명 (무의 12통장, 소무의번영회 회장)

○ 2015.  7.  7 : 추진보고회 개최

  - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

  - 용역사 심진범 박사 외 1명 

○ 2015. 10. 26 : 지역역량강화 및 컨설팅사업 착수

  - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식,

    용역사(국토정보기술단) 임태근 박사 외 1명

○ 2015. 11. 24 : 가칭)소무의 발전협의회 회의 개최 

  - 중구 관광진흥실 주무관 이철식, 전문가(인천발전연구원 심진범
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    박사, 인천마을공동체 지원센터 이혜경 센터장, 인천관광공사 

    신영섭 차장), 주민(번영회장 및 총무, 12통장, 부녀회장) 

○ 2015. 12. 15 : 국내선진지 견학 실시 

  - 무의12통장, 소무의번영회장 외 주민 25명

  - 용역사(국토정보기술단) 임태근 박사 외 1명 

○ 2015. 12. 23 : 콘텐츠 및 브랜드개발사업 착수

  - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

  - 용역사(매스C&G) 이희곤 외 1명

○ 2015. 12. 24 : 춤추는 소무의도 조성사업 종합계획 수립 용역 완료

  - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 이철식

  - 용역사(인천발전연구원) 심진범 박사

○ 2016.  2. 15 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경

  - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 채진규, 주무관 조영세

○ 2016.  4. 22 : 춤추는 소무의도 조성사업 추진을 위한 회의 개최

  - 관광진흥실 주무관 조영세, 인천발전연구원 심진범 박사, 용역사   

(매스C&G, 국토정보기술단) 3명

○ 2016.  9.  5 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경

  - 중구 관광진흥실장 이승선, 관광기획팀장 이성방, 주무관 조영세

○ 2016. 10.  4 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 조영세

○ 2016. 12. 8 ~ 9 : 국내선진지 견학 실시 (1박2일)

  - 영어조합법인 대표 외 지역주민 20명, 용역사 1명 

○ 2016. 12. 18 : 소무의도 영어조합법인 설립

○ 2016. 12. 27 : 지역역량강화사업 용역 준공

○ 2016. 12. 28 : 콘텐츠 및 브랜드 개발용역 준공

○ 2017.  2. 28 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광기획팀장 이성방, 주무관 오윤필

○ 2017.  6. 1 : 바다시장 운영 (소무의도 브랜드화 쇼핑백 등 제작)

○ 2017. 10. 16 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성

○ 2017. 10. 16 : 건어물가공판매시설 리모델링 실시설계 용역 착수

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성

  - 용역사 : ㈜김종합건축사사무소 (감독관 주무관 전홍용)

○ 2017. 11. 23 : 건어물가공판매시설 리모델링 주민 요구사항 수렴

  - 주무관 전호용, 주무관 이광성, 주민 (영어조합법인 대표 및 12통장)

○ 2017. 12. 13 : 소무의도 관광홍보 물품 제작 (쇼핑백, 손수건 등)

○ 2017. 12. 22 : 마을경제센터 환경조성을 위한 실시설계 용역시행
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  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성

  - 용역사 : ㈜성도건축사사무소 (감독관 주무관 박경미)

○ 2018.  1.  4 : 소무의도 홍보 리플릿 제작시행

○ 2018.  1. 30 : 소무의도 둘레길 투어 홍보엽서 제작시행

○ 2018.  2. 12 : 소무의도 박람회 홍보용 물품(그림 등)제작시행

○ 2018.  2. 15 : 소무의도 건어물가공판매시설 리모델링 설계용역 준공

 - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성

 - 용역사 : ㈜김종합건축사사무소 (감독관 주무관 전호용) 

○ 2018.  2. 25 : 마을경제센터 환경조성을 위한 실시설계용역 준공

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성

  - 용역사 : ㈜성도건축사사무소 (감독관 주무관 박경미)

○ 2018.  2. 26 : 소무의도 관광지점 무인계수시스템 설치 시행

○ 2018.  3. 26 : 마을경제센터 조성 무허가건물 철거 및 폐기물

                처리 용역 시행

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성

  - 용역사 : ㈜인성환경 (감독관 주무관 이광성)

○ 2018.  4.  5 : 건어물가공저장시설 리모델링 공사 착공

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성

  - 도급자 : ㈜해인건설 (감독관 주무관 전호용) 

○ 2018.  4. 27 : 마을경제센터 환경조성공사 추진 계획 수립

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 심규홍, 주무관 이광성

○ 2018.  5. 11 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 팀장 변경

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 주무관 이광성

○ 2018.  5. 21 : 소무의도 관광안내체계 구축 실시설계 용역 시행

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 주무관 이광성

  - 용역사 : ㈜한승엔지니어링 (감독관 주무관 강찬욱)

○ 2018.  6. 18 : 마을경제센터 환경조성 공사 계약의뢰

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 

    관광개발팀장 김종달, 주무관 전호용

○ 2018.  7.  2 : 건어물가공저장시설 리모델링 공사 준공

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 주무관 이광성

  - 도급자 : ㈜해인건설 (감독관 주무관 전호용) 

○ 2018.  7. 17 : 마을경제센터 환경조성 공사(전기분야) 착공

 - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김상중, 

   관광개발팀장 김종달, 주무관 전호용

 - 도급자 : 주식회사 대광이앤지 (감독관 주무관 박성헌)
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○ 2018.  8. 10 : 마을경제센터 환경조성 공사(시설분야) 착공

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 김종달, 주무관 이광성

  - 도급자 : 주식회사 동부건설(감독관 주무관 전호용)

○ 2018.  8. 19 : 소무의도 관광안내체계 구축 실시설계 용역 준공

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 김종달, 주무관 이광성

  - 용역사 : ㈜한승엔지니어링(감독관 주무관 강찬욱)

○ 2018.  8. 19 : 소무의도 관광안내체계 구축 실시설계(전기분야)

                용역 준공

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 관광개발팀장 김종달, 주무관 이광성

  - 용역사 : ㈜이룸이앤씨 (감독관 주무관 박성헌)

○ 2018.  8. 21 : 마을경제센터 환경조성 공사 (전기분야)

                경관조명 협의

  - 주무관 이광성, 주무관 박성헌, 주민 (영어조합법인 대표 및 어촌계장)

○ 2018.  8. 30 : 춤추는 소무의도 조성사업 업무 주무관 변경

  - 중구 관광진흥실장 나광호, 영종용유관광팀장 김선금, 주무관 김용욱

○ 2018.  9. 12 : 마을경제센터 환경조성 공사 (전기분야)

                경관조명 주민의견 수렴

  - 주무관 김용욱, 주무관 박성헌, 영어조합법인 대표
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 5
담당부서
작성자

총무과
김현옥 / 760-7162

정 책 명 연안동 행정복지센터 신축

사업개요 

○ 추진배경

  - 문화복지 시설이 전무한 주민에게 연안동 행정복지센터를 신축

하여 대 주민 행정서비스 향상 및 주민편의를 도모하고자 함

○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월

○ 총사업비 : 6,423백만원(국비 400/ 구비 6,023)

○ 주요내용

  - 동행정복지센터 신축

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2016. 10. 25 : 연안동주민센터 신축 기본계획 수립

  - 구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 총무국장 심재영,

    총무과장 한상원, 행정여론팀장 김세원, 주무관 한형정

○ 2017. 9. 15 : 연안동주민센터 신축공사 설계공모작 결정 

  - 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영,

    재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

○ 2017. 9. 25 : 연안동주민센터 기본 및 실시설계 용역 시행

  - 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 총무국장 심재영,

    총무과장 한영대, 행정여론팀장 김세원, 주무관 강명원

    주무관 김종근

○ 2018. 1. 22 ~ 6. 19 : 행정절차 이행을 위한 용역 중지 

  - 도시관리국장 권순철, 건축과장 임제락,

    공공시설담당 김상규, 주무관 김종근

○ 2018. 6. 20 ~ 6. 28 : 기본 및 실시설계 용역 재개 및 준공

  - 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근
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○ 2018. 3. 21 : 연안동주민센터 철거공사 및 폐기물처리용역 시행

  - 부구청장 정창래, 도시관리국장 권순철, 총무국장 심재영, 

    총무과장 한영대, 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규,

    주무관 김종근 

○ 2018. 6. 1 : 연안동주민센터 철거공사 폐기물처리용역 변경계약

  - 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근 

○ 2018. 6. 19 : 연안동주민센터 철거공사 준공

  - 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근

○ 2018. 8. 20 : 연안동행정복지센터 신축공사 착공신고

  - 건축과장 임제락, 공공시설담당 김상규, 주무관 김종근

○ 2018. 10. 15 : BF(장애물 없는 생활환경) 본인증 용역 시행

  - 총무축과장 김용수, 행정여론담당 김세원, 주무관 김현옥
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 6
담당부서
작성자

주민생활지원국 / 주민복지과
최옥인 / 760-7325

정 책 명 넙듸 경로당 건립

사업개요 

○ 추진배경

  - 운서동 37, 40, 41통은 연립주택, 빌라 등 주택지가 계속 형성되고 

    있는 지역으로 노인 인구는 지속적으로 증가하고 있으나

    여가문화를 즐기고 지역사회와 소통할 수 있는 공간의 부재로 

    경로당 건립을 지속적으로 건의해 왔음

○ 추진기간 : 2015. 4월 ~ 2018. 10월

○ 총사업비 : 933백만원

○ 주요내용

  - 위    치 : 운서동 2891-12

  - 사업규모 : 지상2층, 연면적 333.1㎡

  - 사업비 확보액 : 933백만원

추진경과 및 

사업관련자

○ 2015. 4. 7 : 운서37통 경로당 건립 기본계획

  - 주민복지과장 손영식, 노인복지팀장 박종혁 

○ 2015. 9월 : 넙듸경로당 특별조정교부금 확보

  - 기획감사실장 우원균, 예산팀장 김동철, 기획감사실 주무관 이재경

    주민복지과장 이호준, 노인복지팀장 박종혁, 노인복지팀 주무관 차원준  

○ 2016. 3. 4 : 넙듸경로당 건립계획(변경)

  - 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서

○ 2016. 4. 18 : 넙듸경로당 운서지구 지구단위계획 결정(변경)용역

  - 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서

○ 2016. 6. 2 : 도시관리계획 결정(변경) 입안 신청서 제출

  - 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서

○ 2016. 9. 12 : 운서지구 지구단위계획 변경 고시

  - 주민복지과장 선수경, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김점숙 

○ 2016. 11. 8 : 기본 및 실시 설계용역 시행

  - 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙

○ 2016. 12. 16 : 기본 및 실시 설계용역 일시 중지

  - 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙
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추진경과 및 

사업관련자

○ 2016. 12. 26 : 넙듸경로당 건립 변경계획 수립

  - 주민복지과장 선수경, 주무관 김점숙

○ 2017. 2. 23 : 공유재산 심의

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙

○ 2017. 3. 29 : 공유재산 관리계획 심의(구의회)

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙

○ 2017. 3월  : 1회 추경예산 부족사업비 확보

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙

○ 2017. 4.  5 : 기본 및 실시 설계용역 재개

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙

○ 2017. 6. 12 : 건축허가 협의 신청

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙

○ 2017. 6. 12 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙

○ 2017. 8. 30 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 9. 22 : 건축허가 보완에 따른 재신청

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 9. 27 : 건축허가 승인 (경제자유구역청)

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 10. 20 : 일상감사 및 계약심사 완료 (區)

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 11.  6 : 기본 및 실시설계 용역 재개

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 11.  8 : 기본 및 실시설계 용역 준공

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 11. 24 : 공사 감독 및 추진 협조공문 발송

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 12. 20 : 공사 착공

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 박경미

○ 2018.  1. 6 : 동절기 공사 중지

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미

○ 2018. 2. 26 : 공사 재개

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미
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○ 2018.  4.  9 : 장애물 없는 생활환경 본인증(BF) 용역 시행

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미

○ 2018.  6. 21 : 설계변경 및 관급자재 변경 시행 

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미

○ 2018. 10. 16 : 공사 준공

  - 건축과장 이충관, 공공시설팀장 김상규, 주무관 정황일
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 7
담당부서
작성자

주민생활지원국 / 주민복지과
최옥인 / 760-7325

정 책 명 동화마을 경로당 건립

사업개요 

○ 추진배경

  - 송월동 동화마을에는 노인인구는 많으나 노인여가복지시설이  

    없어 어르신들이 건강하게 여가를 즐길 수 있는 공간을 조성

    하여 노인복지 환경을 증진시키고자 함.

○ 추진기간 : 2016. 3월 ~ 2019. 8월

○ 총사업비 : 951백만원

○ 주요내용

  - 위    치 : 송월동3가 11-45

  - 사업규모 : 지상2층, 연면적 330㎡

  - 사업비 확보액 : 951백만원 

추진경과 및 

사업관련자

○ 2016. 3. 14 : 송월동 동화마을 경로당 건립 기본계획 수립

  - 주민복지과장 원문희, 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서 

○ 2016. 7. 18 : 도시계획시설 변경 용역 시행

  - 노인복지팀장 박종혁, 주무관 김연서

○ 2017. 1. 12 : 도시계획심의위원회 심의

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙

○ 2017. 2. 6 : 도시계획시설 결정(변경) 고시

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙

○ 2017. 2. 23 : 공유재산 심의

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙

○ 2017. 3. 5 : 건립계획 변경 수립 (규모 : 1층 → 2층)

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙

○ 2017.  6월 : 市 특별조정교부금 신청 (927,805천원)

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 김점숙 

○ 2017. 11. 1 : 市 특별조정교부금 확보 (474,000천원)

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 12월 : 4회 추경 설계용역비 확보 (48,900천원)

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인
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○ 2018. 1. 2 : 설계용역 및 공사추진 협조공문 발송

  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2018. 2. 7 : 설계용역 시행

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미

○ 2018.  3월 : 부족사업비 확보 (408,500천원)

  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2018. 4. 9 : 면적 및 예산증가에 따른 공유재산 재심의

  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2018. 5. 8 : 기본 및 실시설계용역 중지 (건축허가 및 BF 준비)

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미

○ 2018. 7. 6 : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 박경미
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 8
담당부서
작성자

주민생활지원국 / 주민복지과
최옥인 / 760-7325

정 책 명 경로당 공기청정기 지원

사업개요 

○ 추진배경

  - 고농도 미세먼지의 발생기간이 증가하여 미세먼지 취약계층의 

    보호대책이 시급한 실정으로 어르신이 장시간 체류하는 

    경로당에 실내공기질 개선을 위한 공기청정기를 보급함  

○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월

○ 총사업비 : 89백만원

○ 주요내용

  - 대    상 : 경로당 78개소 (2018년 신설예정 2개소 포함)

  - 설치대수 : 111대 (15평형 97대, 27평형 14대)

  - 집행방법 : 렌털방식으로 3년 총액계약 후 월별 사용료 집행

  - 사업비 확보액 : 50백만원 (시비100%)

추진경과 및 

사업관련자

○ 2017.  9. 27 : 경로당 공기청정기 지원 시비보조금 교부

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 10. 23 : 경로당 공기청정기 지원사업 수요조사 (區→洞)

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 11.  1 : 경로당 공기청정기 지원계획(안) 수립

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 11.  8 : 일상감사 통보 (기획감사실 → 주민복지과)

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 11. 16 : 계약심사 통보 (市 감사관 → 주민복지과)

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2017. 11. 23 : 경로당 공기청정기 임차 및 유지관리 용역시행

  - 주민복지과장 김충일, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2018.  1. 10 : 공기청정기(107대) 보급 (신설개소 4대 향후보급)

  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2018. 2월~8월 : 1~7월분 공기청정기 임차 및 관리용역비 지급

  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 함혜영, 주무관 최옥인

○ 2018. 9월~10월 : 8~9월분 공기청정기 임차 및 관리용역비 지급

  - 주민복지과장 박미옥, 노인복지팀장 김도경, 주무관 최옥인
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 9
담당부서
작성자

주민생활지원국 / 경제정책과
윤병호 / 760-6953

정 책 명 사회적기업 일자리창출사업

사업개요 

○ 추진배경

  - 사회적가치를 실현하는 사회적기업에 최저임금 수준의 인건비 

    및 사업주부담의 사회보험료, 전문인력 고용에 따른 일정부분의 

    임금을 지원함으로써 취약계층 고용 증대 및 일자리 창출에 

    기여함

○ 추진기간 : 2017. 4. 27 ~ 현재

○ 총사업비 : 423백만원 (국비 317 / 시비 52 / 구비 52)

○ 주요내용

  - 사회적기업 일자리창출사업 지원 공모 및 지원금 지급

  - 지원내용 : 최저인건비 및 사업주부담 4대보험료의 일부

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017. 4. 27 : 2018년도 사회적기업육성 지역발전특별회계 예산신청

  - 경제정책과장 박성근, 검토자 송민주, 주무관 김희준    

○ 2017. 9. 10 : 2018년도 사회적기업 재정지원사업 보조금 가내시 통지

○ 2018. 1. 26 : 2018년 사회적기업 육성・지원 계획 수립

  - 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원

  - 상권특화팀장 박종화, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 송민주

○ 2018. 2. 19 : 2018년도 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출  

             사업 신청 공고

○ 2018. 2. 23 : 2018년 1월 사회적기업 전문인력지원사업 지원금 지급

  - 지역공동체팀장 박남공, 재무과 계약팀장 정영미

  - 주무관 홍지효

○ 2018. 2. 26 : 2018년 1월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급

  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규

  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

○ 2018. 3. 12 : 2018년도 1/4분기 사회적기업 지도·점검 계획(案)

  - 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효
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○ 2018. 3. 26 : 2018년 2월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급

  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규

  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

○ 2018. 3. 26 : 2018년 2월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급

  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공 

  - 주무관 홍지효

○ 2018. 4. 3 : 2018년도 1/4분기 사회적기업 지도·점검 결과보고

  - 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

○ 2018. 4. 30 : 2018년 3월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급

  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규

  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

○ 2018. 4. 30 : 2018년 3월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급

  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공 

  - 주무관 홍지효

○ 2018. 5. 24 : 2018년 4월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급

  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공 

  - 주무관 홍지효

○ 2018. 5. 25 : 2018년 4월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급

  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규

  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

○ 2018. 5. 31 : 2018년도 사회적기업 주민설명회 결과보고

  - 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

○ 2018. 6. 21 : 2018년 5월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급

  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규

  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

○ 2018. 6. 21 : 2018년 5월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급

  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공 

  - 주무관 홍지효

○ 2018. 6. 21 : 2018년도 2차 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출   

             사업 신청 공고

○ 2018. 6. 22 : 2018년도 상반기 사회적기업 합동점검 결과보고

  - 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

○ 2018. 7. 24 : 2018년 6월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급

  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 나종배, 경제정책과장 채진규

  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효
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○ 2018. 7. 24 : 2018년 6월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급

  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공 

  - 주무관 홍지효

○ 2018. 8. 20 : 2018년 7월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급

  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공 

  - 주무관 홍지효

○ 2018. 8. 23 : 2018년 7월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급

  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 김기웅, 경제정책과장 채진규

  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

○ 2018. 8. 23 : 2018년 7월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급

  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 김기웅, 경제정책과장 채진규

  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 홍지효

○ 2018. 9. 16 : 2018년도 3/4분기 (예비)사회적기업 및 마을기업 지도·

   점검 계획(안)

  - 경제정책과장 채진규, 지역공동체팀장 박남공, 주무관 윤병호

○ 2018. 9. 21 : 2018년도 3차 인천광역시 (예비)사회적기업 일자리창출   

             사업 신청 공고

○ 2018. 9. 28 : 2018년 8월 사회적기업 일자리창출사업 지원금 지급

  - 주민생활지원국장 한상원, 재무과장 김기웅, 경제정책과장 채진규

  - 지역공동체팀장 박남공, 주무관 윤병호

○ 2018. 9. 28 : 2018년 7월 사회적기업 전문인력지원 지원금 지급

  - 경제정책과장 채진규, 재무과 계약팀장 정영미, 지역공동체팀장 박남공 

  - 주무관 윤병호
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 10
담당부서
작성자

주민생활지원국 / 일자리정책과
이해인 / 760-7293

정 책 명 공공일자리나누미사업

사업개요 

○ 추진배경

- 근로의사가 있는 주민에게 한시적인 공공일자리를 제공하여

   실업문제를 해소하고 저소득 취약계층의 자생력을  강화하여

   실업문제 해소 및 지역 경제 활성화에 기여

○ 추진기간 : 2018. 2월 ~ 2018. 12월

○ 총사업비 :704백만원

○ 주요내용

  - 저소득주민 소득증대사업

- 청년일자리사업, 일자리센터 운영

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017. 11. 21 : 2018년 공공일자리나누미사업 종합지침 추진계획 수립

  - 구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원,   

 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란 

○ 2017. 11. 22 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 추진계획 수립 

  - 주민생활지원국장 한상원, 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당

    이영란, 주무관 김희경

○ 2017. 11. 23 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 수요조사 실시

  - 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2017. 11. 23 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 참여자 모집 공고

  - 경제정책과장 박성근, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  1. 25 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 참여자 선발심의

                   계획 및 심의(안) 수립

  - 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원, 상권특화담당 박종화,

    일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  1. 26 : 인천광역시 중구 공공일자리나누미심의위원회

                서면심의 의뢰

  - 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  1. 29 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 배치계획(안) 수립

  - 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
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○ 2018.  1. 29 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 선발자 배치 안내

                 (경제정책과 → 28개 사업부서 통보)

  - 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  2.  3 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 사업장 성립신고

  - 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  2.  3 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 참여자 안전・보건  

                   교육 실시 안내 (경제정책과 → 28개 사업부서 통보)

  - 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  2.  6 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 참여자 4대  

                보험 자격취득 신고

  - 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  2. 12 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 참여자 건강

                 검진 신청서 제출

                 (경제정책과 → 국민건강보험공단 인천중부지사)

  - 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  2. 19 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 참여자 건강  검진 의뢰

                 (경제정책과 → 한국건강관리협회 인천광역시지부)

  - 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  2. 19 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 참여자 건강검진

                   실시 안내(경제정책과 → 28개 사업부서 통보)

  - 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  2. 22 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 물품구입 계약의뢰

                  (경제정책과 → 재무과)

  - 상권특화담당 박종화, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  2. 27 : 물품 계약체결 통보(2018년 1단계 공공일자리나누미

                 물품구입) 

  - 재무과장 나종배, 계약담당 정영미, 주무관 김지연

○ 2018.  5. 25 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 자체점검계획

  - 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  5. 25 : 2018년 2단계 공공일자리나누미사업 수요조사 실시

  - 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  5. 28 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 참여자 모집 공고

  - 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경

○ 2018.  6. 29 : 2018년 1단계 공공일자리나누미사업 자체점검결과 보고

  - 경제정책과장 채진규, 일자리지원담당 이영란, 주무관 김희경
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○ 2018.  7. 25 : 2018년 2단계 공공일자리나누미 참여자 선발 심의계획   

                    및 심의(안) 수립

  - 부구청장 정창래, 주민생활지원국장 한상원, 일자리정책과장 한영대,

    공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정

○ 2018.  7. 26 : 인천광역시 중구 공공일자리나누미 심의위원회

                심의 의뢰

  - 일자리정책과장 한영대, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정

○ 2018.  7. 27 : 2018년 2단계 공공일자리나누미사업 배치계획(안) 수립

  - 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정

○ 2018.  7. 27 : 2018년 2단계 공공일자리나누미사업 선발자 배치 안내

                 (일자리정책과 → 30개 사업부서 통보)

  - 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정

○ 2018.  8.  3 : 2018년 2단계 공공일자리나누미사업 사업장 성립신고

  - 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정

○ 2018.  8.  8 : 2018년 2단계 공공일자리나누미사업 참여자 4대보험  

                  자격취득 신고

  - 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정

○ 2018.  8.  9 : 2019년 1단계 공공일자리나누미사업 수요조사 실시

  - 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 정용환

○ 2018.  8. 10 : 2018년 2단계 공공일자리나누미사업 참여자 건강

                 검진 신청서 제출

                (일자리정책과 → 국민건강보험공단 인천중부지사)

  - 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정

○ 2018.  8. 10 : 2018년 하반기 재정지원일자리사업 참여자 안전・보건  

                    및 소요교육 실시 안내(일자리정책과 → 30개 사업부서 통보)

  - 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정

○ 2018.  8. 16 : 2018년 하반기 재정지원일자리사업 참여자 건강  검진 의뢰

                 (일자리정책과 → 한국건강관리협회 인천광역시지부)

  - 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정

○ 2018.  8. 16 : 2018년 2단계 공공일자리나누미사업 참여자 건강검진

                   실시 안내 (일자리정책과 → 25개 사업부서 통보)

  - 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 송미정

○ 2018.  9.  5 : 2018년 2단계 공공일자리나누미사업 물품구입 계약의뢰

                  (일자리정책과 → 재무과)

  - 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인
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○ 2018.  9. 12 : 2019년 공공일자리나누미사업 종합지침 추진계획 수립

  - 구청장 홍인성, 부구청장 성용원, 주민생활지원국장 한상원,    

 일자리정책과장 이진순, 공공일자리담당 이종오, 주무관 이해인

○ 2018.  9. 19 : 물품 계약체결 통보(2018년 2단계 공공일자리나누미

                 물품구입) 

  - 재무과장 김기웅, 계약담당 정영미, 주무관 김신아 
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 11
담당부서
작성자

도시관리국 / 건설과
김유민 / 760-7452

정 책 명 답동성당 일원 관광자원화 사업

사업개요 

◯ 추진배경

  - 120여년의 역사를 간직하고 있는 답동성당 일원을 역사공원

    공원으로 조성하여 개항기 종교문화 유산을 관광자원으로 활용

  - 우리 구를 찾는 관광객에게 볼거리 제공과 지역경제 활성화에 기여

◯ 추진기간 : 2010. 7월 ~ 2019. 11월

◯ 총사업비 : 25,400백만원 (국 7,400/ 시 10,380/ 구 7,620)

◯ 주요내용 

  - 공원조성 6,500㎡ 내외

  - 주차장 설치 212면 (지하4층 ~ 지상1층)

  - 지하 연결통로 설치 (지하상가 ~ 주차장)

추진경과 및 

사업관련자

◯ 2010.  7. 26 : 답동성당 성역화사업 추진계획 수립

  - 중구청장 김홍복, 부구청장 나봉훈, 총무국장 김숙자

    문화예술과장 전근식, 문화재정책팀장 이성방, 주무관 김미영

◯ 2013.  4.  9 : 문화재 현상변경 허가

  - 문화재청 근대문화재과장 김상구, 기술서기관 홍두식, 주무관 안정섭

◯ 2013. 10. 24 : 중앙투융자 심의

  - 중구청장 김홍섭, 부구청장 홍희경, 총무국장 박성용,

    문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박상규, 주무관 한형정, 

◯ 2014.  2. 19 : 타당성조사 용역 완료

  - 문화예술과장 최중용, 문화재팀장 박종화, 주무관 한형정

◯ 2014.  6. 25 : 2015년 도시활력증진지역 개발사업 선정

  - 인천광역시 도시재생과, 팀장(전결) 신일섭, 주무관 이건성

◯ 2016.  1. 15 : 시장 연두방문 토론과제 발표 및 예산지원 요구

  - 문화예술과장 이병직, 문화시설팀장 윤득상, 주무관 정규숙

◯ 2016.  4.  5 : 사업계획 변경 방침 수립

  - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 유병환, 

    건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문
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◯ 2016.  5. 13 : 區 공유재산심의 완료 (의회보고 : 5. 16)

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문

◯ 2016.  5. 26 : 사업계획 변경 승인 (국토부 → 市 → 區)

  - 건설교통부 도시재생과장 김태형, 사무관 곽희종, 주무관 채인병

◯ 2016.  6. 15 : 보상계획 열람 통지

  - 도시관리국장 유병환, 건설과장 권순철, 건설행정팀장 문경환, 주무관 서은미

◯ 2016.  8. 17 : 조사설계용역 착수 (6개월)

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문

◯ 2016. 10. 13 : 공공용지 협의취득 계약 완료 및 착수보고회 개최

  - 중구청장 김홍섭, 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목

    건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문 

◯ 2016. 10. 31 : 도시계획시설(주차장) 결정을 위한 공람 ․ 공고

  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕

◯ 2016. 12. 22 : 도시계획시설(주차장) 결정(區 도시계획위원회) 

  - 부구청장 박명성, 도시관리국장 신영목, 도시개발과장 김광호,

    도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕

◯ 2017.  1.  2 : 도시계획시설(주차장) 지형도면 고시 

  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 유창덕

◯ 2017.  2. 17 : 안전진단 시행을 위한 문화재 현상변경허가 신청

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문

◯ 2017.  4. 14 : 사업설명회 개최 (답동성당 회의실)

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문

◯ 2017.  5. 16 : 문화재 현상변경 허가조건 이행계획 승인(문화재청)

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문

◯ 2017.  5. 31 : 지반조사(3개소) 및 지하수 관측공(5개소) 굴착완료

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문

◯ 2017.  6. 13 : 추가 보상물권에 대한 보상계획 열람·공고

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문

◯ 2017. 8월 ~ 10월 : 설계경제성(VE) 검토

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문

◯ 2018. 1. 25 : 건설기술 심의 (市 건설심사과)

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민

◯ 2018. 2. 20 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 심의 (문화재청)

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민
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◯ 2018. 3. 23 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의 (문화재청)

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민

◯ 2018. 4월 ~ 6월 : 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민

◯ 2018. 6. 18 : 현상변경 변경허가(안)에 동의서 제출

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민

◯ 2018. 7. 19 : 문화재 현상변경 허가사항 변경 재심의 (문화재청)

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민

◯ 2018. 8월 ~ 9월 : 현상변경안 결정을 위한 사업관계자 회의

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김유민

                         



- 94 -

정책실명 공개과제 사업관리이력서
 등록번호 2018-12

담당부서
작성자

도시관리국 / 건설과
김경희/760-7454

정 책 명 신흥동 소1-56호선 도로개설공사

사업개요 

◯ 추진배경

  - 2016년 2월 수인선 복선전철 인천구간이 개통됨에 따라 舊 
수인선 폐선구간에 대하여 도로개설공사를 시행하여 통행편의 

제공 및 쾌적한 가로환경을 조성함으로서 주민 삶의 질 향상에 

기여

◯ 추진기간 : 2017. 7월 ~ 2018. 11월

◯ 총사업비 : 1,000백만원 (시 700/ 구 300)

◯ 주요내용 : 도로개설 L = 167m, B = 10m

추진경과 및 

사업관련자

◯ 2016. 6월 ~ 9월 : 서해대로 418번길 도로정비 민원

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문

◯ 2016. 9월 ~ 10월 : 국유재산 관리 전환 유관기관 협의

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 박영문

◯ 2017. 1월 : 도로개설을 위한 시비보조금 신청 (구 → 시)

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 차지수

◯ 2017. 6월 : 區 2회 추가경정예산 편성 (300백만원)

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우

◯ 2017.  7. 26 : 실시설계용역 착수

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우

◯ 2017.  8. 30 : 주민설명회 개최

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우 

◯ 2017.  9. 14 : 도시계획시설 실시계획 인가신청

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우

◯ 2017. 11. 15 : 도시계획시설[변경] 실시계획인가 신청

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 문성우

◯ 2017. 11. 20 : 도시계획시설(도로) 실시계획(안) 열람 공고

  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환
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◯ 2018. 1. 15 : 도시계획시설(도로) 실시계획 고시

  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환

◯ 2018. 1. 15 : 보상계획 열람 통지

  - 건설과장 고경훈, 건설행정팀장 이기만, 주무관 윤동권

◯ 2018. 1. 15 : 도시관리계획 결정(변경) 및 도시계획시설 실시

                계획 인가

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희

◯ 2018. 4. 21 : 실시설계용역 준공

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희

◯ 2018. 6.  1 : 공사 착공

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희

◯ 2018. 7. 25 : 실정보고 검토(1차,2차)

  - 도시관리국장 권순철, 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진,   

     주무관 김경희

◯ 2018. 9. 14 : 실정보고 검토(3차)

  - 도시관리국장 권순철, 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진,   

     주무관 김경희
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 13
담당부서
작성자

도시관리국 / 건설과
이경욱 / 760-7453

정 책 명 월미관광특구 일원 지중화사업 (축항대로86번길)

사업개요 

◯ 추진배경

  - 월미관광특구 연안동 일대 낡은 도심의 면모를 일신하고 관광도시로서 

이미지 개선을 도모함으로써 관광수요를 증대시켜 주변 상권 

활성화에 기여하고자 전선류 지중화 사업을 추진하고자 함

◯ 추진기간 : 2018. 2월 ~ 12월

◯ 총사업비 : 1,000백만원 (구)

◯ 주요내용 

  - 전력 및 통신선로 지중화

추진경과 및 

사업관련자

◯ 2017. 7. 26 : 2018년 지중화사업 신청 (區 → 한국전력공사)

  - 건설과장 권순철, 토목팀장 김호진, 주무관 김진홍

◯ 2017. 9. 28 : 2018년 지중화사업 반영 (한국전력공사 → 區)

  - 한국전력공사 제물포지사장

◯ 2018. 1.  4 : 2018년 지중화사업 통신사업자 참여 여부 협의

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희

◯ 2018. 2.  1 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 한국전력공사)

  - 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 권순철, 

건설행정팀장 이기만, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희

◯ 2018. 3.  7 : 사업비 지출 (한국전력공사, 422,741천원)

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희

◯ 2018. 4.  2 : 지중화사업 협약체결 (區 ↔ 통신사)

  - 중구청장 김홍섭, 부구청장 정창래, 도시관리국장 권순철, 

건설행정팀장 이기만, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희

◯ 2018. 6.  4 : 사업비 지출 (통신사, 320,953천원)

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희

◯ 2018. 6월 : 공사 착공

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 김경희

◯ 2018. 8. 30 : 사업관련자 변경

  - 건설과장 고경훈, 토목팀장 김호진, 주무관 이경욱
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018-14
담당부서
작성자

도시관리국 / 건설과
김덕기 / 760-7463

정 책 명 인천역 일원 노후하수암거 정비공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 인천역 일원 노후하수암거를 정비하여 지반침하를 방지하고  

 안전사고를 예방하고자 함

○ 추진기간 : 2018. 2월 ~  8월

○ 총사업비 : 600백만원 (재난안전특별교부세)

○ 주요내용 : 하수암거 보수 보강 L=320m

추진경과 및 

사업관련자

○ 2017.  7. 10 : 인천역 일원 하수암거 정밀점검용역 착수 

  - 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 심종영

    한국씨엠이엔지(주) 대표 정만섭

○ 2017.  8. 23 : 재난안전 특별교부세 신청 (710백만원)

  - 건설과장 권순철, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영

    안전관리과 주무관 김형철

○ 2017.  9. 15 : 인천역 일원 하수암거 정밀점검용역 준공 

  - 건설과장 권순철, 하수팀장 조수준, 주무관 심종영

    한국씨엠이엔지(주) 대표 정만섭

○ 2017.  9. 29 : 재난안전 특별교부세 교부 (600백만원)

  - 건설과장 권순철, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영

    안전관리과 주무관 김형철

○ 2017. 11.  6 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 착수 

  - 건설과장 권순철, 하수팀장 윤득상, 주무관 김두용

    ㈜서해기술단 대표 전광호

○ 2018. 2. 20 : 인천역 일원 하수암거정비공사 실시설계용역 준공

  - 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영

    ㈜서해기술단 대표 전광호

○ 2018. 3.  9 : 특정[신]기술․공법 선정 자문위원회 개최

  - 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 심종영

○ 2018. 4.  4 : 신기술(특허) 사용협약

  - 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 김덕기  

○ 2018. 5. 18 : 공사 착공

  - 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 김덕기

○ 2018. 8. 30 : 공사 준공

  - 건설과장 고경훈, 하수팀장 윤득상, 주무관 김덕기
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 15
담당부서
작성자

도시관리국 / 도시개발과
김시환 / 760-7517

정 책 명 영종·용유 성장관리방안 수립용역

사업개요 

○ 추진배경

   영종용유지역의 녹지지역에 대한 체계적 용도지역 재정비와 

관리방안을 마련하여 주민의 삶의 질을 높이고 친환경적인 

계획적 개발을 유도하고자 함

○ 추진기간 : 착수일로부터 12개월

○ 총사업비 : 300백만원

○ 주요내용

  - 영종·용유 녹지지역의 체계적 관리를 위한 관리방안 마련 

및 도시관리계획(용도지역) 변경 검토

  - 기 수립된 성장관리방안을 포함한 녹지지역 성장관리방안 수립

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2018. 1. 10 : 일상감사 및 계약심사 의뢰

  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환

○ 2018. 3.  7 : 계약발주

  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환

○ 2018. 5. 14 : 사업수행능력평가

  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환

○ 2018. 6.  1 : 용역착수

  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환

○ 2018. 7. 24 : 착수보고회 개최

  - 도시개발과장 김광호, 도시계획팀장 임청환, 주무관 김시환
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 16
담당부서
작성자

도시관리국 / 건축과
김성남 / 760-7657

정 책 명 신흥동 일원 도시재생활성화계획수립 용역

사업개요 

○ 추진배경
   정비사업의 장기간 정체로 정비구역이 해제되고 신흥동 일원의 

열악하고 낙후된 주거환경 및 폐·공가 증가에 따라 도심 슬럼화 

가중되고 있음. 이에 원도심 활성화를 위한 도시재생 활성화사업 

추진 필요

○ 추진기간 : 2016. 2월 ~ 2018. 12월

○ 총사업비 : 240백만원

○ 주요내용
  - 기초조사 및 도심 쇠퇴진단

  - 주민의견 수렴 및 공동체 활성화 등 주민역량 강화

  - 마중물 사업 등 도시재생활성화 사업 발굴

  - 도시재생 비전 및 목표와 전략 제시 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2013.  6.  4 : 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법 제정

○ 2015.  3. 12 : 2025년 인천도시재생전략계획 수립용역 착수 (市)
  - 인천시 도시재생정책관 과장 남문희, 팀장 진병권, 주무관 김주환

○ 2015.  9.  9 : 신흥 1,3,4 정비사업구역 해제 고시 (市) 
  - 인천시 주거환경정책과장 김기문, 팀장 김정호, 주무관 유기황

○ 2015.  9. 11 : 2016년 중구 도시재생활성화계획수립 추진계획 방침 (區)  
- 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환,

     건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달

○ 2016.  4. 25 : 신흥동 일원 도시재생활성화계획수립용역 착수
  - (주)유아컨설턴트종합건축사사무소, ㈜대한건설이앤지 (공동도급)
  - 중구청장 김홍섭, 부구청장 계재덕, 도시관리국장 유병환,
    건축과장 김홍대, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달

○ 2016.  8. 29 : 신흥동일원 도시재생활성화계획수립용역 관련 
                주민설명회 개최
  - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달
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○ 2016. 10. 26 : 사업총괄코디네이터 위촉 (인하대 변병설교수)
  - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달

○ 2017.  1.  5 : 「중구 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례안」 
                  사전심사  

  - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김성남

○ 2017.  2월 현재 : 주민 설명회 및 간담회 개최
                  도시재생활성화계획(안) 사전협의 (市)
  - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 김동찬, 주무관 김종달
  - 인천시 도시재생과장 정상철, 근린재생팀장 손두수, 주무관 문윤구

○ 2017.  5. 31 : 신흥동 마을 주택관리사무소 개소
  - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김종달

○ 2017. 6월 ~ 9월 : 도시재생 정책 대응 TF회의(5회) 개최 (인천시)
  - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 임채경

○ 2017. 9월 : 도시재생 뉴딜 공모 계획 설명회, 
              가이드라인 확정 (국토부)

○ 2017. 10. 24 : 도시재생뉴딜사업지역내 공공임대주택 공급등을 위한
                   업무협력 협약체결(LH) 및 도시재생뉴딜공모사업 신청

○ 2017. 11. 10 : 도시재생 뉴딜 공모사업 현장 실사
  - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남

○ 2017. 11. 21 : 도시재생 뉴딜 시범사업 종합평가
  - 중구 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
  - 인천시 도시재생과장 정상철, 재생계획팀장 김선천, 
    주무관 김종진
○ 2017. 12. 14 : 도시재생 뉴딜 시범사업 선정결과 발표 (미선정)
○ 2018. 1.  30 : 신흥동 현장지원센터 마을 활동가 채용
  - 도시관리국장 권순철, 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 
    주무관 김성남
○ 2018. 4.  26 : 2018년 도시재생 뉴딜 선정계획 공고(국토부)
○ 2018. 5.  10 : 2018년 도시재생 뉴딜사업 주민설명회 실시(신흥동)
  - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
○ 2018. 5.  25 : 주민협의체 1회 워크샵 개최(신흥동)
  - 건축과장 임제락, 도시재생팀장 최정현, 주무관 김성남
○ 2018. 6.  25 : 사업계획 전문가 컨설팅 시행
○ 2018. 8.  31 : 국토부 공모 선정
○ 2018. 10. 10 : 선도지역 지정을 위한 주민공청회 시행
  - 시 재생정책과 심재정, 중구 건축과장 이충관 
    도시재생팀장 최정현 주무관 김성남
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 17
담당부서
작성자

도시관리국 / 건축과
김종근 / 760-7492

정 책 명 영종복합청사 별관 증축공사 

사업개요 

○ 추진배경

  영종용유지원단 사무실 확보 및 영종·용유 주민들의 민원편의    

  및 민원처리 증진에 기여  

○ 추진기간 : 2016년 ~ 2019년

○ 총사업비 : 8,044백만원

○ 주요내용

  - 영종복합청사 별관 증축공사 (3,937㎡) 

추진경과 및 

사업관련자

○ 2016.  9.  5 : 정밀안전진단 용역 시행 

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

    성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원  

○ 2016.  9. 21 : 평가위원회 구성 및 운영계획 시행

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

○ 2016.  9. 23 : 사업수행능력 평가위원회 개최 

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

○ 2016.  9. 26 : 사업수행능력 평가위원회 결과보고 

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

○ 2016. 10.  7 : 정밀안전진단 용역 준공 

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

    성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원 

○ 2016. 11.  7 : 기본 및 실시설계용역 착수   

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

○ 2017.  2월 ~ 3월 : 경제자유구역청 경관위원회

  - 심의결과 : 재검토 (기존건축물과의 공간활용 및 건물배치 재검토)

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

○ 2017.  3. 23 : 영종복합청사 별관 증축공사 변경 계획(안)

  - 증축건물 위치 변경 및 주차면 추가 확보

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

○ 2017.  5. 17 : 제8차 경제자유구역청 경관위원회 (원안가결)  

              성우엔지니어링 종합건축사사무소 소장 이지원

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근  
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○ 2017.  7. 20 : 행정절차(VE, BF등) 이행에 따른 용역중지

  - 설계경제성 검토 및 장애물 없는 생활환경 등 행정절차 이행

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

◯ 2017.  9. 28 : 장애물 업는 생활환경 인증 완료

  - 재무과장 박용운, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

◯ 2017. 11. 15 : 설계경제성(VE) 검토 신청

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

◯ 2017. 11. 29 : 설계경제성(VE) 검토 완료

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

◯ 2017. 12.  1 : 건축 인허가 처리 완료

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

◯ 2017. 12. 15 : 용역 재개

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

◯ 2017. 12. 26 : 용역 준공

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 박용암, 주무관 김종근

◯ 2018.  1. 19 : 공사 착공

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

◯ 2018.  5. 10 : 공사기간 연장 요청

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

◯ 2018.  6. 26 : 임대청사 임대기간 연장가능 확인

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

◯ 2018.  7. 17 : 구청장 지시사항

    [영종복합청사 별관 증축공사] 지상3층을 지상5층으로 변경

하여 추진하는 방향 검토

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

◯ 2018.  7. 23 : 영종복합청사 별관 증축공사 변경 방안 검토

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

◯ 2018.  8.  9 : 공사 중지

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

◯ 2018.  9.  5 : 경관심의 위원회 심의 신청인

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

◯ 2018. 10.  5 : 자체 지방투자심사 의뢰

  - 건축과장 임제락, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근

◯ 2018. 10. 11 : 경제자유구역청 경관심의위원회 (조건부가결)

  - 건축과장 이충관, 공공시설팀장 김상규, 주무관 김종근
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 18
담당부서
작성자

항만공항수산과
김혜정 / 760-7382

정 책 명  연안바다목장 조성사업

사업개요 

○ 추진배경

  - 소무의도 인근해역에 인공적으로 바다목장을 조성하여 수산

   생물의 생태환경을 조성, 개선하고, 생태계를 고려한 체계적

    이고 다양한 조성과 관리를 통해 연안의 수산자원을 회복․증강

    시켜 풍요로운 연안바다 조성

○ 추진기간 : 2014년 ~ 2018 (5년간)

○ 총사업비 : 5,000백만원 (연 1,000백만원)

○ 주요내용

  - 어장조성을 위한 인공어초투하, 자연석 시설

  - 선상낚시터 조성을 위한 인공어초 투하

  - 수산자원 증강을 위한 수산종묘 방류

  - 사업 모니터링

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2014. 2월 ~ 2015. 2월 : 연안바다목장 조성사업 1년차 시행

  - 항만공항수산과 과장 우원균, 팀장 : 이의진, 담당자 : 안성근

○ 2015. 2월 ~ 2015. 12월 : 연안바다목장 조성사업 2년차 시행

  - 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근

○ 2016. 2월 ~ 2016. 12월 : 연안바다목장 조성사업 3년차 시행

  - 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근

○ 2017. 2월 ~ 2017. 7월 : 연안바다목장 조성사업 4년차 시행

  - 항만공항수산과 과장 한영대, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근

○ 2017. 8월 ~ 2017. 12월 : 연안바다목장 조성사업 4년차 시행

  - 항만공항수산과 과장 이승선, 팀장 : 박병호, 담당자 : 안성근

○ 2018. 1월 ~ 2018. 12월 : 연안바다목장 조성사업 5년차 시행

  - 항만공항수산과 과장 손영식, 팀장 : 최홍열, 담당자 : 김혜정
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 19
담당부서
작성자

(도시관리국 / 교통운수과)
(신선경 / 760-7562)
(강재현 / 760-7577)

정 책 명 신흥시장 공영주차장 확충 조성사업

사업개요 

○ 추진배경

   주차 수요 다발지역인 전통시장 인근 공영주차장 용지에 주차 

건축물 조성으로 주차난을 해소하고 상권 활성화에 기여

○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 12월

○ 총사업비 : 1,410백만원 (국비 41% / 구비 59%)

○ 주요내용

  - 위    치 : 신흥동2가 1-32번지 일원

  - 면    적 : 1,167.3㎡

  - 조성방식 : 건축물식 1층 2단, 58면

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017. 2. 16. : 2018년 국비 신청

  - 교통운수과장 원문희 교통행정팀장 박종혁, 주무관 신선경, 주무관 정승협

○ 2017. 9. 19. : 주차장 확충 조성 계획수립

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 윤자영

○ 2017. 9. 28. : 2018년 국비 확보

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 윤자영 

○ 2018. 1. 11. : 기본 및 실시설계용역 시행 

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호,주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 2.  2. : 기본 및 실시설계용역 착수 

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호,주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 4. 26. : 주민설명회 개최

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호,주무관 신선경, 주무관 강재현
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 20
담당부서
작성자

(도시관리국 / 교통운수과)
(신선경 / 760-7562)
(강재현 / 760-7577)

정 책 명 용동공영주차장 확장 조성사업

사업개요 

○ 추진배경
   부정형으로 주차 효율성이 떨어지는 용동공영주차장에 대하여 

인접 대지를 대상으로 공영주차장을 확장하여 면적대비 토지
이용 효율성을 높이고 늘어나는 주차 수요에 대비하고자 함

○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 12월
○ 총사업비 : 1,800백만원(시비 50% /구비 50%)
○ 주요내용
  - 위    치 : 용동 177-1번지 일원
  - 면    적 : 1,503.7㎡
  - 조성방식 : 지평식 49면

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017. 8. 16 : 도시관리계획 결정(변경)용역 시행

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 윤자영

○ 2018. 1. 26 : 실시설계용역 시행

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 2.  5 : 도시관리계획 결정 (변경)

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 4.  7 : 실시설계용역 준공

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 5.  8 : 실시계획 인가

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 5. 17 : 보상계획 수립                        

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 7월 ~ 9월 : 보상협의(1차)                       

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 9. 12. : 감정평가 추가 실시(2차)

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 9. 21. : 석면조사 완료(1차)

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 10. 6. ~ 11. 5 : 보상협의 (2차)

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 10. 12. : 보상협의 완료(1차)

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현

○ 2018. 10. 30. : 석면철거(3개동) 공사(1차) 

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 신선경, 주무관 강재현



- 106 -

정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 21
담당부서
작성자

(도시관리국 / 교통운수과)
(김태훈 / 760-7689)

정 책 명 주차장 수급실태 조사 용역

사업개요 

○ 추진배경

   「주차장법」제3조 및 같은 법 시행규칙 제1조의2에 따라 3년

마다 정기적인 주차장 수급실태를 조사하여 체계적이고 효율

적인 주차수급 시스템을 구축 ․ 운영하고자 함.

○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 12월

○ 총사업비 : 50백만원

○ 주요내용

  - 주차시설 현황조사 및 주차이용 실태조사

추진경과 및 

사업관련자

○ 2017. 9. 18 : 2018년 주차장 수급실태 조사 계획(안) 수립

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김성욱
○ 2018. 3월   : 주차장 수급실태 조사용역 입찰공고 및 계약

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김성욱
○ 2018. 4. 9  : 용역 착수계획서 제출 

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈
  - ㈜도담이앤씨 권○석 상무 (용역사)
○ 2018. 5. 28  : 용역추진사항 1차 공정보고

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈
  - ㈜도담이앤씨 권○석 상무, 이○근 부장 (용역사)
○ 2018. 7. 31  : 12개동 현장조사 완료

  - ㈜도담이앤씨 이○근 부장 (용역사)
○ 2018. 9. 13  : 용역추진사항 2차 공정보고

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈
  - ㈜도담이앤씨 이○근 부장 (용역사)
○ 2018. 9. 28  : 용역기간 연장(180일간→258일간)

  - 교통운수과장 박종혁 , 교통행정팀장 윤석호, 주무관 김태훈
○ 2018. 8. 1. ~ 9. 30. : 현장조사 자료의 DB(Excel, CAD)화 작업

  - ㈜도담이앤씨 이○근 부장 (용역사)
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 22
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김정용 / 760-8952

정 책 명 영종 미개발지역 소1-4호선(1차) 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 2011년 4월 경제자유구역에서 해제된 영종 미개발지내 도시

    계획도로를 개설하여 지역주민의 오랜 불편사항인 열악한 

    교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충함으로써 구민 삶의

    질을 향상시키기 위함.

○ 추진기간 : 2015. 1월 ~ 2018. 10월

○ 총사업비 : 12,000백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L=1,800m, B=11.5m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2015.  7. 14 : ‘15년 제3차 지방재정 투자심사 실무심사 실시

  - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2015.  7. 22 : 지방재정 투자심사 현장답사 실시

  - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2015.  8. 17 : 일상감사 및 계약심사 결과 통보

  - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2015.  9. 16 : 실시설계용역 착수

  - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2016.  6. 27 : 실시계획인가 고시

  - 영종개발과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현

○ 2016. 12. 14 : 공사 착공

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석

○ 2017.  2.  1 : 폐기물 처리용역 시행

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석

○ 2017.  2. 20 : 공사 중지

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석

○ 2017.  5. 16 : 공사 재개

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석

○ 2018.  6.  4 : 실시계획 변경 인가 고시

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 23
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김정용 / 760-8952

정 책 명 영종 미개발지역 소1-4호선(2차) 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한  

    교통 환경을  개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질

    향상에 기여

○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2019. 12월

○ 총사업비 : 12,309백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L = 2,213m, B = 9.5m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2015.  7. 14 : ‘15년 제3차 지방재정 투자심사 실무심사 실시

  - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2015.  7. 22 : 지방재정 투자심사 현장답사 실시

  - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017.  2. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017.  7. 28 : 일반교통안전진단용역 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017.  8.  4 : 사전재해영향성검토용역 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2018.  2. 14 : 실시계획인가
  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 진은웅
○ 2018.  3. 15 : 보상공고
  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 진은웅
○ 2018.  3. 15 : 일반교통안전진단용역 준공
  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협
○ 2018.  3. 15 : 사전재해영향성검토용역 준공
  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협
○ 2018.  5.  2 : 설계경제성(VE) 제안채택
  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 24
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김진홍 / 760-8953

정 책 명 영종 미개발지역 소2-3호선 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 2011년 4월 경제자유구역에서 해제된 영종 미개발지내 도시

    계획도로를 개설하여 지역주민의 오랜 불편사항인 열악한 

    교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충함으로써 구민 삶의

    질을 향상시키기 위함.

○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 6월

○ 총사업비 : 5,000백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L=700m, B=8m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2015. 8. 18 : 지방재정 투자사업 재심사(결과) 조건부 추진
  - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민
○ 2016. 2. 19 : 실시설계용역 시행
  - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현
○ 2016. 2. 22 : 실시설계용역 계약의뢰
  - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현
○ 2016. 3. 22 : 실시설계용역 착수
  - 영종개발과장 이정근, 토목팀장 박노섭, 실무관 강재현
○ 2016. 9. 12 : 실시계획 인가
  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 강재현
○ 2016. 11. 17 : 실시설계용역 준공
  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희
○ 2017.  6. 23 : 공사 계약
  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희
○ 2017.  6. 27 : 공사 착공
  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희
○ 2017.  9.  1 : 현장설명회 개최
  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희
○ 2018.  7.  11 : 공사 준공

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 25
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김태형 / 760-8955

정 책 명 영종 소1-48호선 (1구간) 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 

    교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 

    향상에 기여하기 위함.

○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2018. 12월

○ 총사업비 : 3,400백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L=480m, B=10.0m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2016. 9. 30 : 중기지방재정계획 반영

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017. 2. 28 : 구 지방재정 투자사업 심사 

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017. 4. 24 : 용역 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희

○ 2017. 9. 13 : 용역 중지 (도시관리계획 변경)

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김경희

○ 2018. 2. 12  : 실시계획인가 고시

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍

○ 2018. 2. 13 :  보상계획 공고

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍

○ 2018. 2. 23 :  용역 준공

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍

○ 2018. 8. 31 :  공사 착공

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김태형
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 26
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김정용 / 760-8952

정 책 명 영종 소2-2호선(1구간) 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 

    교통환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질

    향상에 기여하기 위함

○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2019. 8월

○ 총사업비 : 5,000백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L=875m, B=8.0m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2016. 9. 30 : 중기지방재정계획 반영

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017. 2. 15  : 시 지방재정 투자사업 심사

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017. 5. 17 : 기본 및 실시설계 용역 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석

○ 2017. 12. 26 : 실시계획 인가

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석

○ 2018. 1. 12 : 보상계획 공고

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석

○ 2018. 1. 28 : 기본 및 실시설계용역 완료

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석

○ 2018. 1. 29 : 지적분할측량 의뢰

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 고원석

○ 2018. 6. 4 : 실시계획 변경인가 신청

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용

○ 2018. 8. 31 : 공사 착공

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 27
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김진홍 / 760-8953

정 책 명 잔다리 ~ 영종역 입구 간 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 

    교통 환경을  개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 

    질 향상에 기여하기 위함.

○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월

○ 총사업비 : 9,000백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L = 900m, B = 15m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2018. 3. 20 : 시 재정투자심사 (조건부 : 시비확보 후 사업추진)

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍

○ 2018. 5. 15 : 실시설계용역 착수

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 28
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김진홍 / 760-8953

정 책 명 중촌경로당 진입도로 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 영종 미개발지 內 미집행 도시계획도로를 개설하여 열악한 

    교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 

    향상에 기여하기 위함.

○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월

○ 총사업비 : 3,600백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L = 403m, B = 12m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2018. 2. 12 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍



- 114 -

정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 29
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
정승협 / 760-8853

정 책 명 용유 소2-6호선 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

 - 용유 초등학교 정문 장기간 미집행된 도로를 개설하여 열악한 

교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질 

향상에 기여

○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2019. 12월

○ 총사업비 : 9,200백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L = 1,550m, B = 8.0m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017.  2. 15 : 市 지방재정 투자사업 심사

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017.  4. 11 : 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017.  5. 11 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017.  8.  8 : 일반교통안전진단용역 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협

○ 2017. 10. 19 : 일반교통안전진단용역 완료

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협

○ 2017. 11.  7 : 실시계획인가 신청

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협

○ 2017. 11. 16 : 소규모 환경영향평가 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협

○ 2018.  4. 30 : 실시계획인가
  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협
○ 2018.  5. 22 : 보상열람 및 이의신청
  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협
○ 2018.  7. 22  : 변경인가 신청
  - 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 이경욱
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 30
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김두용 / 760-8852

정 책 명 을왕리해수욕장 해변 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 을왕리 해수욕장 해변 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 

    개선하고 관광편의시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여

○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2018. 12월

○ 총사업비 : 1,900백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L = 786m, B = 8.0m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017.  6. 27 : 기본 및 실시설계 착수

  - 기반시설과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017.  9. 29 : 을왕리 해수욕장 환경정비 관련 주민 설명회

  - 기반시설과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017. 11. 20 : 실시계획 인가 신청

  - 기반시설과장 김용수, 토목팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2018.  2.  8 : 일상감사 및 계약심사

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용

○ 2018.  2.  23 : 토지 및 지장물 보상

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용

○ 2018.  3.  23 : 공사 착공

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김정용

○ 2018.  6.  8 : 공사 중지(해수욕장 성수기 도래 영업불편 등)

  - 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 31
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김두용 / 760-8852

정 책 명 마시란 해변 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 마시안 해변 도로를 개설하여 열악한 교통 환경을 개선하고 

    관광편의시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 기여

○ 추진기간 : 2017. 7월 ~ 2019년 12월

○ 총사업비 : 9,800백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L = 1,354m, B = 12.0m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017.  8. 31 : 기본 및 실시설계 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협

○ 2017.  9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2017. 11. 17 : 일반교통안전진단용역 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 정승협

○ 2018.  1. 26 : 일반교통안전진단용역 완료

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협

○ 2018.  2.  2 : 실시계획인가 신청

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협

○ 2018.  4. 30 : 실시계획인가

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협

○ 2018.  5. 10 : 보상계획 공고

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협

○ 2018.  8.  6 : 토지이동(분할)처리

  - 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용

○ 2018.  8. 28 : 보상관련 참고자료 제출(한국감정원)

  - 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 32
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김두용 / 760-8852

정 책 명 용유로 ~ 마시안 해변 간 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 용유로에서 마시안 해변을 연결하는 도로를 개설하여 열악한 

    교통 환경을 개선하고 생활기반시설을 확충하여 구민 삶의 질

    향상에 기여

○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월

○ 총사업비 : 4,600백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L = 672m, B = 10m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2018. 1.  29 : 區 지방재정 투자사업 심사

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협

○ 2018. 9.  7 : 기본 및 실시설계용역 착수

 - 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 33
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
김두용 / 760-8852

정 책 명 선녀바위 진입도로 도로개설공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 선녀바위를 해변을 진입하는 도로를 개설하여 열악한 교통 

    환경을 개선하고 관광편의시설을 확충하여 구민 삶의 질 향상에 

    기여

○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월

○ 총사업비 : 2,500백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L = 459m, B = 6 ~ 15m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2018. 2. 12 : 기본 및 실시설계 용역 착수

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협

○ 2018. 2. 27 : 기본 및 실시설계 용역 중지(지적불부합)

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협

○ 2018. 3.  5 : 지적 재조사 사업완료(완료시점:2030년) 후 

               도로 개설사업 시행이 타당(지적과)

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 정승협

○ 2018. 5. 30 : 기본 및 실시설계 용역 계약해지

  - 기반시설과장 박노섭, 기반시설팀장 김태진, 실무관 김두용
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 34
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
정승협 / 760-8853

정 책 명 무의도 관광 기반시설(도로) 조성사업

사업개요 

○ 추진배경

 - 도서개발촉진법에 따라 무의도 내 관광기반시설(도로)를 개설하여 

열악한 교통 환경을 개선하고 관광기반시설을 확충하여 구민 삶의 

질 향상에 기여

○ 추진기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 6월

○ 총사업비 : 8,750백만원

○ 주요내용

  - 도로개설 L = 2,300m, B = 6.0m

  - 도로포장 및 시설물 설치, 하수관로 매설, 가로등 설치 등

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017. 9. 20 : 중기지방재정계획 반영

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 김유민

○ 2018. 2.  2 : 기본 및 실시설계용역 시행

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍

○ 2018. 3.  20 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 기반시설과장 박노섭, 시설관리팀장 이규철, 실무관 김진홍



- 120 -

정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 35
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 기반시설과
고원석 / 760-8958

정 책 명 자연발생유원지 통합안전센터 건립 

사업개요 

○ 추진배경

 - 을왕지역 자연발생유원지의 안전관리를 수행 중인 유관기관의 

사무실이 노후되어 근무여건이 열악하고 관광지로서의 미관을 

저해하므로 안전관리 협업을 위한 통합안전센터를 건립하여 

업무의 효율성을 제고하고 관광지로서의 위상을 높이고자 함.

○ 추진기간 : 2017. 5월 ~ 2018. 7월

○ 총사업비 : 3,060백만원

○ 주요내용

  - 통합안전센터 건립 1식, 철콘구조물 3층, 연면적 990㎡

 

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017.  2. 23 : 2017년도 제1회 공유재산심의회 개최

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석

○ 2017.  2. 28 : 2017년도 제1차 지방재정 투자사업 현지심사 

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석

○ 2017.  5. 24 : 특별조정교부금 교부

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 윤자영

○ 2017.  6. 22 : 기본 및 실시설계용역 착수

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석

○ 2017. 12.  4 : 기본 및 실시설계용역 완료

  - 기반시설과장 김용수, 시설관리팀장 박노섭, 실무관 고원석

○ 2017. 12. 21 : 공사 착공

  - 기반시설과장 박노섭, 실무관 고원석

○ 2018.  7. 12 : 공사 준공

  - 기반시설과장 박노섭, 수질관리팀장 이영대, 실무관 고원석
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 36
담당부서
작성자

영종용유지원단 / 기반시설과
이경욱 / 760-8853

정 책 명 운중로 일원 인도조성공사

사업개요 

○ 추진배경

  - 운중로 일원은 2005년 도로개설 당시 주변이 전·답으로 인도 

    이용자가 없어 인도 조성없이 공사를 완료하였으나, 최근 

    주변지 개발로 인해 보행하는 사람들이 증가함에 따라 인도

    조성 필요

○ 추진기간 : 2017. 2월 ~ 2018. 3월

○ 총사업비 : 950백만원

○ 주요내용

  - 사업위치 : 운중로 48번길 일원 (영종마트 입구~청하코리아 입구)

  - 사업규모 : 인도조성 L=675m, B=3.0m

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2016. 10. 14 : 인천가치재창조 특수시책사업 추진계획 제출

  - 총무과장 한상원, 행정여론담당 김세원, 실무관 서동혁 

○ 2016. 10. 28 : 군구별 현안사업 지원검토 결과 송부

  - 市 예산담당관 담당관 김성훈, 편성총괄담당 성하영, 주무관 전현순 

  - 市 자치행정과 과장 전무수, 주무관 정창화, 주무관 이상은

○ 2017. 1. 18 : 시비 보조금 교부 (市 도로과 → 중구청)

  - 市 도로과 과장 최태안, 도로관리담당 조용학, 주무관 장경학

○ 2017. 1. 16 : 운중로 일원 보도조성공사 실시설계용역 발주

  - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱

○ 2017. 2. 10 : 운중로 일원 보도조성공사 실시설계용역 착수

  - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱

○ 2017. 3. 10 : 운중로 일원 보도조성공사 용역 일시정지

  - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱

○ 2017. 6. 29 : 계약심사 보완요청 (市 감사실 → 區)

  - 市 감사관 정재구, 기술감사담당 임재욱
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추진경과 및 

사업관련자

○ 2017. 9. 5 : 재설계 후 계약심사 및 일상감사 재의뢰

  - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱

○ 2017. 10. 18 : 공사 착공

  - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱

○ 2017. 12. 18 : 공사 일시 정지

  - 기반시설과 과장 김용수, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱

○ 2018.  2. 26 : 공사 재개

  - 기반시설과 과장 박노섭, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱

○ 2018.  4.  4 : 공사 준공

  - 기반시설과 과장 박노섭, 기반시설담당 김태진, 실무관 이경욱
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 37
담당부서
작성자

도시공원과 / 
강소현 760-7773

정 책 명 무의도 해상관광 탐방로 조성사업

사업개요 

○ 추진배경

  무의도 천혜의 자연경관 자원을 활용한 해상 관광데크 사업을   

  수행하여 인천국제공항을 이용하는 내 ․ 외국인 관광객 방문을   

  집중적 유도하고 지역관광활성화에 기여하고자 함.

○ 추진기간 : 2017. 9월 ~ 2018. 5월

○ 총사업비 : 3,000백만원

○ 주요내용

  - 교량공 : 보도교(폭2m) 계단구간 41m, 트러스교 구간 47m, 

    강관파일 해상대크구간 462m 총 550m

  - 전망대 : A1= 28.26㎡, A2= 53.02㎡ 등

추진경과 및 

사업관련자

○ 2015.  8. 10 : 재정투자사업 투자심사 의뢰서 제출

  - 주무관 강명원, 행정6급 채진규, 행정5급 이승선

○ 2015.  8. 31 : 2015년도 제3차 지방재정 투자사업 심사 결과 알림

  - 주무관 이재경, 행정6급 김동철, 행정5급 우원균

○ 2016.  4. 18 : 무의도 해상관광데크 설치 계획(안)

  - 주무관 강명원, 행정6급 채진규, 행정5급 이승선

○ 2016. 10. 24 : 2017∼2021년 중기지방재정계획 자료 제출

  - 주무관 육근정, 행정6급 이성방, 행정5급 나광호

○ 2016. 12. 29 : 일상감사 및 계약심사 의뢰

  - 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2017.  1.  4 : 무의도 해상관광탐방로 조성사업 설계용역 시행

  - 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2017.  1.  4 : [긴급]무의도 해상관광탐방로 조성사업 설계용역

                 계약의뢰

  - 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2017.  2. 22 : 2017년 관광자원개발사업 국고보조금 교부신청

                안내 회신

  - 주무관 천경남, 녹지5급 홍기주
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○ 2017.  3월 : 일반해역이용협의 용역 착수

  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2017.  7월 : 실시설계용역 및 일반해역이용협의 용역 완료  

  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2017.  8월 : 일상감사 및 계약심사 완료 

  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2017.  9월 : 무의도 해상관광 탐방로 조성공사 착공

  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2017. 10. 19 ~ 11. 21 : 공사중지

  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2017. 12월 : 무의도 해상관광 탐방로 조성공사 설계변경

  - 주무관 권순철, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2018. 1. 5 : 공사중지

  - 주무관 박석준, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2018. 3. 16 : 공사재개

  - 주무관 인정식, 녹지6급 최성현, 녹지5급 홍기주

○ 2018. 4. 13 : 공사중지(관급자재 설치 착수)

  - 주무관 인정식, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주

○ 2018. 6. 07 : 공사재개

  - 주무관 인정식, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주

○ 2018. 6. 15 : 공사준공(본 공사, 관급자재 설치완료)

  - 주무관 인정식, 녹지6급 김훈희, 녹지5급 홍기주
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 38
담당부서

작성자

영종용유지원단 / 교통지적과

강석훈/ 760-7752

정 책 명 영종 용유지역 공영버스 운영지원

사업개요 

○ 추진배경

   영종지역 자연부락 및 무의도 대중교통 소외지역 주민의 교통 

   불편 해소를 위한 공영버스 운행

○ 추진기간 : 연중

○ 총사업비 : 1,124백만원 (시비 425 / 구비 699)

○ 주요내용

  - 운영방법 : 위탁운영 

  - 대    상 : 6개 노선 9대

   ·영종용유지역 : 5개 노선 (15인승 2대, 25인승 5대)

     [예비차 1대]

   ·무의도 : 1개 노선 (29인승 1대)

추진경과 및 

사업관련자

□ 사업관련자 현황

○ 2017. 7월 ~ 9월 :「중구 공영버스 원가산정 용역」 추진

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관  

    윤혜영, 21세기경제사회연구소 이사장 이건우

○ 2017.  8. 31 : 2018년 본예산 시비지원 신청

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관  

    윤혜영

○ 2017. 10월 ~ 12월 : 2018년도 사업계획 수립 및 추진

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관  

    김성주

○ 2017. 12. 21 : 2017년 중구 공영버스 운영위원회

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 신영은, 주무관  

    김성주

○ 2018.  1. 25 : 2018년 1차 중구 공영버스 운영위원회

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 이승재, 주무관  

    김성주
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○ 2018.  1. 31 : 2018년 공영버스 위탁운영 계약

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 이승재, 주무관  

    김성주, ㈜영풍운수 대표이사 김수성

○ 2018.  2.  1 : 운행개시

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 교통지도팀장 이승재, 주무관  

    김성주, ㈜영풍운수 대표이사 김수성
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 39
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 교통지적과
박동근 / 760-7759

정 책 명 무의(광명항) 공영주차장 조성

사업개요 

○ 추진배경

   2018년 연도교의 개통 時 방문차량의 급증으로 교통대란이  

  우려됨에 따라 주차공간 확충을 통해 주민과 방문객들에게  

  주차편의를 제공하여 쾌적한 주거환경 조성 및 경제 활성화에  

  기여하고자 함

○ 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2019년 상반기

○ 총사업비 : 3,300백만원

○ 주요내용

  - 주차장 A=6,023㎡ (지평식, 189면), 진입도로 L = 347m B = 8m

  - 공영주차장 조성

추진경과 및 

사업관련자

○ 2016. 10. : 공영주차장 조성계획 수립

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2016. 10. : 지방재정 투자심사 완료

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근, ㈜한승엔지니어링 김형달이사 031-433-3636

○ 2017. 4. 10 : 실시설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2017. 7. 26 : 지적 현황측량 실시(진입도로)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, 국토정보공사 김승찬팀장 032-765-7289
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○ 2017. 8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 9.  7 : 현황측량(주차장부지)

   - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, 토지정보공사 김성남차장 032-770-4241

○ 2017. 9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 9. 15 : 실시설계 용역 재개

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜한승엔지니어링 김형달이사 031-433-3636

○ 2017. 9. 25 : 임시 공영주차장 공사 발주 및 입찰

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 9. 28 : 실시계획인가 협의

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 10. 20 : 토지보상계획공고 (주차장부지)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 이윤정, 주무관 황태우

○ 2017. 10. 23 : 임시공영주차장 조성공사 착공

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, 한국포장건설(주) 대표이사 강석봉

○ 2017. 11. 6 : 사전재해영향성검토 용역 추진

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜우일엔지니어링 전무이사 김명배

○ 2017. 11. 27 : 진입도로 산지조사 용역 추진

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, 선우산림기술사사무소 신수철

○ 2017. 11. 28 : 임시 공영주차장 조성 완료 및 개방

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, 한국포장건설(주) 대표이사 강석봉

○ 2017. 12. 13 : 진입도로 산지조사 용역 준공

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, 선우산림기술사사무소 신수철
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○ 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜우일엔지니어링 전무이사 김명배

○ 2018. 1. 15 : 주차장부지 보상협의 (區→市)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자

○ 2018. 1. 24 : 진입도로 인가 협의

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 황태우

○ 2018. 2. 12 : 주차장 토지 보상 완료

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자

○ 2018. 2. 26 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-29호)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 황태우

○ 2018. 3.  2 : 진입도로 토지보상 계획 공고

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자

○ 2018. 5. 10 : 진입도로 실시계획 변경 인가 협의

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 황태우

○ 2018. 6. 18 : 진입도로 실시계획인가 (중구 고시 제2018-89호)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 황태우

○ 2018. 9. 28 : 미협의 토지(6필지, 89.8㎡) 수용재결 신청

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자

○ 2018. 10. 23 : 진입도로 실시계획 변경 인가 협의

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 박동근
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 40
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 교통지적과
박동근 / 760-7759

정 책 명 영종역 일원 공영노상주차장 조성

사업개요 

○ 추진배경

   영종역사 주변 불법주정차로 인한 안전사고 우려 및 주차난  

   심각 등의 끊임없는 민원제기로 공영주차장을 조성하여 주민들  

   및 방문객의 주차편의를 제공함은 물론 지역경제 활성화에   

   기여하고자 함

○ 추진기간 : 2017년 4월 ~ 2018년 4월

○ 총사업비 : 450백만원

○ 주요내용

  - A=4,610㎡(지평식, 103면)

  - 공영노상주차장 조성

추진경과 및 

사업관련자

○ 2017.  2. : 사업해당부지 문화재관련 협의

                (교통지적과 ↔ 문화예술과)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,   

   주무관 박동근

○ 2017. 4. 20 : 사업계획수립(변경) 방침

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2017. 6. 19 : 실시설계용역 착수

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2017. 8. 4 : 실시설계 용역 일시 중지

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜명인기술단 권용희상무 032-473-0777

○ 2017. 8. 11 : 실시계획변경인가 신청 (區→市)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 8. 30 : 일상감사 및 계약심사
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  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 9. 19 : 실시설계 용역 재개

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜명인기술단 권용희상무 032-473-0777

○ 2017. 9. 25 : 공영주차장 조성공사 발주 및 입찰

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 9. 25 : 실시설계 용역 준공

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜명인기술단 상무 권용희

○ 2017. 10. 10 : 공영주차장 조성공사 발주

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸

○ 2017. 11.  8 : 공영주차장 조성공사 착공

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸

○ 2017. 12. 22 : 동절기 공사중지 

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸

○ 2018.  2. 22 : 공사재개

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 황태우, 브니엘네이처(주) 기술이사 전영걸

○ 2018.  4. 12 : 공사 준공

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 황태우

○ 2018.  5.  7 : 무료 임시개방 (2018. 4. 13.~2018. 5. 31.까지)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 황태우

○ 2018.  6.  1 : 유료 공영주차장 전환 운영

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 황태우,  중구시설관리공단 주차사업팀 윤호성

○ 2018.  7. 23 : 유료 공영주차장 운영

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 박동근,  중구시설관리공단 주차사업팀 윤호성
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정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 41
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 교통지적과
박동근 / 760-7759

정 책 명 왕산해변 공영주차장 조성

사업개요 

○ 추진배경

   왕산해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차   

   편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞는  

   주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제  

   활성화에 기여하고자 함

○ 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2019년 상반기

○ 총사업비 : 3,700백만원

○ 주요내용

  - A=6,748㎡ (지평식, 196면)

  - 공영주차장 조성

추진경과 및 

사업관련자

○ 2016. 10. : 공영주차장 조성계획 수립

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2016. 10. : 지방재정 투자심사 완료

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근, ㈜은혜 김부건상무 031-388-9640

○ 2017. 4. 10 : 실서설계용역 중지 (도시계획시설 결정 지연)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2017. 6월 ~ 7월 : 토지보상 선 협의를 토지소유자 우편 발송

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근
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○ 2017.  8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017.  9.  6 : 왕산 주차장부지 지적현황측량 실시

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, 토지정보공사 김성남차장 032-770-4241

○ 2017.  9.  6 : 왕산 주차부지 지반지질조사 

   - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

     주무관 황태우, 강남지질 백철호 이사 032-867-0110 

○ 2017.  9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017.  9. 15 : 실시설계 용역 재개

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜은혜 김부건상무 031-388-9640

○ 2017. 11.  1 : 실시계획인가 협의

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 11.  6 : 사전재해영향성검토 용역 추진

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜우일엔지니어링 이사 김명배

○ 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜우일엔지니어링 이사 김명배

○ 2018.  1. 12 : 보상계획 공고

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자

○ 2018.  2.  5 : 토지보상 추진

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자, 주무관 황태우
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○ 2018.  5.  8 : 미수용 토지 수용재결 신청

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자

○ 2018.  5. 28 : 실시계획 변경 인가 신청

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 황태우

○ 2018.  6. 25 : 실시계획 변경 인가 고시

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 황태우

○ 2018.  7. 11 : 미수용 토지 수용재결 

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자

○ 2018.  8. 31 : 區 일상감사 및 市 계약심사

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 박동근

○ 2018.  9.  4 : 미수용 토지 보상 완료

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자

○ 2018.  9. 20 : 실시설계 용역 준공

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 박동근

○ 2018. 10. 18 : 공사 착공

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 박동근



- 135 -

정책실명 공개과제 사업관리이력서

 등록번호 2018 - 42
담당부서
작 성 자

영종용유지원단 / 교통지적과
박동근 / 760-7759

정 책 명 을왕리해변 공영주차장 조성

사업개요 

○ 추진배경

   을왕리해변의 주차난 해소 및 지역주민과 방문객들에게 주차  

   편의를 제공하는 한편 수도권 최고의 해양 관광지에 걸맞는  

   주차공간 확충을 통하여 쾌적한 도시환경 조성과 지역경제   

   활성화에 기여하고자 함

○ 추진기간 : 2017년 1월 ~ 2019년 상반기

○ 총사업비 : 5,700백만원

○ 주요내용

  - A=6,673㎡ (지평식, 144면)

  - 공영주차장 조성

추진경과 및 

사업관련자

○ 2016. 10. : 공영주차장 조성계획 수립

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2016. 10. : 지방재정 투자심사 완료

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근

○ 2017. 3. 20 : 실시설계용역 착수

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근, ㈜도담이앤씨 정만구부장 032-428-4770

○ 2017. 4. 20 : 사업계획변경 방침

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 탁원엽,  

    주무관 박동근
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○ 2017.  8. 30 : 도시계획시설결정 도시계획위원회 개최

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017.  9. 11 : 도시계획시설(주차장) 결정 고시

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017.  9. 15 : 실시설계 용역 재개

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜도담이앤씨 정만구부장 032-428-4770

○ 2017. 10. 19 : 실시계획인가 협의

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 11.  6 : 사전재해영향성검토 용역 추진

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜우일엔지니어링 이사 김명배

○ 2017. 12. 26 : 실시계획인가 (중구 고시 제2017-181호)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우

○ 2017. 12. 28 : 사전재해영향성검토 준공

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 황태우, ㈜우일엔지니어링 이사 김명배

○ 2018.  1. 12 : 보상계획 공고

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자

○ 2018.  2.  5 : 토지보상 추진

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자, 황태우

○ 2018.  5.  8 : 미수용 토지 수용재결 신청

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자

○ 2018.  7. 11 : 미수용 토지 수용재결

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 임남무,  

    주무관 이금자
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○ 2018.  8.  7 : 특별조정교부금 신청 - 市 재정관리담당관

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 박동근

○ 2018. 10. 10 : 특별조정교부금 교부 (10억원)

  - 교통지적과 교통지적과장 류인철, 차량등록관리팀장 김종달,  

    주무관 박동근


